

Krycí list ZBV

Název Stavby dle SoD: III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úprava parkování v km 1,490 - 1,580 vlevo	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 154 / 01	Číslo ZBV: 18
--	---	-------------------------

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**
Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov
IČ: 00066001

Obec Líšnice
Líšnice 175, 252 10 Mníšek pod Brdy
IČ: 00241440

Zhotovitel: **SILNICE GROUP a.s.**
Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČ: 62242105

Rekapitulace ZBV č. 18 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
18.1	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
18.2	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
18.3	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
18.4	0,00	0,00	0,00

ZBV č./ Skupina	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
18.5	-235 873,50	115 713,00	-120 160,50

ZBV č./ SUMA	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
18	-235 873,50	115 713,00	-120 160,50

Části ZBV se číslovají číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Změnové listy (02)
a pro Rozpis ocenění změn položek (04).

Změnový list

Název Stavby dle SoD: III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Úprava parkování v km 1,490 - 1,580 vlevo	Číslo SO/PS / / pořadí Změny SO/PS: 154 / 01	Číslo ZBV / Skupina změny: 18 . 5																								
Strany smlouvy o dílo S-2950/00066001/2023 na realizaci uvedené Stavby uzavřené dne 24.11.2023 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov Obec Líšnice, Líšnice 175, 252 10 Mníšek pod Brdy Zhotovitel: SILNICE GROUP a.s., Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 - Nové Město																										
Přílohy Změnového listu: <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 35%;">1. Krycí list</td><td style="width: 10%; text-align: center;">1</td><td style="width: 55%;">počet listů</td></tr> <tr><td>2. Změnový list</td><td style="text-align: center;">2</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>4. Rozpis ocenění Změn položek</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>5. Přehled zařazení změn do Skupin</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>6. Přehled dokladů</td><td style="text-align: center;">1</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>7. Soupis prací SO po všech změnách</td><td style="text-align: center;">4</td><td>počet listů</td></tr> <tr><td>Další doklady dle přehledu dokladů</td><td style="text-align: center;">6</td><td>počet listů</td></tr> </table>		1. Krycí list	1	počet listů	2. Změnový list	2	počet listů	3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů	6. Přehled dokladů	1	počet listů	7. Soupis prací SO po všech změnách	4	počet listů	Další doklady dle přehledu dokladů	6	počet listů	Příjemce Objednatel Zhotovitel Projektant (AD) Stavební dozor Supervize
1. Krycí list	1	počet listů																								
2. Změnový list	2	počet listů																								
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů																								
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů																								
5. Přehled zařazení změn do Skupin	1	počet listů																								
6. Přehled dokladů	1	počet listů																								
7. Soupis prací SO po všech změnách	4	počet listů																								
Další doklady dle přehledu dokladů	6	počet listů																								
Iniciátor Změny: Objednatel Předmět Změny: Úprava parkování (betonová dlažba vs. asfalt)																										
Název (díleč) Změny: Úprava parkování (betonová dlažba vs. asfalt) Popis a zdůvodnění Změny: Původně byla v projektové dokumentaci navržena betonová zámková dlažba. Na základě požadavku Objednatel č.2 (Obec Líšnice) byl Zhotovitel vyzván ke změně povrchu z betonové dlažby na asfaltový povrch. Zhotovitel byl taktéž vyzván k předložení postupu a finančního dopadu do ceny díla. Méněpráce ve Změně: Zámková dlažba (položky č. 56, 59 v Rozpisu položek a cen Změny) Ložná vrstva 4/8 (součást položek č. 56, 59 v Rozpisu položek a cen Změny) Vícepráce ve Změně: Asfaltový beton ACO 11 (položka č. 64 v Rozpisu položek a cen Změny) Spojovací postřik (položka č. 63 v Rozpisu položek a cen Změny) Asfaltový beton ACL 16 (položka č. 62 v Rozpisu položek a cen Změny) Jedná se o Změnu vzniklou na základě požadavku Objednatel č. 2 (Obec Líšnice) na změnu skladby parkoviště. AD ve svém vyjádření souhlasí s navrženým postupem Zhotovitele. TDS obce Líšnice taktéž zaslal souhlasné stanovisko. viz příloha ZBV Uvedená změna je hodnocena jako změna nepodstatná dle čl. 5 Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek - R-Sm-36 a je zařazena do Skupiny 5 - Změny de minimis (požadavek objednatel) dle čl. 12 Směrnice upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných zakázek - R-Sm-36.																										
Údaje v Kč bez DPH:																										
Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných																							
-235 873,50	115 713,00	-120 160,50	351 586,50																							
Technická pomoc Objednatel: _____ Jméno Bc. Martin Horešovský podpis																										

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:			
Zhotovitel (stavbyvedoucí):	jméno	Jan Hladký	podpis
Projektant (autorský dozor):	jméno	Ing. Vladimír Koniček	podpis
Stavební dozor:	jméno	Ing. Tomáš Kubát	podpis
Supervize (Regionální dotační kancelář):	jméno		podpis
Zástupce Objednatele odpovědný za cenové projednání změny:	jméno	Ing. Jaroslava Jurková	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Šárka Balážová	podpis
Zástupce Objednatele č. 2:	jméno	Hana Navrátilová	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v Dokumentaci této Změny. Tento Změnový list představuje Dodatek Smlouvy o dílo. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba):	jméno	Ing. Jan Fidler, DiS.	podpis
Objednatel č. 2 (Oprávněná osoba):	jméno	Hana Navrátilová	podpis
Zhotovitel:	jméno	Ing. Petr Duchek	podpis

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 18**

Název Stavby:	III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	154 / 01
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Úprava parkování v km 1,490 - 1,580 vlevo

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
367 905,13

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem mínus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	367 905,13	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	-235 873,50	115 713,00	115 713,00	31,45%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	-235 873,50	247 744,63	-120 160,50	-32,66%

Rozpis položek a cen Změny													
Název stavby dle SoD: III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice Číslo a název SO/PS: SO 154 Úprava parkování v km 1,490 - 1,580 vlevo Číslo a název rozpočtu: SO 154 Úprava parkování v km 1,490 - 1,580 vlevo								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
								1					
								Skupina změn 5					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství po Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem po Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
56	582615	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	317,000	0,000	-317,000	670,30	212485,10	-212485,10	0	0,00	-212485,10	-100,00%
59	582618	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM	M2	28,000	0,000	-28,000	835,30	23388,40	-23388,40	0	0,00	-23388,40	-100,00%
		CELKEM POLOŽKY Z SOD						235873,50	-235873,50	0,00	0,00	-235873,50	-100,00%
62	574C45.N	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM	M2	0,000	345,000	345,000	165,90	0,00	0	57235,50	57235,50	57235,50	100,00%
63	572213.N	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	0,000	345,000	345,000	10,50	0,00	0	3622,50	3622,50	3622,50	100,00%
64	574A33.N	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	0,000	345,000	345,000	159,00	0,00	0	54855,00	54855,00	54855,00	100,00%
		CELKEM NOVÉ POLOŽKY SO Z POLOŽEK SOD						0,00	0,00	115713,00	115713,00	115713,00	100,00%
		Celkem						235873,50	-235873,50	115713,00	115713,00	-120160,50	-50,94%

Odpovědný zástupce Objednatele i odpovědný zástupce Zhotovitele odsouhlasují skladbu měněných položek i nových položek, včetně jejich výměr, vyjadřujících předkládanou změnu.
Potvrzují zároveň skutečné provedení prací a oprávněnost změny.

Za Zhotovitele: Jan Hladký (manažer VD Střed)

Za Objednatele: Ing. Tomáš Kubát (TDS Obce Líšnice)

Podpis:

Podpis:

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby:

III/0042 Lišnice, rekonstrukce silnice

1	Přijatá smluvní částka bez rezervy a DPH	40 761 615,84
2=1+19+20	Aktuální smluvní částka (cena stavby)	40 800 974,39
	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	49 369 179,01
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	100,10%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,04%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	502 881,56
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	1,23%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	12 228 484,75

12=(1) ⁰ .15	Limit	6 114 242,38
13=(39)(1)	Sledování limitu v %	2,08
14=ABS(37)+(38)	Hodnota skupiny 5	848 704,5

						- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -		
						Vyřazené změny (Doměrky) (dle §100 zákona č. 134/2016 Sb.)			Záměna položek (dle §222 odst. (7) zákona č. 134/2016 Sb.)			Změny nepředvidané (dle §222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny nezbytné (dle §222 odst. (5) zákona č. 134/2016 Sb.)				Změny de minimis Změny neměníci celkovou povahu veřejné zakázky (dle §222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb.)		
SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (žadávat se znaménkem mínus)	Změny kladné	limit 15 %
16	17	18	19= 23+26+29+33+37	20= 24+27+30+34+38	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38	39=ABS(37)+38
		III/0042 Lišnice, rekonstrukce silnice	- 2 195 121,90	2 234 480,45	39 358,55	0,00	14 544,69	14 544,69	0,00	0,00	0,00	- 1 531 735,60	2 001 118,29	469 382,69	3 532 853,89	0,00	33 498,87	33 498,87	33 498,87	- 663 386,30	185 318,60	848 704,90
201	1	Rekonstrukce propustku v km 1,146 / Změna realizace propustku	- 1 318 699,98	394 910,30	- 923 789,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 318 699,98	394 910,30	-923 789,68	1 713 610,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303	2	Dešťová kanalizace v km 1,460 - 1,940 / Nevhodná zemina pro zásyp	- 14 306,02	35 728,13	21 422,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 14 306,02	35 728,13	21 422,11	50 034,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
310	3	Odvedení vod v km 1,130 / Nevhodná zemina pro zásyp + úprava trasy kanalizace	- 45 952,01	38 778,47	- 7 173,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 45 952,01	38 778,47	-7 173,54	84 730,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	4	Rekonstrukce komunikace km ZU - km 1,020 / Poklapy a výšková úprava	0,00	47 152,89	47 152,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 152,89	47 152,89	47 152,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	5	Rekonstrukce komunikace km 1,480 - km 1,720 / Úprava konstrukce vozovky (litý asfalt vs. asfaltový beton)	- 427 512,80	69 605,60	- 357 907,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 427 512,80	69 605,60	497 118,40
104	6	Rekonstrukce komunikace km 1,480 - km 1,720 / Řezání a zalití spár; Bourání betonových žlabů	0,00	48 043,56	48 043,56	0,00	14 544,69	14 544,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 498,87	33 498,87	33 498,87	0,00	0,00	0,00
310	7	Rekonstrukce komunikace km 1,480 - km 1,720 / Střet s dešťovou kanalizací, změna trasy	0,00	22 902,70	22 902,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 902,70	22 902,70	22 902,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	8	Rekonstrukce komunikace km 1,140 - km 1,480 / Sanace podloží vozovky, MZK vs. SC	0,00	323 064,46	323 064,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 064,46	323 064,46	323 064,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
302	9	Dešťová kanalizace v km 1,120 - 1,320 / Nevhodná zemina pro zásyp kanalizace; drenáž; HV za UV	- 92 837,29	211 527,36	118 690,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 92 837,29	211 527,36	118 690,07	304 364,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	10	Rekonstrukce komunikace km 1,020 - km 1,140 / Poklapy a výšková úprava	0,00	66 556,11	66 556,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 556,11	66 556,11	66 556,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	11	Rekonstrukce komunikace km 1,140 - km 1,480 / Poklapy a výšková úprava	0,00	110 920,32	110 920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 920,32	110 920,32	110 920,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	12	Rekonstrukce komunikace km 1,480 - km 1,720 / Poklapy a výšková úprava	0,00	91 536,69	91 536,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 536,69	91 536,69	91 536,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	13	Rekonstrukce komunikace km 1,720 - km 1,940 / Poklapy a výšková úprava	0,00	135 881,31	135 881,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 881,31	135 881,31	135 881,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	14	Rekonstrukce komunikace km ZU - km 1,020 / Vrstva SC nad kanalizací	0,00	215 251,20	215 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 251,20	215 251,20	215 251,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	15	Rekonstrukce komunikace km 1,020 - km 1,140 / Vrstva SC nad kanalizací	0,00	107 625,60	107 625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 625,60	107 625,60	107 625,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301	16	Dešťová kanalizace v km 0,780 - 1,120 / Výměna HV za UV	- 59 940,30	11 506,20	- 48 434,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 59 940,30	11 506,20	-48 434,10	71 446,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	17	Rekonstrukce komunikace km 1,020 - km 1,140 / Vrstva SC v celé ploše SO 102	0,00	187 776,55	187 776,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 776,55	187 776,55	187 776,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
154	18	Úprava parkování v km 1,490 - 1,580 vlevo / Úprava parkování (betonová dlažba vs. asfalt)	- 235 873,50	115 713,00	- 120 160,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 235 873,50	115 713,00	351 586,50

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	18
Název stavby:	III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice
Název stavebního objektu / provozního souboru (SO/PS):	Úprava parkování v km 1,490 - 1,580 vlevo
Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS:	154 / 01

Doklad	počet listů
07 Soupis prací SO po změnách	4
08 Vyjádření AD ze dne 13.08.2024	1
09 Vyjádření TDS obce Líšnice ze dne 20.08.2024	1
10 Situace SO 154	1
11 Oznámení Zhotovitele ze dne 02.09.2024	2
12 Pokyn Objednatele ze dne 18.09.2024	1
Počet listů celkem	6

**SOUPIS PRACÍ****Stavba:** 232027 III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice**Objekt:** SO 154 Úprava parkování v km 1,490 - 1,580 vlevo**Rozpočet:** SO 154 Úprava parkování v km 1,490 - 1,580 vlevo**Objednavatel:****Zhotovitel dokumentace:****Zhotovitel:** SILNICE GROUP a.s.**Základní cena:** 367 905,13 Kč**Cena celková:** 247 744,63 Kč**DPH:** 27 726,64 Kč**Cena s daní:** 275 471,27 Kč**Popis:****Vypracoval zadání:****Vypracoval nabídku:****Datum zadání:****Datum vypracování nabídky:** 19.07.2023



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 232027 III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice
 Objekt: SO 154 Úprava parkování v km 1,490 - 1,580 vlevo
 Rozpočet: SO 154 Úprava parkování v km 1,490 - 1,580 vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1	015111		POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI Nevyužitá zemina, 2t/m3 $49,55 \cdot 2,0 = 99,100$ [A]	T	99,100	1,00	99,10
7	17120		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ - materiál nevyužitelný na stavběvč. odvozuSITUACE,VZOROVÉ ŘEZY odkop zemních krajnic: $51,75 = 51,750$ [A] odečet dosypání krajnic: $-2,24 = -2,240$ [B] Celkem: $A+B=49,510$ [C]	M3	49,510	0,10	4,95
33	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I vhodná zeminaprůměrná tl. 0.15 mSITUACE,VZOROVÉ ŘEZY $(317+28) \cdot 0.15 = 51,750$ [A]	M3	51,750	664,90	34 408,58
50	17310		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM SITUACE,VZOROVÉ ŘEZY $32 \cdot 0.07 = 2,240$ [A]	M3	2,240	195,70	438,37
54	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI SITUACE,VZOROVÉ ŘEZY $(317+28) \cdot 0.27 = 93,150$ [A]	M3	93,150	840,20	78 264,63
56	582615		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM - lože tl. 40 mmSITUACE,VZOROVÉ ŘEZY $317 = 317,000$ [A]	m 2	317,000	670,30	212 485,10



3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Stavba: 232027 III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice
 Objekt: SO 154 Úprava parkování v km 1,490 - 1,580 vlevo
 Rozpočet: SO 154 Úprava parkování v km 1,490 - 1,580 vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
	ZBV:						
	ZBV 18		Úprava parkování (betonová dlažba vs. asfalty)		-317,000		-212 485,10
			aktuální množství		0,000		0,00
59	582618		KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z KAM - lože tl. 40 mmSITUACE,VZOROVÉ ŘEZY 10+7+11=28,000 [A]	m 2	28,000	835,30	23 388,40
	ZBV:						
	ZBV 18		Úprava parkování (betonová dlažba vs. asfalty)		-28,000		-23 388,40
			aktuální množství		0,000		0,00
60	56332		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM - dosypávka okolo budovSITUACE 16=16,000 [A]	m 2	16,000	88,40	1 414,40
61	917224		SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM Nové chodníkové betonové obručníky C35/45-XF4 do betonu C20/25n-XF3SITUACE,VZOROVÉ ŘEZY 32=32,000 [A]	M	32,000	543,80	17 401,60
62	574C45		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16 TL. 50MM	M2	0,000	165,90	0,00
	ZBV:						

3.6.1.10

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ


Stavba:	232027 III/0042 Lišnice, rekonstrukce silnice
Objekt:	SO 154 Úprava parkování v km 1,490 - 1,580 vlevo
Rozpočet:	SO 154 Úprava parkování v km 1,490 - 1,580 vlevo

Poř.č.	Položka	Typ	Název	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
		ZBV 18	Úprava parkování (betonová dlažba vs. asfalty)		345,000		57 235,50
			aktuální množství		345,000		57 235,50
63	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2	M2	0,000	10,50	0,00
	ZBV:						
		ZBV 18	Úprava parkování (betonová dlažba vs. asfalty)		345,000		3 622,50
			aktuální množství		345,000		3 622,50
64	574A33		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11 TL. 40MM	M2	0,000	159,00	0,00
	ZBV:						
		ZBV 18	Úprava parkování (betonová dlažba vs. asfalty)		345,000		54 855,00
			aktuální množství		345,000		54 855,00
Celkem:							247 744,63

NAŠE ZNAČKA: 202 / 217 / 2024

VYŘIZUJE: Ing. Jan Ostrý

TEL.: 

E-MAIL: 

IDDS: nd9sqfy

MÍSTO / DATUM: Praha / 13. srpna 2024

AFRY CZ, s.r.o.
Technická podpora staveb

Ing. Kateřina Nitran

Magistrů 1275/13
140 00 Praha 4

II/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice
Sdělení AD k SO 154 č.001 – změna povrchu

Za AD bereme na vědomí požadavek následného správce „SO 154 – Úprava parkování v km 1,490 – 1,580 vlevo“ (obec Líšnice) , který se týká změny povrchu.

Původně navržený povrch ze zámkové dlažby se na základě tohoto požadavku mění na povrch z asfaltového betonu. S uvedenou změnou z pozice AD **souhlasíme**.

Změny, související s uvedeným požadavkem budou mít vliv na položky SP. Vyčíslení a další proces je věcí Zhotovitele.

Uvedená změna nepředstavuje snížení kvality, trvanlivosti ani užitné hodnoty díla.



vedoucí střediska silnic a dálnic

Dávid Buxár

Od: TDS BOZP s.r.o. [redacted]
Odesláno: úterý 20. srpna 2024 10:54
Komu: Dávid Buxár
Kopie: Balážová Šárka; Hana Navrátilová; Jan Hladký; Ostrý Jan Ing.
Předmět: Re: Líšnice - ZBV 18 - SO 154 - Úprava místa pro parkování (betonová dlažba vs. asphalt)

Dobrý den,

po projednání se zástupcem obce zasílám souhlas s návrhem ZBV 18 i za TDS, část obec.

Děkuji za možnost spolupráce.

S pozdravem,

Tomáš Kubát

Ing. Tomáš Kubát
TDS BOZP s.r.o.
Pravá 287/18
147 00 Praha 4 - Podolí

[redacted]
www.tdsbozp.cz

----- Původní e-mail -----

Od: Dávid Buxár [redacted]
Komu: Ostrý Jan Ing. [redacted]
Kopie: Balážová Šárka <[redacted]>, Hana Navrátilová [redacted], Jan Hladký [redacted]
Datum: 13. 8. 2024 11:15:51
Předmět: Líšnice - ZBV 18 - SO 154 - Úprava místa pro parkování (betonová dlažba vs. asphalt)

Dobrý den,

chtěl bych Vás poprosit o zaslání oficiálního stanoviska AD a TDS obce Líšnice ke změně na stavebním objektu **SO 154 – Úprava parkování v km 1,490 – 1,580 vlevo** v rámci stavby **III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice**.

Původně byla v projektové dokumentaci navržena betonová zámková dlažba. Na základě požadavku objednatele (obec Líšnice) byl Zhotovitel vyzván ke změně povrchu z betonové dlažby na asfaltový povrch. V příloze emailu posíláme návrh rozpočtu.

VÁŠ DOPIS ZN.:
ZE DNE:

NAŠE ZN.: 232027-2024-09-02

VYŘIZUJE: Ing. Dávid Buxár

TEL:

EMAIL:

MOBIL:

DATUM: 02. září 2024

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**
Šárka Balážová
a
Obec Líšnice
Hana Navrátilová

Stavba (Dílo):

Smlouva č. objednatele:

Související korespondence:

Související Pod-články Smlouvy:

III/0042Líšnice, rekonstrukce silnice

S-2950/00066001/2023

žádná

6.7, 8.2

Oznámení Zhotovitele

Na základě níže uvedených skutečností Vám tímto dopisem, podle SOD a jejího pod-čl. 6.7 a 8.2, oznamujeme vznik Změny během výstavby a nároku Zhotovitele na dodatečnou platbu za vícepráce.

Zhotovitel informuje zástupce Objednatele o nové skutečnosti na stavbě: III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice, konkrétně na stavebním objektu SO 154 Úprava parkování v km 1,490 - 1,580 vlevo.

Původně byla v projektové dokumentaci navržena betonová zámková dlažba. Na základě požadavku objednatele č.2 (Obec Líšnice) byl Zhotovitel vyzván ke změně povrchu z betonové dlažby na asfaltový povrch. Zhotovitel připravil rozpočet finančního dopadu této Změny. Celkem dochází k úspoře finančních prostředků v hodnotě 120 tis Kč.

Méněpráce ve Změně:

Zámková dlažba

Ložná vrstva 4/8

Vícepráce ve Změně:

Asfaltový beton ACO 11

Spojovací postřik

Asfaltový beton ACL 16

Změna je zařazená do skupiny č. 5 – změny de minimis. Změna vznikla na základě požadavku Objednatele č.2.

**V důsledku výše uvedeného Zhotovitel žádá Objednatele o vydání Pokynu
Objednatele k realizaci změny a k přípravě ZBV.**

Příloha Oznámení Zhotovitele:

1. Rozpočet změny
2. Vyjádření AD
3. Vyjádření TDS obce Líšnice
4. Situaci SO 154

S pozdravem,



manažer výrobní divize střed
SILNICE GROUP a.s.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11

SILNICE GROUP a.s.
Na Florenci 2116/15
110 00 Praha 1

Váš dopis značky/ze dne
232027-2024-09-02/02.09.2024

Naše značka

Vyřizuje/telefon
Š. Balážová / [REDACTED]

Kladno
18.09.2024

III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice
ZBV č. 18 - SO 154 Úprava parkování v km 1,490 - 1,580 - dlažba vs. asfalt

Na základě oznámení zhotovitele stavby „III/0042 Líšnice, rekonstrukce silnice“ ze dne 02.09.2024 došlo na žádost objednatele č. 2 (obec Líšnice) ke změně povrchu z původně navržené betonové dlažby na povrch asfaltový.

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace (dále jen KSÚS SK), jako správce a zároveň zástupce Středočeského kraje jako vlastníka silnic II. a III. tříd, tj. dotčené krajské komunikace č. III/0042, a jako zadavatele výše zmíněné stavby tímto vydává pokyn k realizaci dle zhotovitelem předloženého navrženého řešení a zároveň žádá zhotovitele o zpracování ZBV k této změně stavby, a to v souladu se zákonem o zadávání VŘ a příslušnou směrnicí KSÚS SK. Tento pokyn nabývá platnosti po odsouhlasení změny objednatelem č. 2.

Přílohy: Oznámení zhotovitele ze dne 02.09.2024 - SO 154 Úprava parkování v km 1,490 - 1,580, rozpočet změny, vyjádření AD a TDI obce Líšnice, situace

S pozdravem

Šárka Balážová
Projektový manažer

