

DODATEK č. 1 k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ O DÍLO
č. SMOL/ODOP/109C/145/2024/JK, ODOP/SOD/002588/2024/Nez
na provedení díla
„Tererovo náměstí, oprava komunikace u evakuačního střediska“

Číslo dodatku zhotovitele: 202408d01 k SOD č. 202408	Číslo dodatku objednatele: SMOL/ODOP/109C/173/2024/ZL . ODOP/SOD/002588/2024/Nez SMOL/ODOP/109C/145/2024/JK
--	--

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
ve znění pozdějších předpisů

I. Smluvní strany

1. Objednatel: statutární město Olomouc
Horní náměstí č.p. 583
779 11 Olomouc
IČ: 00299308

zastoupené:

- ve věcech smluvních:

Mgr. Miroslava Ferancová, náměstkyně primátora statutárního města Olomouce

tel.: [REDACTED]

- kontaktní osoba ve věcech technických:

[REDACTED]

[REDACTED]

Bankovní spojení:

[REDACTED]

2. Zhotovitel: **JV Dalistav s.r.o.**
Martinovská 3168/48
723 00 Ostrava

IČ: 02758725

DIČ: CZ02758725

Obchodní rejstřík:
oddíl C

Vedený u Krajského soudu Ostrava
Vložka 58555

-ve věcech smluvních:

Jiří Šatánek, jednatel.

[REDACTED]

[REDACTED]

- ve věcech technických:

Jiří Šatánek, jednatel

[REDACTED]

[REDACTED]

- osoba odpovědná za provádění stavby, která má autorizaci dle zákona č. 360/1992 Sb.:

[REDACTED]

Výše uvedená smlouva o dílo č. ODOP/SOD/002588/2024/Nez, SMOL/ODOP/109C/145/2024/JK ze dne 18.9. 2024 (dále jen „smlouva o dílo“) ve znění pozdějších dodatků se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku je dohoda smluvních stran o provedení dodatečných prací (víceprací) a neprovedení prací požadovaných smlouvou (méněprací) vyplývajících ze Změnového listu č. 1., který si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily.

III. Znění dodatku

1. Vzhledem k výše uvedenému se čl. V. Cena díla a platební podmínky odst. 1 smlouvy o dílo ve znění „Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši 2 602 454,03 Kč bez DPH, tj. 3 148 969,38 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“
mění za text
„Celková cena je stranami sjednána na základě výsledků zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky ve výši 3 033 762,35 Kč bez DPH, tj. 3 670 852,45 Kč vč. zákonné sazby DPH platné v době uzavření této smlouvy. Celková sjednaná cena díla včetně DPH je cenou nejvýše přípustnou. Cena díla bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa s matematickým zaokrouhlením na setiny.“
2. Soupis prací, dodávek a služeb včetně oceněného výkazu výměr (dále jen „soupis prací“), který je přílohou č. 3 smlouvy o dílo, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Tererovo náměstí, oprava komunikace u evakuačního střediska“, se mění soupisem prací v souladu s odsouhlaseným Změnovým listem č. 1.
3. Smluvní strany podpisem tohoto dodatku prohlašují, že ke dni podpisu tohoto dodatku má každá z nich ve své dispozici jedno originální vyhotovení Oznámení změny/ Změnového listu č. 1.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran

V Olomouci dne: 6.11.2024

V Olomouci dne: 6.11.2024

Objednatel	Zhotovitel
Mgr. Miroslava Ferancová náměstkyně primátora statutárního města Olomouce	Jiří Šatánek, jednatel JV Dalistav s.r.o.
	

