



DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO

který uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany:

I. Jihomoravský kraj

Zastoupený: Mgr. Janem Grolichem, hejtmanem
Se sídlem: Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno
IČO: 70888337
DIČ: CZ70888337

(dále jen „**Objednatel**“)

a

II. „Společnost Sanatorium Pálava VCES – SPIE Stangl“

Sídlo: Vážní 456, 503 41 Hradec Králové

Společnost ve smyslu § 2716 a násl. Občanského zákoníku je tvořena společníky:

Název: **VCES a.s. („správce“)**
Zastoupená: Ing. Zdeněk Pokorný, předseda představenstva
Anthony Christian Joel De Busschere, místopředseda představenstva
Se sídlem: Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9
IČO: 26746573
DIČ: CZ26746573
Plátce DPH: ano

Právníká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 8052

Bankovní spojení:



Název: **SPIE Stangl Technik spol. s r.o. („společník“)**
Zastoupená: Jan Kodytek, jednatel
Martin Horák, jednatel
Se sídlem: Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 – Kunratice
IČO: 29039347

DIČ: CZ29039347

Plátce DPH: ano

Právníká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 161974

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

Objednatel, jakožto zadavatel Veřejné zakázky „Sanatorium Pálava“ na základě výsledku zadávacího řízení na Veřejnou zakázku uzavřel se Zhotovitelem, jakožto dodavatelem vybraným k uzavření smlouvy na Veřejnou zakázku, dne 22. 11. 2023 Smlouvu o dílo a dne 27.8.2024 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Účelem tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek 2“) je změna Smlouvy spočívající v provedení Variací č. 1, 7, 8, 9, 14, 15 a 19.

V souvislosti s těmito změnami Smlouvy se Objednatel a Zhotovitel dohodli takto:

1. Slova a výrazy použité v tomto Dodatku 2 mají stejný význam, jaký je jim připisován ve Smluvních podmínkách, na které Smlouva o dílo odkazuje.
2. Strany se dohodly na provedení změn díla formou Variací č. 1, 7, 8, 9, 14, 15 a 19. Detailně jsou jejich předmět, obsah, rozsah, odůvodnění, cena a vliv na harmonogram díla popsány v přílohách č. 1-7 Dodatku 2.
3. Strany se dohodly, že cena každé Variace bude vypořádána v rámci Milníku, který je uveden v příslušném Pokynu k Variaci.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy Dodatkem 2 výslovně nedotčená zůstávají v platnosti v původním znění.
5. Nedílnou součástí Dodatku 2 jsou následující přílohy:
 - Příloha č. 1 – Pokyn k Variaci č. 1
 - Příloha č. 2 – Pokyn k Variaci č. 7
 - Příloha č. 3 – Pokyn k Variaci č. 8
 - Příloha č. 4 – Pokyn k Variaci č. 9
 - Příloha č. 5 – Pokyn k Variaci č. 14
 - Příloha č. 6 – Pokyn k Variaci č. 15
 - Příloha č. 7 – Pokyn k Variaci č. 19
6. Dodatek 2 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.
7. Dodatek 2 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění Dodatku 2 v registru smluv včetně uvedení metadat provede Objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byly zaslány Zhotoviteli.


8. Dodatek 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
9. Strany prohlašují, že Dodatek 2 je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují Strany své podpisy.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Rada Jihomoravského kraje schválila tuto smlouvu na své 138. schůzi, konané dne 11.9.2024 usnesením č. 10389/24/R138.

V Brně dne dle elektronického podpisu

Elektronický podpis: 11.11.2024



Objednatel
Jihomoravský kraj
Mgr. Jan Grolich
hejtman

V Praze dne dle elektronického podpisu



Datum: 2024.11.01
17:49:34 +01'00'

Zhotovitel
„Společnost Sanatorium Pálava VCES – Stangl“
Ing. Zdeněk Pokorný
Předseda představenstva VCES a.s.



Datum: 2024.11.03
19:21:32 +01'00'

Zhotovitel
„Společnost Sanatorium Pálava VCES – Stangl“
Anthony De Busschere
Místopředseda představenstva VCES a.s.

**Ing. Jan
Kodytek**

Datum: 2024.10.31
10:17:19 +01'00'

Zhotovitel
„Společnost Sanatorium Pálava VCES – Stangl“
Jan Kodytek
Jednatel SPIE Stangl Technik spol. s r.o.

**Martin
Horák**

Datum: 2024.10.31
10:21:25 +01'00'

Zhotovitel
„Společnost Sanatorium Pálava VCES – Stangl“
Martin Horák
Jednatel SPIE Stangl Technik spol. s r.o.