

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Název zakázky: „Přestavba propustku v km 159,434 trati Stará Paka – Liberec na podchod“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy

na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 - Karlín

Datová schránka: uccchjm

Adresa pro zasílání daňových dokladů – faktur:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

e-mail: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

číslo smlouvy: **E618-S-4790/2023**

ISPROFOND: 5513520016

(dále jen „**Objednatel č. 1**“)

a

statutární město Liberec

se sídlem: nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec 1

IČO: 00262978 DIČ: CZ00262978

zastoupené: **Ing. Jaroslavem Zámečnickem, CSc.**, primátorem statutárního města Liberec

číslo smlouvy: **DS202301847**

(dále jen „**Objednatel č. 2**“)

(„**Objednatel č. 1**“ a „**Objednatel č. 2**“ dále společně též jako **Objednatel**)

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 254 29 949, DIČ: CZ 25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, sp. zn. B1370

bank. spojení: [REDACTED]

zastoupena: **JUDr. Petrem Sodomkou**, prokuristou; **Kristýnou Gregorovou**, prokuristou

Korespondenční adresa:

STRABAG Rail a.s., Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **1-01-23-001-EJAZ**

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem pro uzavření tohoto Dodatku č. 2 je změna Oprávněných osob na straně Zhotovitele (konkrétně se jedná o změnu osoby na pozici Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek). K navrhované změně byly předloženy všechny potřebné doklady. Dále dochází ke změně osoby Ve věcech smluvních a obchodních za Objednatele č. 2. Zároveň dochází k rozšíření okruhu poddodavatelů Zhotovitele.

Dále dochází k úpravě Čl. 5 odst. 5.1.4 Přílohy č. 2 bod c) Zvláštní technické podmínky ze dne 03.07.2023, vyvolaná změnou technického řešení v rámci vlečkové koleje č. 3 dle Zápisu z jednání ze dne 08.08.2024.

Rovněž dochází k úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy - Přehled rozdělení stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) mezi Objednatele č. 1 a Objednatele č. 2, když dochází k upřesnění skladby objektů Objednatele č. 1 a Objednatele č. 2, a to tak, že Objednateli č. 1 jsou přiřazeny *SO 90-90 Likvidace odpadů včetně dopravy* a *SO 98-98 Všeobecný objekt*, přičemž náklady na uvedené SO budou následně Objednatel č. 1 přeúčtovány Objednateli č. 2 dle skutečného propojení uvedených SO s jednotlivými SO/PS dle Přílohy č. 5 Smlouvy ve znění Dodatku č. 2.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s Čl. 5. odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy – č. sml. Objednatele č. 1 E618-S-4790/2023, č. sml. Objednatele č. 2: DS202301847 a č. sml. Zhotovitele: 1-01-23-001-EJAZ takto:

1) Příloha č. 2 Smlouvy o dílo – Technické podmínky

Smluvní strany se dohodly na úpravě bodu c) (Zvláštní technické podmínky) Přílohy č. 2 Smlouvy – Technické podmínky. Ruší se znění Přílohy č. 2 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 2 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

2) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Přehled rozdělení stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) mezi Objednatele č. 1 a Objednatele č. 2

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 5 Smlouvy – Přehled rozdělení stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) mezi Objednatele č. 1 a Objednatele č. 2. Ruší se znění Přílohy č. 5 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 2 tohoto Dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

3) Příloha č. 7 Smlouvy o dílo – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 7 Smlouvy – Oprávněné osoby. Ruší se znění Přílohy č. 7 platné k datu podpisu Smlouvy, ve znění předchozích dodatků a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 3 tohoto Dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 7 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 9 Smlouvy o dílo – Seznam poddodavatelů

Smluvní strany se dohodly na úpravě Přílohy č. 9 Smlouvy – Seznam poddodavatelů. Ruší se znění Přílohy č. 9 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu Dodatku č. 2, které je Přílohou č. 4 tohoto Dodatku č. 2 (současně Přílohou č. 9 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 zůstávají platnosti beze změn.
4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven **v jednom (1)** vyhotovení v elektronické podobě.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 (současně Příloha č. 2 Smlouvy) – Technické podmínky - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2*
 - Příloha č. 2 (současně Příloha č. 5 Smlouvy) – Přehled rozdělení stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) mezi Objednatele č. 1 a Objednatele č. 2 - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2*
 - Příloha č. 3 (současně Příloha č. 7 Smlouvy) – Oprávněné osoby - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2*
 - Příloha č. 4 (současně Příloha č. 9 Smlouvy) – Seznam poddodavatelů - *nové znění platné ke dni podpisu Dodatku č. 2*
7. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 za Objednatele č. 2 schválila Rada města Liberec usnesením č. 1102/2024 ze dne 08.10.2024.

V Praze

08.11.2024 10:58
Podepsáno elektronicky

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

V Ústí nad Labem

Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.30
10:19 +01'00'

JUDr. Petr Sodomka

prokurista
STRABAG Rail a.s.

V Liberci

Digitální podpis:
11.11.2024 14:36

Ing. Jaroslav Zámečník, CSc.

primátor
statutární město Liberec

Digitálně podepsal

Datum: 2024.10.31
11:54:10 +01'00'

Kristýna Gregorová

prokurista
STRABAG Rail a.s.

PŘÍLOHA č. 1 (současně PŘÍLOHA č. 2 Smlouvy)

Technické podmínky:

a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP)

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP) nejsou pevně připojeny ke Smlouvě, ale jsou přístupné na <http://typdok.tudc.cz>; byly taktéž poskytnuty jako součást zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Smluvní strany podpisem této Smlouvy stvrzují, že jsou s obsahem TKP Staveb plně seznámeny a že v souladu s ust. § 1751 občanského zákoníku TKP Staveb tvoří část obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele závazné s aplikací platných předpisů uvedených v příslušné kapitole TKP Staveb.

b) Všeobecné technické podmínky VTP/R/16/22

c) Zvláštní technické podmínky ze dne 3. 7. 2023

5. ORGANIZACE VÝSTAVBY, VÝLUKY

- ruší se stávající text v odst. 5.1.4 Zvláštních technických podmínek a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.1.4 Závazným pro Zhotovitele jsou termíny a rozsah výluk, které jsou uvedeny v následující tabulce:

Stavební postupy / Etapy

Postup	Činnosti	Typ výluky	Doba dokončení
Stavební postup č.0	Přípravné práce, přeložky inženýrských sítí	7 N -kolej č.1 5x 4hod noční výluka - kolej č.2	Do 1 měsíce od Data zahájení prací
Stavební postup č. 1	Výstavba podchodu pod kolejí č.2 a zhlaví kolejí č.12-26	90N	Do 4 měsíců od Data zahájení prací
Stavební postup č. 2 a)	Výstavba podchodu pod kolejí č. 1	60 N	Do 6 měsíců od Data zahájení prací
Stavební postup č. 2 b)	Výstavba podchodu pod kolejí č.3	-	Do 26. listopadu 2024
Stavební postup č.3	Zřízení monolitické části podchodu a schodiště	-	Do 9 měsíců od Data zahájení prací
Stavební postup č.4	Zřízení bezbariérového přístupu	-	Do 14 měsíců od Data zahájení prací
Dokončovací práce	Stavební dokončovací práce	-	Do 2 týdnů od Data dokončení stavebního postupu č.4
	SO 98-98, položky č. 1,2 a 3	-	6 měsíců od Data dokončení stavebního postupu č.4

PŘÍLOHA č. 2 (současně PŘÍLOHA č. 5 Smlouvy)

Přehled rozdělení stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) mezi Objednatele č. 1 a Objednatele č. 2

Objekty Objednatele č. 1

Stavební objekty:

SO 11-10-01	Železniční svršek
SO 11-11-01	Železniční spodek
SO 11-10-02	Vlečka ČD, železniční svršek
SO 11-11-02	Vlečka ČD, železniční spodek
SO 11-21-01	Propustek v km 159,434 (přestavba na podchod)
SO 11-33-01	Přeložka STL plynovodu
SO 11-79-01	Oplocení kolejiště
SO 11-86-01	Přeložky kabelů SEE
SO 11-92-01	Kácení mimolesní zeleně
SO 90-90	Likvidace odpadů včetně dopravy
SO 98-98	Všeobecný objekt

Provozní soubory:

PS 11-01-11	Přeložky kabelů zabezpečovacího zařízení
PS 11-02-51	Přeložky kabelů sdělovacího zařízení
PS 11-02-52	Přeložky sdělovacích kabelů CTD a ČD Telematika

Objekty Objednatele č. 2

Stavební objekty:

SO 101	Stezka v podchodu a přechod
SO 102.1	Stezka podél ul. 28. října (1. etapa)
SO 102.2	Stezka podél ul. 28. října (2. etapa)
SO 103	Bezbariérový přístup
SO 201	Schodiště a monolitická část podchodu
SO 202.1	Opěrná zeď u přechodu (1. etapa)
SO 202.2	Opěrná zeď u přechodu (2. etapa)
SO 203	Opěrné zdi bezbariérového přístupu
SO 204	Betonová zídka u přechodu
SO 205	Betonové zídky bezbariérového přístupu
SO 301	Odvodnění
SO 401a	Přeložky kabelů T-Mobile (Stavební část)
SO 402a	Přeložky kabelů Liberecká IS (Stavební část)
SO 403	Přeložky kabelů CETIN
SO 405	Veřejné osvětlení podchodu, přechodu a schodiště
SO 406	Veřejné osvětlení bezbariérového přístupu a stezky podél ul. 28. října
SO 801	Vegetační úpravy
SO 902.1	Bezpečnostní zábradlí (1. etapa)
SO 902.2	Bezpečnostní zábradlí (2. etapa)

Technický dozor stavebníka (TDS) za Objednatele 1

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████ ██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Technický dozor stavebníka (TDS) za Objednatele 2

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Ve věci kontroly požití alkoholu a/nebo návykových látek

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████ ██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Ve věcech geodetických

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████ ██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Koordinátor BOZP na staveništi

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	████████████████████ ██
E-mail	██████████████████
Telefon	██████████

Za Zhotovitele:**Ve věcech smluvních a obchodních**

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Ve věcech technických

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Odborný personál Zhotovitele (na příslušné pozici člena odborného personálu může být pouze jedna fyzická osoba; toto omezení se netýká pozice úředně oprávněný zeměměřický inženýr)

Stavbyvedoucí

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Zástupce stavbyvedoucího

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce

Jméno a příjmení	[REDACTED]
Adresa	[REDACTED]
E-mail	[REDACTED]
Telefon	[REDACTED]

Specialista (vedoucí prací) na geotechniku

Jméno a příjmení	██████████
Adresa	██
E-mail	██████████
Telefon	████████████████

Osoba odpovědná za odpadové hospodářství

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva

PŘÍLOHA č. 4 (současně PŘÍLOHA č. 9 Smlouvy)

Seznam poddodavatelů

IDENTIFIKACE PODDODAVATELE (obchodní firma, sídlo a IČO)	VĚCNÝ ROZSAH PODDODÁVKY (označení dle čísel a názvů jednotlivých PS a SO případně jiným vhodným způsobem, nelze-li označit dle SO a PS)	HODNOTA PODDODÁVKY V % Z CELKOVÉ CENY DÍLA
SANEX, společnost s ručením omezeným Šlikova 133/28, Liberec VII-Horní Růžodol, 460 07 Liberec; IČO: 477 83 133	Nakládání s odpady a s nebezpečnými odpady Poskytnutí personálu: Osoba odpovědná za odpadové hospodářství	██████████
ABM mosty s.r.o. V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1; IČO: 276 30 391	SO 11-21-01	██████████
ASANO spol. s.r.o. Nad Tratí 344, 463 12 Liberec XXV-Vesec; IČO: 250 17 381	SO 11-21-01 SO 100 SO 301	██████████