



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 11.6.2024 Smluvními stranami, kterými jsou

Objednatel

Název: **Masarykova univerzita – Univerzitní kampus Bohunice**
Sídlo: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno
IČ: 00216224
DIČ: CZ00216224
Zastoupen: Mgr. Bc. Davidem Póčem, kvestorem
Kontaktní osoby: ve věcech technických XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX
ve věcech smluvních XXXXXXXXXX, tel. č. XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX
Korespondenční adresa: Masarykova univerzita, Správa Univerzitního kampusu Bohunice, Kamenice 753/5, 625 00 Brno

a

Zhotovitel

Obchodní firma/název/jméno: **Trade FIDES, a.s.**
Sídlo: Dornych 129/57, Trnitá, 617 00 Brno
IČ: 61974731
DIČ/VAT ID: CZ61974731
Zastoupen: Ing. Petrem Bauerem, členem představenstva
Zápis v obchodním rejstříku: vedené KS v Brně oddíl B vložka 2988
Bankovní spojení: KB Brno-město, 69 8731 0257/0100
IBAN: CZ29 0100 0000 0069 8731 0257
Kontaktní osoby: XXXXXXXXXX, tel. č.: XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX

Veřejná zakázka: Rekonstrukce a doplnění evakuačního a místního rozhlasu v UKB, zadávaná v zadávacím řízení v souladu se ZZVZ

Smluvní strany výslovně utvrzují, že slova a slovní spojení uváděná v dodatku č. 1 ke Smlouvě (*dále jen „Dodatek“*) s velkým počátečním písmenem jsou míněna přesně v tom významu, jaký je pro ně uveden ve Smlouvě. Smluvní strany dále výslovně utvrzují, že i význam ostatních slov či slovních spojení uváděných v Dodatku je míněn obdobně tak, jak jsou tato slova a slovní spojení užitá ve Smlouvě.

I. Odůvodnění uzavření Dodatku

- I. 1) Smluvní strany se dohodly na prodloužení termínu předání Díla z důvodu omezeného přístupu Zhotovitele do prostor Univerzitního kampusu Bohunice (*dále jen „UKB“*). Během podzimního semestru 2024 probíhají v areálu UKB výuka a různé akce, které brání Zhotoviteli v dostatečném přístupu do těchto prostor a v řádném provádění prací na Díle.
- I. 2) Vzhledem k tomu, že tyto okolnosti nastaly po uzavření Smlouvy a nebylo možné jejich rozsah předvídat (rozvrh pro podzimní semestr se zveřejňuje v září, smlouvy na pronájmy se uzavírají průběžně), dohodl se Objednatel se Zhotovitelem na prodloužení termínu předání díla do 28. 2. 2025. Tento nový termín umožní Zhotoviteli provést nezbytné práce na Díle po ukončení výuky podzimního semestru 2024 a mimo období konání konferencí a školení, čímž bude minimalizován dopad na běžný provoz areálu UKB.
- I. 3) Smluvní strany se v souladu s ust. IV. 5) bod. 2 Smlouvy dohodly na provedení Změn.

II. Popis Změn a jejich klasifikace dle ZZVZ

- II. 1) V průběhu provádění Díla Smluvní strany zjistily, že je nutné provést nepředvídatelné změny závazků ve smyslu § 222 odst. 6) ZZVZ.
- II. 2) Smluvní strany berou na vědomí, že ke Změnám odpovídajícím § 222 odst. 6 ZZVZ Objednatel v souladu s § 222 odst. 8 ZZVZ odešle oznámení o změně závazku k uveřejnění, a to do Věstníku veřejných zakázek.
- II. 3) Lhůta pro předání díla se mění následujícím způsobem. Zhotovitel se zavazuje předat celé Dílo do 28.2.2025.

III. Závěrečná ujednání

- III. 1) Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- III. 2) Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
- III. 3) Smluvní strany potvrzují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a s jeho obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své elektronické podpisy.