

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. S915/2016/262
na akci
Altán u Muzea lesnictví**



LCR0795783

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupený na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Martinem Pavlíčkem,

ředitelem Krajského ředitelství Zlín

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

A

JASS-UNI, s.r.o.

IČO: 60743638

DIČ: CZ60743638

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 18 565

sídlo: Jalubí 288, PSČ 687 05

zastoupený: Milanem Mašlíkem, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem upravují, popř. doplňují následující články smlouvy:

II.

P ř e d m ě t s m l o u v y

1. Na základě požadavků objednatele týkajících se úpravy rozsahu díla, se předmět smlouvy upravuje v souladu s **Čl. II, odst. 4** výše uvedené Smlouvy o dílo, o práce a dodávky specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.

IV. Cena za dílo

1. Ve vazbě na objednatelům požadované změny rozsahu díla, se cena díla dle Čl. IV, odst. 1 výše uvedené Smlouvy o dílo upravuje v souladu s Čl. IV, odst. 2 této smlouvy, následovně:

	cena díla bez DPH
Cena díla dle SOD	681 889,00
Cena dle dodatku č.1 - vícepráce	97 075,86
Cena dle dodatku č.1 - méněpráce	- 33 584,45
Cena díla celkem	745 380,41

XII. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celého dodatku v jeho plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o tomto dodatku vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesycr.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR


včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobně platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí tohoto dodatku je příloha – rozpočet méněprací a víceprací.

V Jalubí, dne 21.7.17

Ve Zlíně, dne 24-07-2017



Za zhotovitele

Za objednatele

Milan Mašlík
jednatel

Ing. Martin Pavlíček
Ředitel Krajského ředitelství Zlín

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Alltán u Muzea lesnictví - vícepráce

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14.7.2017

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

JASS-UNI, s.r.o.

IČ:

60743638

DIČ:

CZ60743638

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				97 075,86
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				97 075,86
DPH základní	21,00%	ze	97 075,86	20 385,93
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	117 461,79

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Alltán u Muzea lesnictví - vícepráce

Místo:

Datum:

14.7.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: JASS-UNI, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	97 075,86
HSV - Práce a dodávky HSV	45 381,08
1 - Zemní práce	15 441,62
2 - Zakládání	1 848,00
4 - Vodorovné konstrukce	12 043,68
5 - Komunikace pozemní	6 812,50
8 - Trubní vedení	2 199,54
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	3 756,36
998 - Přesun hmot	3 279,38
PSV - Práce a dodávky PSV	51 694,78
100 - Všeobecné konstrukce a práce	12 697,23
762 - Konstrukce tesařské	4 894,39
764 - Konstrukce klempířské	17 606,50
765 - Krytina skládaná	3 170,00
766 - Konstrukce truhlářské	13 326,66
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	97 075,86

ROZPOČET

Stavba: Alltán u Muzea lesnictví - vícepráce

Místo:

Datum: 14.7.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: JASS-UNI, s.r.o.

Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

97 075,86

HSV - Práce a dodávky HSV

45 381,08

1 - Zemní práce

15 441,62

1	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³ rýha pro položení kanalizační trouby - převedení srážkové vody ze sousední stavby 10,29*0,5*0,5	m ³	2,573	540,00	1 389,42
2	K	162706111	Vodorovné přemístění do 6000 m bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění zemina na terénní úpravy okolí alltánu 28	m ³	28,000	221,00	6 188,00
3	K	162706119	Příplatek pro vodorovné přemístění bez naložení výkopku ze zemín schopných zúrodnění ZKD 1000 m	m ³	280,000	20,50	5 740,00
4	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Obsyp kanalizační trouby 2,46	m ³	2,460	320,00	787,20
5	K	181006115	Rozproštění zemín tl vrstvy do 0,4 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 terénní úpravy okolí alltánu 28/0,4	m ²	70,000	19,10	1 337,00

2 - Zakládání

1 848,00

6	K	275313511	Základové patky z betonu tř. C 12/15 základ pod patky ze šamotových cihel a koncový sloupek zábradlí - celkem 21 ks 0,4*0,4*0,2*21	m ³	0,672	2 750,00	1 848,00
---	---	-----------	--	----------------	-------	----------	----------

4 - Vodorovné konstrukce

12 043,68

7	K	451315115	Podkladní nebo výplňová vrstva z betonu C 16/20 tl do 100 mm podklad pod schody do zahrady 0,33*8*2	m ²	5,280	381,00	2 011,68
8	K	465210123	Schody z lomového kamene na maltu cementovou s vyspárováním tl 300 mm schody do zahrady 0,33*8*2	m ²	5,280	1 900,00	10 032,00

5 - Komunikace pozemní

6 812,50

9	K	564851111	Podklad ze štěrkostrže ŠD tl 150 mm	m ²	54,500	125,00	6 812,50
---	---	-----------	-------------------------------------	----------------	--------	--------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			doplnění a vyrovnání podkladu pod dlažbou z důvodu svažitosti pozemku 10,9*5		54,500		

8 - Trubní vedení

2 199,54

10	K	871263121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 110	m	10,290	53,60	551,54
			převedení srážkové vody ze sousední stavby 10,29		10,290		
11	M	286113040	troubka kanalizační plastová KGEM-DN 110x3000 mm 5N4	kus	4,000	294,50	1 178,00
12	K	R020	Montáž lapače střešních splavenin KG DN 100 vč. dodávky materiálu	kus	1,000	470,00	470,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 756,36

13	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou, vč. lože tl. 50- 100 mm	m	8,200	128,00	1 049,60
			obruba od hlavní budovy 8,2		8,200		
14	M	592172140	obrubič betonový záhonový šedý(přirodní) 50 x 5 x 25 cm	kus	17,000	38,00	646,00
			Obruba od hlavní budovy 17		17,000		
15	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,780	2 642,00	2 060,76
			navíc podbetonování pravého zadního rohu altánu -snižný terén 2*1,3*0,3		0,780		

998 - Přesun hmot

3 279,38

16	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	26,235	125,00	3 279,38
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

51 694,78

100 - Všeobecné konstrukce a práce

12 697,23

17	K	R011	Impregnace a nátěry	m2	204,794	62,00	12 697,23
			lepený nosník 13,14		13,140		
			podhledy z palubek, druhý nátěr líc 99		99,000		
			výplň zábradlí - palubky, druhý nátěr líc 19,66		19,660		
			odkládací plocha z palubek, druhý nátěr líc 5,65		5,650		
			stěna z palubek - od lesa 28,912*2		57,824		
			hranoly na rošt pro upevnění stěny z palubek				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(15,7*0,32)+(6,6*0,4)		7,664		
			sloupek k ukončení zábradlí u schodků				
			2,9*0,64		1,856		
			Součet		204,794		

762 - Konstrukce tesařské

4 894,39

18	K	762081410	Vícestranné hoblování hraněného řeziva na staveništi	m2	9,520	122,00	1 161,44
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

hranoly na rošt pro upevnění stěny z palubek

hranoly 10/10 na rošt pro upevnění stěny z palubek

6,6*0,4

2,640

hranoly 10/6, celková délka 15,7m

15,7*0,32

5,024

sloupek 16/16 délka 2,9m, ukončovací sloupek zábradlí u schodků

2,9*0,64

1,856

Součet

9,520

19	K	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	22,300	65,00	1 449,50
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

hranoly 10/6 na rošt pro upevnění stěny z palubek

(1,97+1,97+1,01+1,65)*2-2,5

15,700

hranoly 10/10 na rošt pro upevnění stěny z palubek

(1,97+1,97+1,01+1,65)

6,600

Součet

22,300

20	M	605120010R	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,160	7 300,00	1 168,00
----	---	------------	--	----	-------	----------	----------

hranoly 10/6 na rošt pro upevnění stěny z palubek

0,1*0,06*15,7

0,094

hranoly 10/10 na rošt pro upevnění stěny z palubek

0,1*0,1*6,6

0,066

Součet

0,160

30	K	762332133	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	2,900	165,00	478,50
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

Sloupek 16/16 - pro ukončení zábradlí u schodků

2,9

2,900

31	M	605120110	řezivo jehličnaté hranol jakost I nad 120 cm2	m3	0,074	7 300,00	540,20
----	---	-----------	---	----	-------	----------	--------

sloupek 16/16 pro ukončení zábradlí u schodků

0,16*0,16*2,9

0,074

21	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	0,129	750,00	96,75
----	---	-----------	--	---	-------	--------	-------

764 - Konstrukce klempířské

17 606,50

22	K	764212663	Oplechování rovné akapové hrany z Pz s povrchovou úpravou rš 250 mm	m	22,500	390,00	8 775,00
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

23	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,051	6 500,00	331,50
----	---	-----------	---	---	-------	----------	--------

24	K	R013	Nerezový kohout střešní s povrchovou úpravou černý lak	ks	1,000	8 500,00	8 500,00
----	---	------	--	----	-------	----------	----------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
765 - Krytina skládaná							3 170,00
25	K	998765102	Přesun hmot tonážní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	t	0,360	750,00	270,00
26	M	596604000	taška ražená rezná Stodo 12 základní 27,5 x 43,3 cm	kus	100,000	29,00	2 900,00
766 - Konstrukce truhlářské							13 326,66
27	K	766421213	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami z měkkého dřeva š do 100 mm	m2	28,912	158,00	4 568,10
Stěna z palubek - od lesa							
30,096 - (7,4*0,16)					28,912		
28	M	611911200	palubky obkladové SM profil klasický 18 x 96 mm A/B	m2	30,358	283,00	8 591,31
28,912*1,05					30,358		
29	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,223	750,00	167,25

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Altán U Muzea lesnictví - méněpráce

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 14.7.2017

Objednatel:

Lesy České republiky, s.p.

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

JASS-UNI, s.r.o.

IČ:

60743638

DIČ:

CZ60743638

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				33 584,45
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				33 584,45
DPH základní	21,00%	ze	33 584,45	7 052,73
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	40 637,18

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Altán U Muzea lesnictví - méněpráce

Místo: Datum: 14.7.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant:

Zhotovitel: JASS-UNI, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	33 584,45
HSV - Práce a dodávky HSV	7 178,63
5 - Komunikace pozemní	6 885,00
998 - Přesun hmot	293,63
PSV - Práce a dodávky PSV	26 405,82
764 - Konstrukce klempířské	13 500,00
766 - Konstrukce truhlářské	12 905,82
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	33 584,45

ROZPOČET

Stavba: Altán U Muzea lesnictví - méněpráce

Místo: Datum: 14.7.2017

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
 Zhotovitel: JASS-UNI, s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu **33 584,45**

HSV - Práce a dodávky HSV 7 178,63

5 - Komunikace pozemní 6 885,00

13	K	R002	konstrukce schodiště - žulový hranečník	m3	0,810	8 500,00	6 885,00
			0,3*0,3*1,5*6		0,810		
			Součet		0,810		

998 - Přesun hmot 293,63

16	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	2,349	125,00	293,63
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV 26 405,82

764 - Konstrukce klempířské 13 500,00

44	K	R013	Měděný kohout, střešní	ks	1,000	13 500,00	13 500,00
----	---	------	------------------------	----	-------	-----------	-----------

766 - Konstrukce truhlářské 12 905,82

60	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,354	750,00	265,50
56	K	R014	Stěna + štít s dřev. desek křížem lepených tl. 25 mm D+M	m2	30,096	420,00	12 640,32
			7,4*(2,9+0,16) +(1,84*8,1)/2		30,096		

VP - Vícepráce 0,00

