

## ZMĚNOVÝ LIST č.2

Stavba: **Dodávka a instalace FVE na budově městského úřadu v Trutnově II**

Smlouva: Smlouva o dílo ze dne 24.7.2024, ev.: Město Trutnov pod číslem: 151/D/K/243

### Oznámení změny:

Navrhuje: <b>Baterco s.r.o.</b> Dlouhá 730/35 110 00 Praha 1 IČ: 17212405; DIČ: CZ17212405 Zastoupen: Ing. Petr Šec, jednatel Obchodní manažer: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tel.: +xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx	Datum vzniku požadavku:  25.10.2024
Popis změny: <b>Změna rozsahu dodávek a prací:</b> Změny byly navrženy na základě nové informace zpracovatele projektu PBŘ, xxxxxxxxxxxx, kde došlo k přehodnocení požární odolnosti stávajících dveří do místnosti elektro rozvodny č.058. Tyto dveře mají požadovanou požární odolnost a není třeba jejich výměna. Položka byla z dodávek a prací odečtena.  <b>Odůvodnění:</b> Stávající dveře č.058 jsou z požárního hlediska dostatečné a není třeba jejich výměna.  Méně práce v celkové hodnotě – 41.915,45 Kč bez DPH ( - 50.717,69,- Kč vč. DPH). vícepráce v celkové hodnotě 0,00 Kč bez DPH (0,00 Kč vč. DPH) <b>Celkem při započtení méně prací a dodávek: – 41.915,45 Kč bez DPH ( - 50.717,69 Kč vč. DPH)</b>	
Vliv na změnu termínu: Nemá vliv na délku termínu	Jiné vlivy: ne

### Návrh ocenění změny:

Nárůst ceny (+) bez DPH 0,00 Kč	Pokles ceny (-) bez DPH - <b>41.915,45 Kč bez DPH</b>
Celková cena vč. změny bez DPH <b>2 956.908,36 Kč</b>	Celková cena změny s DPH <b>3.577.859,12 Kč</b>

### Přílohy:

Rozpočet méně prací a dodávek
-------------------------------

### Potvrzení změny (bez schválení objednatele neplatné!):

<b>Odpovědný projektant:</b> _____  Datum: _____	<b>Technický dozor objednatele:</b> _____  Datum: _____
<b>Zhotovitel:</b> _____  Datum: _____	<b>Objednatel:</b> _____  Datum: _____
Razítko zhotovitele:	Razítko objednatele: