

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 6440-0226-2024-43 a Dodatku č.1 „PS 0226 – havarijní oprava záchytných stěn odražených střel č. 2, 3, 4 objektu č. 55“, uzavřené dne 29. srpna 2024, (dále jen „smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6
IČO: 601 62 694
DIČ: CZ60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Peter Hatala, vedoucí oddělení provozu (dále též „OdP“) Pardubice, odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (dále jen „AHNM“), oprávněn k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Peter Hatala, vedoucí OdP Pardubice, tel.: [REDACTED]
- ve věcech technických: [REDACTED]
- ve věcech BOZP: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: [REDACTED]

Adresa pro doručování:

- ve věcech smluvních: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Oddělení provozu Pardubice, Teplého 1899, 530 02 Pardubice
- ve věcech fakturace: datová schránka: ID [REDACTED] – Fakturace (ministerstvo obrany), popř. e-mailová schránka: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. ZOOM INVEST s.r.o.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 246164

Sídlo: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1
IČO: 04339487
DIČ: CZ04339487
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu: 43394871/550
Zastoupená: Martin Dvořák, jednatel společnosti

Kontaktní osoba:

-ve věcech smluvních: Martin Dvořák, jednatel společnosti, tel.: [REDACTED]
-ve věcech technických: Martin Dvořák, jednatel společnosti, tel.: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Datová schránka: [REDACTED]
Adresa pro doručování: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají tento **Dodatek č. 2** ke shora uvedené smlouvě (dále též „dodatek“, popř. „dodatek smlouvy“)

II.

Účel dodatku

Účelem dodatku je **narovnění skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy o dílo a Dodatku č.1, jejichž potřeba vyvstala až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy (dále též „vícepráce“), a v jejichž důsledku došlo k navýšení ve smlouvě sjednané celkové, nejvýše přípustné, ceny za dílo.**

Dodatkem se **navyšuje** celková cena díla o částku **7.173,60 Kč** bez DPH, přičemž **vícepráce** činí **7.173,60 Kč** (tj. **0,94 %** z původní ceny díla bez DPH).

Vícepráce:

Při provádění montáže – usazování standartních nových panelů PZD rozm. 300/30/10 do ocelové konstrukce bylo zjištěno, že rozteč polí ocelové konstrukce tvořené silnostěnným profilem U není přesná (rozdíly cca -1,5-2 cm) a panely do ní nejdou zasouvat. Před osazením musí být dodatečně upraveny řezáním. Tato skutečnost nebyla v době tvorby rozpočtu zřejmá (v původní PD je rozteč 300 cm).

Jedná se o novou položku v rozpočtu víceprací 2 – pol. č. 1

Podrobný popis rozsahu **víceprací** je uveden v Příloze č. 1 tohoto dodatku č. 2 – „Položkový rozpočet s vyznačením méněprací a víceprací“.

Výše uvedené změny nemají vliv na termín a kvalitu provedení díla.

III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 14. 6. smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 2 smlouvy, jímž **doplňují čl. 2. smlouvy** („Předmět smlouvy“) o **vícepráce**, v čehož důsledku se **mění čl. 3. smlouvy** („Cena za dílo“) o nově stanovenou **celkovou cenu za dílo**, a to takto:

- 1. Článek 2. smlouvy („Předmět smlouvy“) se v souladu s čl. 2. 6 a 2. 7 smlouvy v bodě 2.1.1 smlouvy za prvních devět bodů doplňuje o další jeden bod a současně se v bodě 2. 2. smlouvy mění a cit. body smlouvy nově zní takto:**

- 2.1.1**
 1. demontáž stávajícího dřevěného obložení odrazových stěn a sloupů
 2. demontáž panelových výplní PZD
 3. odstranění starých nátěrů ocelové konstrukce a provedení nových nátěrů
 4. uvedení ocelové konstrukce stěny č.3 do svislé polohy, oprava svárů
 5. oprava nosného profilu spodní částí stěny č.4, oprava svárů
 6. dodávka a montáž nových desek PZD
 7. provedení nového dřevěného obložení odrazových ploch stěn a sloupů
 8. oprava svárů stěny č.2
 9. odvoz a likvidace vzniklého odpadu
 - 10. úprava nových desek PZD řezáním**
- 2.2** Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1 smlouvy je obsažena v příloze č.1 Dodatku č.2 smlouvy „Položkový rozpočet s vyznačením víceprací a méněprací“, v příloze č.2 „Statický posudek“ a v zadání výběrového řízení číslo NEN N006/24/V00022972“. Přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy.
- 2. Článek 3 smlouvy („Cena za dílo“) se, v důsledku změny smlouvy ve výše uvedeném čl. 2. smlouvy mění a zní nově takto:**

- 3.1.** Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné, ceně za dílo specifikované v článku 2. smlouvy, a to ve výši:

779.299,50 Kč bez DPH

(slovy: **sedm set sedmdesát devět tisíc dvě stě devadesát devět korun českých a padesát haléřů**).

- 3.1.1.** Cena za dílo je stanovena podle **přílohy č. 1** tohoto dodatku č. 2 (Položkový rozpočet s vyznačením víceprací a méněprací).

- 3.2.** K celkové ceně díla bez DPH je účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření Dodatku č. 2 smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí **163.652,90 Kč** a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **942.952,40 Kč.**

Ostatní body v **čl. 3** smlouvy zůstávají beze změny.

IV.

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek, spolu se svými přílohami, tvoří nedílnou součást smlouvy s tím, že ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven pouze v elektronické podobě a je uložen v NEN.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a shledaly, že jeho obsah přesně odpovídá jejich pravé a svobodné vůli a zakládá právní následky, jejichž dosažení svým jednáním sledovaly, a proto její níže, prostý omylu, lsti a tísně jako správný podepisují
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku (Dodatku č. 2 smlouvy) je tato příloha:

Příloha č. 1 Dodatku č. 2 smlouvy: - Položkový rozpočet s vyznačením víceprací a méněprací – počet stran: 21

za objednatele

*Ing. Peter Hatala
vedoucí OdP Pardubice*

*Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem*



za zhotovitele

*Martin Dvořák
jednatel společnosti*

Martin
Dvořák
Digitálně podepsal Martin Dvořák
Datum: 2024.10.26 08:58:01 +02'00'