

DODATEK Č. 1

K Smlouvě o dílo
(dále jen „dodatek“)

číslo smlouvy u objednatele:

číslo smlouvy u zhotovitele: **4501391533**

Smluvní strany

České dráhy, a.s.

se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15
IČO: 709 94 226
DIČ: CZ70994226
zápis v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. B 8039
zastoupené: **xxx**
bankovní spojení: **xxx**
číslo účtu: **xxx**

dále jen „objednatel“

a

JICOM, spol. s r.o.

se sídlem: Jarní 1116/50, Maloměřice, 614 00 Brno
IČO: 494 32 095
DIČ: CZ49432095
zapsán v OR: Krajský soud v Brně, spis. zn. C 11604
zastoupené: **xxx**
bankovní spojení: **xxx**
číslo účtu: **xxx**

dále jen „zhotovitel“

uzavírají na základě vzájemné shody tento

dodatek č. 1

**Článek I.
Preambule**

1. Smluvní strany dne 24. 09. 2024 uzavřely Smlouvu o dílo jejímž předmětem byla **výměna 33 ks světel** v hale C (budova kolejového depa), v obci **Olomouc (500496), k. ú. Pavlovičky (710938), parc. č. st. 248**, (číslo smlouvy objednatele: **4501391533**, dále jen „Smlouva“).
2. Účelem tohoto dodatku je **prodloužení doby plnění** díla z důvodu opožděné dodávky světel dodavatelem. Zhotovitel zažádal o prodloužení termínu dne 04. 11. 2024. Předmětná žádost je **přílohou č. 1** tohoto Dodatku č. 1.

**Článek II.
Předmět dodatku č. 1
Doba plnění**

1. V souladu s výše uvedeným se tímto ruší znění čl. II., odst. 2 Smlouvy, písmeno c) a nahrazuje se tímto novým zněním:

*c) Zhotovitel předá řádně provedené dílo objednateli do **31. 12. 2024**.*

**Článek III.
Závěrečná ujednání**

1. V ostatních ujednáních zůstávají ustanovení Smlouvy beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek tvoří se Smlouvou nedílný celek.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve **dvou** stejnopisech s platností originálu v českém jazyce s tím, že objednatel obdrží jeden stejnopis a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.
5. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz své svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
6. Nedílnou přílohou tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu dokončení stavby, ze dne 04. 11. 2024

V Brně dne 12. 11. 2024
České dráhy, a.s.

V Tišnově dne 12. 11. 2024
JICOM, spol. s r.o.

.....
xxx,

.....
xxx

Uvedené přílohy jsou součástí obchodního tajemství společnosti České dráhy, a.s.