

Dodatek č. 1. ke Smlouvě o dílo č. 127/2024

„Těžba a odvoz sedimentu z lokalit v k.ú. Hostivař, Chodov a Záběhlíce“

**uzavřené dne 5.9.2024 (dále jen “smlouva”)
mezi smluvními stranami:**

1. Lesy hl. m. Prahy

se sídlem: Práčská 1885, 106 00 Praha 10, Záběhlíce
IČ: 45247650 DIČ: CZ45247650
Bankovní spojení: PPF banka a.s., 160 41 Praha 6, Evropská 2690/17
číslo účtu: 2000780018/6000
zastoupené: Ing. Ondřejem Paličkou, ředitelem organizace
(dále jen „**objednatel**“)

a

2. PAS Natura s.r.o.

se sídlem: Pod dráhou 1638/7, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČ: 26035782 DIČ: CZ26035782
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupené: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C
106862 (dále jen „**zhotovitel**“)

I.

Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku V. odst. 3. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto dodatku č. 1, jehož předmětem je změna ceny díla na základě provedených geodetických zaměření, které proběhly po odtěžení nádrží, kde se prokázalo větší množství odtěženého sedimentu, než bylo zaměřeno před realizací. Zaměření lokalit po odbahnění a změnový list č.1 tvoří přílohu tohoto dodatku č.1.

II.

1. Objednatel v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, prohlašuje, že výše uvedená fakta a zjištění, která vznikla až při realizaci zakázky, nemohl předvídat, úpravy nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota těchto změn nepřekročí 30% původní hodnoty závazku.
2. V článku V. smlouvy (Cenové ujednání a platební podmínky) zní nově odstavec takto:

“Objednatel zaplatí zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu díla, včetně oceněných víceprací, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku. Celková částka za provedení díla je stanovena jako maximálně přípustná v celkové výši **1 753 275,63 Kč s DPH** (slovy: jeden milion sedm set padesát tři tisíc dvě stě sedmdesát pět korun českých šedesát tři haléřů).

Cena ze smlouvy s DPH	1 692 896,48 Kč
DPH ze smlouvy	298 583,96 Kč
Cena ze smlouvy bez DPH	1 399 088,00 Kč
Cena víceprací bez DPH	49 900,12 Kč
Cena celkem vč. DPH	304 287,51 Kč
Cena celkem s DPH	1 753 275,63 Kč
Cena celkem s DPH slovy	jeden milion sedm set padesát tři tisíc dvě stě sedmdesát pět korun českých šedesát tři haléřů
Cena celkem bez DPH	1 448 988,12 Kč

Dochází tedy k navýšení původní ceny díla o **60 379,15 Kč vč. DPH**, a to z důvodu odtěžení většího objemu sedimentu, než který byl zaměřen před realizací a požadované úpravy břehu.

III.

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dodatku nastává uveřejněním v registru smluv.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 - změnový list včetně zaměření lokalit po odbahnění

V Praze dne: 30.10.2024

V Praze dne: 30.10.2024

Příloha č. 1

Změnový list č.1

Lom Hostivař - méněpráce									
	1	K	122703601	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa	m3				
				Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopisti při únosnosti dna přes 15 kPa do 40 kPa					
	6	K	162402111R	Vodorovné přemístění nánosů ze dna s naložením do 3000 m	m3				
				Vodorovné přemístění dřvu na suchu na vzdálenost přes 1000 do 2000 m					
				Celkem					
Lom Hostivař - vícepráce									
			R01	Svahování a přehoz materiálu	hod.				
				Celkem VCP po odečtení					
				DPH 21%					
				Cena celkem s DPH					
Jez Záběhlíce - vícepráce									
	1	K	122703601	Odstranění nánosů při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa	m3				
				Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopisti při únosnosti dna přes 15 kPa do 40 kPa					
	2	K	162253102	Vodorovné přemístění nánosů z nádrží přes 20 do 40 m při únosnost dna přes 15 do 40 kPa	m3				
				Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovněním skládky při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 40 m					
	3	K	162602112R	Vodorovné přemístění nánosů ze dna s naložením do 5000 m	m3				
				Celkem VCP					
				DPH 21%					
				Cena celkem s DPH					
SUMA VCP S DPH						60 379,15			

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Lokalita : *k.ú.Záběhllice*

Název akce : *Odbahnění Záběhlického jezu*

OBSAH :

1. Technická zpráva
2. Grafická situace po odbahnění 1 : 200 (1 x A4)
3. Grafická situace před odbahněním 1 : 200 (1 x A4)
4. Výpočet kubatury odtěženého sedimentu

Přílohy : Záběhlický_jez_skutečné_provedení.dwg
Záběhlický_jez_seznam_souřadnic.txt

Zaměřil a zpracoval: 25.10.2024

 - odborně způsobilá osoba k výkonu zeměměřických
činností dle zák.200/1994 par.3 odst.4

Ověřil : 111 B / 2024

30.10.2024





Technická zpráva o zaměření

Úkol : Výškopisné a polohopisné zaměření skutečného provedení dna Záběhlického jezu.

Výpočet odtěženého sedimentu.

Odběratel : PAS Natura s.r.o.

Pod dráhou 1638/7,

170 00 Praha 7 - Holešovice

Dodavatel : [REDACTED] geodetická kancelář

Nežárecká 276/IV

Jindřichův Hradec 377 01

Souřadnicový systém : S-JTSK

Výškový systém : BPv

Geodetické body : Stanoviska 4001 až 4003 určená metodou GNSS.

Polní a kancelářské práce : Zaměření v terénu bylo provedeno polární metodou a technologií GNSS, metodou RTK CZEPOS . Měření proběhlo s přesností danou Vyhláškou č. 31/1995 Sb. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Výsledná kresba vytvořená programem GEUS-MAP 28.0. Nadmořské výšky původního sedimentu převzaty ze zaměření fi.Geoline s.r.o. č.zak.105/2024. Kubatura odtěženého sedimentu provedena trojúhelníkovou metodou.

Použité přístroje : Focus 35 Robotic, South G1

Výsledky výpočtů kubatur

Měřená plocha o výměře 1290 m².

Objem po dno nádrže je 1336 m³

Objem po vršek sedimentu je 762 m³

Kubatura odtěženého bahna ze zátopy $1336-762=$ **574 m³**

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Lokalita : *k.ú.Hostivař*

Název akce : *Odbahnění lomu v Divoké zahradě*

OBSAH :

1. Technická zpráva
2. Grafická situace po odbahnění 1 : 300 (1 x A4)
3. Grafická situace před odbahněním 1 : 300 (1 x A4)
4. Výpočet kubatury odtěženého sedimentu

Přílohy : Divoká_zahrada_skutečné_provedení.dwg
Divoká_zahrada_Seznam_souřadnic.txt

Zaměřil a zpracoval: 08.10.2024

 odborně způsobilá osoba k výkonu zeměměřických
činností dle zák.200/1994 par.3 odst.4

Ověřil : 95 B / 2024

11.10.2024




Technická zpráva o zaměření

Úkol : Výškopisné a polohopisné zaměření skutečného provedení dna lomu v Divoké zahradě v k.ú.Hostivař.
Výpočet odtěženého sedimentu.

Odběratel : PAS Natura s.r.o.
Hvězdova 1716/2b
Praha 4 Nusle, 140 00

Dodavatel : [REDACTED] geodetická kancelář
Nežárecká 276/IV
Jindřichův Hradec 377 01

Souřadnicový systém : S-JTSK

Výškový systém : BPv

Geodetické body : Stanoviska 4001 až 4003 určená metodou GNSS.

Polní a kancelářské práce : Zaměření v terénu bylo provedeno polární metodou a technologií GNSS, metodou RTK CZEPOS . Měření proběhlo s přesností danou Vyhláškou č. 31/1995 Sb. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Výsledná kresba vytvořená programem GEUS-MAP 28.0. Nadmořské výšky původního sedimentu převzaty ze zaměření fi.Geoline s.r.o. č.zak.36/2024. Kubatura odtěženého sedimentu provedena trojúhelníkovou metodou.

Použité přístroje : Focus 35 Robotic, South G1

Výsledky výpočtů kubatur

Měřená plocha o výměře 1934 m².

Objem po dno nádrže je 5692 m³

Objem po vršek sedimentu je 3818 m³

Kubatura odtěženého bahna ze zátopy 5692-3818= **1874 m³**

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Lokalita : *k.ú.Chodov, k.ú.Záběhlíce*

Název akce : *Odbahnění retenčních nádrží R5,R6 a R7
na Chodoveckém potoce*

OBSAH :


1. Technická zpráva
2. Grafická situace po odbahnění 1 : 300 (3 x A4)
3. Grafická situace před odbahněním 1 : 300 (3 x A4)
4. Výpočet kubatury odtěženého sedimentu

Přílohy : Ret_nádrže_R5_R6_R7_skutečné_provedení.dwg
Ret_nádrže_R5_R6_R7_seznam_souřadnic.txt

Zaměřil a zpracoval: 25.10.2024

 - odborně způsobilá osoba k výkonu zeměměřických
činností dle zák.200/1994 par.3 odst.4

Ověřil : 112 B / 2024

30.10.2024




Technická zpráva o zaměření

Úkol : Výškopisné a polohopisné zaměření skutečného provedení dna retenčních nádrží R5,R6 a R7.

Výpočet odtěženého sedimentu.

Odběratel : PAS Natura s.r.o.

Pod dráhou 1638/7,

170 00 Praha 7 - Holešovice

Dodavatel : [REDACTED] geodetická kancelář

Nežárecká 276/IV

Jindřichův Hradec 377 01

Souřadnicový systém : S-JTSK

Výškový systém : BPv

Geodetické body : Stanoviska 4001 až 4003 určená metodou GNSS.

Polní a kancelářské práce : Zaměření v terénu bylo provedeno polární metodou a technologií GNSS, metodou RTK CZEPOS . Měření proběhlo s přesností danou Vyhláškou č. 31/1995 Sb. Českého úřadu zeměměřického a katastrálního, kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Výsledná kresba vytvořená programem GEUS-MAP 28.0. Nadmořské výšky původního sedimentu převzaty ze zaměření fi.Geoline s.r.o. č.zak.64/2024. Kubatura odtěženého sedimentu provedena trojúhelníkovou metodou.

Použité přístroje : Focus 35 Robotic, South G1

Výsledky výpočtů kubatur

R5 - 1633-1185 = 448 m3

R6 - 2096-1638 = 458 m3

R7 - 1317-1123 = 194 m3

Kubatura odtěženého bahna ze zátopy 448+458+194= **1100 m3**