

DODATEK č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. 25/2017/org./SZO

uzavřena podle § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi

1. Objednatel:

Město Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních:

Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech technických,
stavební dozor:

Mgr. Pavlem Mrvou, starostou města Bílovec

Bankovní spojení:

Ing. Sylvou Kováčikovou, místostarostou města Bílovec

Číslo účtu:

Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

IČ:

00297755

DIČ:

CZ00297755

Telefon:

e-mail:

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem:

SEPOS, spol. s r.o.

Zastoupený ve věcech smluvních:

Rantiřovská 583/100, 586 01 Jihlava

Zastoupený ve věcech technických:

Lumírem Kozubíkem, jednatelem

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank, a.s., pobočka Jihlava

Číslo účtu

IČ:

15528855

DIČ:

CZ15528855

Telefon:

e-mail:

- společně označováni jako „smluvní strany“

- 1) Smluvní strany se dohodly na následující změně a doplnění smlouvy o dílo č. 25/2017/org./SZO ze dne 26.6.2017, na provedení zakázky „Výměna protipožárních dveří interiérových s požární odolností EI 30DP3+S v počtu celkem 25 ks dle výpisu v domově pro seniory v Bílovci“ takto:

Článek I. Předmět smlouvy se doplňuje o bod č. 14 takto:

14. Po zahájení stavby bylo provedeno zaměření na místě realizace podle skutečnosti a byla provedena korektura velikosti požadovaných obložkových zárubní. Zároveň budou vypuštěna dvevní madla.

Jedná se o skutečnosti zjištěné až přesným zaměřením na stavbě. Jedná se o vícepráce nepodstatné, nepředvídatelné dle zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 6.

Článek II. Cena, odst. 1, se mění takto:

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná. Celková cena se mění o vícepráce a méněpráce:



	Cena bez DPH	zákonné DPH	Cena vč. DPH
Cena díla	357 743,00 Kč	53 661,45 Kč	411 404,45 Kč
Dodatek č. 1	2 050,00 Kč	307,50 Kč	2 357,50 Kč
	- 34 930,00 Kč	- 5 239,50 Kč	- 40 169,50 Kč
Dodatek č. 2 celkem	- 32 880,00 Kč	- 4 932,00 Kč	- 37 812,00 Kč
Konečná cena	324 863,00 Kč	48 729,45 Kč	373 592,45 Kč

(slovy: třístadvacetčtyřtisíceosmsetšedesáttří korun českých, bez DPH)

Pro výše uvedené plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti dle § 92a) a § 92e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s tím vystaví zhotovitel daňový doklad se všemi náležitostmi.

Článek III. Doba plnění, odst. 1, se mění takto:

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: ihned po podpisu smlouvy o dílo

Ukončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících užívání díla:

dílo bude prováděno za provozu a po jednotlivých podlažích: **6 - 9 týdnů** od podpisu smlouvy o dílo

- 2) Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.


3) Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 25/2017/org./SZO.

- 4) Nedílnou součástí tohoto dodatku je
- Položkový rozpočet změnový

- 5) Tento dodatek byl sepsán v 5 originálech, z nichž 3 originály obdrží objednatel a 2 zhotovitel. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

V Bílovci dne: 27. 7. 2017


Za objednatele:



Mgr. Pavel Mrva
starosta města Bílovec

V Jihlavě, dne: 26 -07- 2017

Za zhotovitele



Lumír Kozubík – jednatel

