

DODATEK Č. 1**ke smlouvě o dílo č. S946/2024/120 Rekonstrukce mostku LC Tesařova
cesta****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] OŘ severní Čechy, na základě podpisového řádu
ve věcech technických jedná: [redacted]

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

IKDS s.r.o.

se sídlem Polní 638, Liberec XII-Staré Pavlovice, 460 01 Liberec

IČO: 04875141

DIČ: CZ04875141

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 37171

zastoupená: **Ing. Igor Bálik, jednatel**

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

číslo účtu: 273932268/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. Rekonstrukce mostku LC Tesařova cesta (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.3.2024 smlouvu o dílo č. S946/2024/120 Rekonstrukce mostku LC Tesařova cesta (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby.
2. Vzhledem k systémovým nejasnostem ohledně digitalizace stavebního řízení a k průtahům, ke kterým v této souvislosti dochází na stavebních úřadech, se prodlužuje termín dodání projektové dokumentace.

II.**Doba plnění**

1. S ohledem na výše uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na změně čl. II odst. 5, věta první, která nově zní: „*Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 31.3.2025.*“

III.**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotovení/vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list

V Teplicích, dne:.....
Za objednatele:

V, dne:.....
Za zhotovitele:

.....

ORČ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Igor Bálik
jednatel
IKDS s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1		
			Datum změny: 30.10.2024		
Název veř. zakázky: PD – Rekonstrukce mostu LC Tesařova cesta					
Zhotovitel: IKDS s.r.o.					
Objednatel: Lesy České republiky, s.p.					
Název akce (majetku) LC Tesařova cesta	Charakter akce: _I N IP NP	Číslo objektů:	Stavební díly:		
Žádost o prodloužení termínu odevzdání IČ k stavebnímu povolení Na základě smlouvy o dílo (S946/2024/120) Rekonstrukce mostu LC Tesařova cesta, bod II Doba plnění, odstavec 5, Termín odevzdání pro SP do 31.12.2024 vás žádám o prodloužení termínu na odevzdání pro vydání stavebního povolení. Zdůvodnění: - Vydání stavebního povolení není možné provést vzhledem k nefunkčnosti digitálního podání projektové dokumentace na stavební povolení které mělo být funkční 1.6.2024. - Termín odevzdání pro SP do 31.3.2025 Zdůvodnění změny: V souvislosti s výše uvedeným zdůvodněním je termín stanoven k 31.3.2025.					
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ne			Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):				
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do: 31.3.2025		
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,-Kč N: 0,-Kč	Bilance:	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,-Kč N: 0,-Kč		
	Konečná celková cena akce po změně			165.000 Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně			165.000 Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno: [REDACTED]		Datum: 30.10.2024	Podpis:		
Zástupce objednatele - jméno: [REDACTED]		Datum: 30.10.2024	Podpis:		
Přílohy: písemná žádost zhotovitele					