

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. OLP/2858/2021

"Studie proveditelnosti protipovodňových opatření obcí na Lužické Nise"

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 19-7964200287/0100

dále jen "objednatel"

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Nábřeží 90/4, 150 56 Praha 5 – Smíchov

IČO: 47116901

DIČ: CZ47116901

osoba oprávněná podepsat dodatek: Ing. Pavel Menhard, ředitel divize 06, na základě plné moci ze dne 28. 2. 2023

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 19-1583390227/0100

evidence: Spisová značka B 1930 vedená u Městského soudu v Praze

dále jen „zhotovitel“

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 9. 2021 Smlouvu o dílo č. OLP/2858/2021, jejímž předmětem je vypracování Studie proveditelnosti protipovodňových opatření obcí na

Lužické Nise, a ke které dne 21. 7. 2022 a 12. 5. 2023 uzavřely dodatky č. 1 a 2 (dále jen „smlouva“).

2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku je rozšíření předmětu smlouvy a s tím související navýšení celkové ceny díla.

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na těchto změnách smlouvy.

2. Článek II. smlouvy se doplňuje o nový odstavec 4 v tomto znění:

„V městě Chrastava nad silničním mostem 0,650 řkm toku Jeřice navrhnout zkapacitnění toku zřízením náplavky, navrhnout zkapacitnění mostu a provést přepočet modelu pro upravený návrh.“

3. Článek VII. odst. 1 smlouvy v tomto znění:

„Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:

- 888.700,- Kč (slovy osm set osmdesát osm tisíc sedm set korun českých) bez DPH,*
- 1.075.327,- Kč (slovy jeden milion sedmdesát pět tisíc tři sta dvacet sedm korun českých) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %.“*

se nahrazuje tímto zněním

„Cena za dílo je smluvními stranami sjednána ve výši:

- 976.700,- Kč (slovy devět set sedmdesát šest tisíc sedm set korun českých) bez DPH,*
- 1.181.807,- Kč (slovy jeden milion jedno sto osmdesát jeden tisíc osm set sedm korun českých) včetně DPH, jejíž sazba ke dni uzavření této smlouvy činí 21 %.“*

4. Článek VII. odst. 3 písm. b) smlouvy v tomto znění:

„b) částku ve výši 853 050 Kč vč. DPH po předání zbylých částí díla za předpokladu, že podle článku V. této smlouvy jsou objednatelem akceptovány bez výhrad.“

se nahrazuje tímto zněním

„b) částku ve výši 959.530 Kč vč. DPH po předání zbylých částí díla za předpokladu, že podle článku V. této smlouvy jsou objednatelem akceptovány bez výhrad.“

Článek II.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním ze strany objednatele v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 2002/24/RK ze dne 15. 10. 2024.

V Liberci dne

V Praze dne

.....
Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

.....
Ing. Pavel Menhard
ředitel divize 06