



## DODATEK č. 1

### ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
„Sportovní Areál Vltava – parkoviště, České Budějovice“

číslo smlouvy objednatele: 2024001564  
číslo smlouvy zhotovitele: 6/2024  
číslo veřejné zakázky: 24046




veřejná zakázka malého rozsahu:   
spolufinancováno z ESI fondu:

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice  
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice  
zastoupený: doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová, primátorka města  
ve věcech technických: Ing. Ladislav Čížek, technik investičního odboru  
IČO: 002 44 732  
DIČ: CZ 002 44 732  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 4209522/0800  
kontaktní údaje: tel.: 386 802 216  
e-mail: cizekl@c-budejovice.cz  
ID: kjgb4yx

#### 2. Zhotovitel:

název: AKORD – stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.  
sídlo: A. Trägera 2654, 370 10 České Budějovice  
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 4178  
zastoupený: Ing. Václav Baštýř, jednatel společnosti  
ve věcech technických: Michal Heřman  
IČO: 608 75 691  
DIČ: CZ60875691  
bankovní spojení:   
číslo účtu:   
kontaktní údaje: 

### II. Předmět dodatku

1. Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 20. 06. 2024. Smlouva č. 2024001564 nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.

2. Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano  ne
3. Předmět dodatku spočívá ve změně:
- předmětu díla
- ceny díla
- doby plnění
4. Důvody změny závazku:
- Na základě požadavků správce veřejného osvětlení, z důvodu výskytu nepředvídaných okolností a okolností vyvolaných skutečnou situací na staveništi, postupně zjišťovanou v průběhu realizace stavby, když veškeré skutečnosti byly monitorovány v rámci kontrolních dnů stavby, došlo k vynuceným změnám realizace díla oproti smlouvě a smluvní strany tak shodně konstatují nezbytnost uzavření tohoto Dodatku č. 1 smlouvy. Obsahem dodatku je změna předmětu díla, jak bylo vymezeno příslušnou projektovou dokumentací a cenových podmínek provádění díla.
5. Změna závazku splňuje podmínky uvedené v:
- § 222 odst. 3 ZZVZ
- § 222 odst. 4 ZZVZ
- § 222 odst. 5 ZZVZ
- § 222 odst. 6 ZZVZ
- § 222 odst. 7 ZZVZ
- § 222 odst. 10 ZZVZ
6. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4 shora a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy.

Nově výše uvedený čl. IV smlouvy zní:

#### **IV. Cena díla**

*Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. 1-3) činí **8 728 746,97 Kč bez DPH***

*K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*

7. Pro účely zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (v tomto dodatku označován též jako „ZZVZ“). Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

<b>Název</b>	<b>Cena bez DPH</b>
<b>Smlouva o dílo</b>	<b>8 601 852,19 Kč</b>
<b>Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo</b>	126 894,78 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	360 836,98 Kč
změna dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ (zúžení původní ceny)	233 942,20 Kč
<b>Celková cena, včetně změn dle dodatků</b>	<b>8 728 746,97 Kč</b>

#### **III. Závěrečná ustanovení**

1. Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

3. Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 - Změnové listy č. 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, a 3B.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 4. 11. 2024, č. 1518/2024.

V Českých Budějovicích

---

doc. Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová  
primátorka města  
statutární město České Budějovice

V Českých Budějovicích

**Ing. Václav  
Baštýř**

---

Ing. Václav Baštýř  
jednatel

Digitálně podepsal Ing.  
Václav Baštýř  
Datum: 2024.11.12  
15:28:15 +01'00'

**ZMĚNOVÝ LIST č. 1A**  
**Sportovní areál Vltava - Parkoviště**

**Název**

ZL 1 - upřesnění svítidel dle požadavků DPMČB - PŘÍPOČTY

**Navrhovatel změny:**

AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

**Změněný objekt:**

SO VO - Veřejné osvětlení

**Seznam projektové dokumentace týkající se změny:**

**Odůvodnění změn:**

Dle požadavku Dopravního podniku města České Budějovice byla upřesněna požadovaná svítidla

**Vícepráce**

bez DPH		116 180,00 Kč
DPH	21%	24 397,80 Kč
celkem s DPH		140 577,80 Kč

**Dopad změny na termín dokončení díla :**

ne

Za zhotovitele:

AKORD

obchodní společnost  
s r.o. (2)  
č. 2654  
České Budějovice

Za projektanta:

ZENKL CB, spol. s r.o.  
Jirůvcova 2, České Budějovice 370 01

www.zenklcb.cz  
zenkl@zenklcb.cz  
tel: 386 360 807

Za TDI :

Za objednatele:

MAGISTRÁT MĚSTA  
ČESKÉ BUDĚJOVICE  
investiční odbor

oddělení přípravy a realizace staveb

**Přílohy:**

rozpočet

ZL 1A - upřesnění svítidel dle požadavku DPMČB - PŘÍPOČTY

116 180,00

Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál délkový		materiál kusový	
			jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem
Svítilidlo A - LED 37,1W 3000K - optika dle výpočtu osvětlení	ks	4		4,00	0,00	0,00	12 951,00	51 804,00
Svítilidlo A1 - LED 37,1W 3000K - optika dle výpočtu osvětlení	ks	4		4,00	0,00	0,00	12 951,00	51 804,00
Svítilidlo B - LED 36,4W 3000K - optika dle výpočtu osvětlení	ks	1		1,00	0,00	0,00	12 572,00	12 572,00
Mezisoučet				0,00		0,00		116 180,00
Podružný materiál	3%					0,00		0,00
Materiál celkem						0,00		116 180,00
PPV	6%			0,00				

Legenda:



Položka ze smluvního rozpočtu

Nová položka - z ceníku ÚRS

Nová položka - kalkulace dodavatele

**ZMĚNOVÝ LIST č. 1B**  
**Sportovní areál Vltava - Parkoviště**

**Název**

*ZL 1 - upřesnění svítidel dle požadavků DPMČB - ODPOČTY*

**Navrhovatel změny:**

**AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.**

**Změněný objekt:**

SO VO - Veřejné osvětlení

**Seznam projektové dokumentace týkající se změny:**

**Odůvodnění změn:**

Dle požadavku Dopravního podniku města České Budějovice byla upřesněna požadovaná svítidla

**Měněpráce**

bez DPH	-84 370,00 Kč
DPH 21%	-17 717,70 Kč
celkem s DPH	-102 087,70 Kč

**Dopad změny na termín dokončení díla :**

ne

Za zhotovitele:

**AKORD**

obchodní společnost  
s r.o. (2)  
č. 2654  
České Budějovice

Za projektanta:

**ZENKL CB, spol. s r.o.**

Jírovцова 2 České Budějovice 370 01

www.zenklcb.cz  
zenkl@zenklcb.cz  
tel: 386 360 807

Za TDI :

Za objednatele:

**MAGISTRÁT MĚSTA  
ČESKÉ BUDĚJOVICE**

Investiční odbor

oddělení přípravy a realizace staveb

**Přílohy:**

rozpočet

ZL 1B - upřesnění svítidel dle požadavku DPMČB - ODPOČTY

-84 370,00

Popis	Jedn.	Množ.	Montáže		materiál délkový		materiál kusový	
			jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem	jednot. cena	celkem
Svitidlo A - LED 37,1W 3000K - optika dle výpočtu osvětlení	ks	4		4,00	0,00	0,00	-9 405,00	-37 620,00
Svitidlo A1 - LED 37,1W 3000K - optika dle výpočtu osvětlení	ks	4		4,00	0,00	0,00	-9 405,00	-37 620,00
Svitidlo B - LED 36,4W 3000K - optika dle výpočtu osvětlení	ks	1		1,00	0,00	0,00	-9 130,00	-9 130,00
Mezisoučet				0,00		0,00		-84 370,00
Podružný materiál	3%					0,00		0,00
Materiál celkem						0,00		-84 370,00
PPV	6%			0,00				

Legenda:



Položka ze smluvního rozpočtu

Nová položka - z ceníku ÚRS

Nová položka - kalkulace dodavatele



**ZMĚNOVÝ LIST č. 2A**  
**Sportovní areál Vltava - Parkoviště**

**Název**

ZL 2A - Přetřídění výkopků - PŘÍPOČTY

**Navrhovatel změny:**

**AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.**

**Změněný objekt:**

SO SO 101 Dopravní řešení

**Seznam projektové dokumentace týkající se změny:**

**Odůvodnění změn:**

Během provádění výkopových prací bylo v rámci celého staveniště nalezeno značné množství stavebních, demoličních i komunálních odpadů. V rámci prováděných prací byly jednotlivé materiály přetříděny, naloženy a odvezny na skládku.

**Vícepráce**

bez DPH		137 424,86 Kč
DPH	21%	28 859,22 Kč
celkem s DPH		166 284,08 Kč

**Dopad změny na termín dokončení díla :**

ne


Za zhotovitele:

  
 společnost  
 (2)  
 více

Za projektanta:

**ZENKL CB, spol. s r.o.**  
 Jírovcova 2 České Budějovice 370 01  
 www.zenklcb.cz  
 zenkl@zenklcb.cz  
 tel: 386 360 807

Za TDI :



Za objednatele:

**MAGISTRÁT MĚSTA  
 ČESKÉ BUDĚJOVICE**  
 investiční odbor  
 oddělení přípravy a realizace staveb

**Přílohy:**


rozpočet  
 vážní listky

# ZL 2A - přetřídění výkopků - PŘÍPOČTY

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>137 424,86</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				137 424,86
D	1		Zemní práce				137 424,86
1	K	17120131.trid	Přetřídění vykopaného materiálu pro oddělení směsného odpadu	hod	359,001	350,00	125 650,35
	VV		naložení každého auta (6 m3) při třídění - celkem 40 minut, tj. o 30 minut víc oproti nakládce bez třídění				
	VV		vytřídění 1 m3 - 6 minut				
	VV		třídění provádí minimálně 2 zaměstnanci				
	VV		"množství dle VV, pol. 9, 10, 11, 12"		350,039		
	VV		$((486,435+388,663+486,435+388,664)*6)/60)*2$				
	VV		"množství dle VV, pol. 13, 14, 15, 16"		8,962		
	VV		$((8+8+14,404+14,404)*6)/60)*2$				
	VV		<b>Součet</b>		<b>359,001</b>		
2	K	171201231.R	Poplatek za uložení odpadu - 20 03 01 (směsný odpad)	t	4,070	2 700,00	10 989,00
	VV		vážní listky:				
	VV		"29. 8. 2024" 1,61		1,610		
	VV		"2.9.2024" 1,28		1,280		
	VV		"3.9.2024" 1,18		1,180		
	VV		<b>Součet</b>		<b>4,070</b>		
3	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	4,070	193,00	785,51

Legenda:

- Položka ze smluvního rozpočtu
- Nová položka - z ceníku ÚRS
- Nová položka - kalkulace dodavatele



**ZMĚNOVÝ LIST č. 2B**  
**Sportovní areál Vltava - Parkoviště**

**Název**

ZL 2B - Přetřídění výkopků - ODPOČTY

**Navrhovatel změny:**

AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

**Změněný objekt:**

SO SO 101 Dopravní řešení

**Seznam projektové dokumentace týkající se změny:**

**Odůvodnění změn:**

Během provádění výkopových prací bylo v rámci celého staveniště nalezeno značné množství stavebních, demoličních i komunálních odpadů. V rámci prováděných prací byly jednotlivé materiály přetříděny, naloženy a odvezny na skládku.

**Měněpráce**

bez DPH		-622,72 Kč
DPH	21%	-130,77 Kč
celkem s DPH		-753,49 Kč

**Dopad změny na termín dokončení díla :**

ne

Za zhotovitele:

AKORD

vní společnost  
 .o. (2)  
 2654  
 Budějovice

Za projektanta:

ZENKL CB, spol. s r.ó.

lirovceva2 České Budějovice 370 01

zenklcb.cz  
 zenklcb.cz  
 360 807

Za TDI :

Za objednatele:

MAGISTRÁT MĚSTA  
 ČESKÉ BUDĚJOVICE  
 investiční odbor  
 dělení přípravy a realizace staveb

**Přílohy:**

rozpočet  
 vážní listky

## ZL 2B - přetřídění výkopků - ODPOČTY

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-622,72</b>
D		HSV	Práce a dodávky HSV				-622,72
D		1	Zemní práce				-622,72
4	K	171201231	Poplatek za uložení odpadu 17 05 04	t	-2,035	153,00	-311,36
	VV		odpočet skládkovného dle zadaného VV (zemina a kamení) - pol. č. 31				
	VV		-(4,07)*0,5		-2,035		
5	K	171201231.1	Poplatek za uložení odpadu 17 05 04 - sanace	t	-2,035	153,00	-311,36
	VV		odpočet skládkovného pro sanaci dle VV - pol- č. 32				
	VV		-(4,07)*0,5		-2,035		

### Legenda:

- Položka ze smluvního rozpočtu
- Nová položka - z ceníku ÚRS
- Nová položka - kalkulace dodavatele

**ZMĚNOVÝ LIST č. 3A**  
**Sportovní areál Vltava - Parkoviště**

**Název**

ZL 3 - skutečnosti - PŘÍPOČTY

**Navrhovatel změny:**

AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

**Změněný objekt:**

SO 101 - Dopravní řešení

**Seznam projektové dokumentace týkající se změny:**

**Odůvodnění změn:**

Skutečně provedené práce dle geodetického zaměření

**Vícepráce**

bez DPH

107 232,12 Kč

DPH

21%

22 518,75 Kč

celkem s DPH

129 750,87 Kč

**Dopad změny na termín dokončení díla :**

ne

Za zhotovitele:

AKORD

stavební společnost  
s r.o. (2)  
číslo 2654  
České Budějovice

Za projektanta:

ZENKL CB, spol. s r.o.

Jiršovcova 2 České Budějovice 370 01

ZENKL  
DOPRAVA

www.zenklcb.cz

zenkl@zenklcb.cz

tel: 386 360 807

Za TDI :

Za objednatele:

MAGISTRÁT MĚSTA  
ČESKÉ BUDĚJOVICE

investiční odbor

oddělení přípravy a realizace stavob

**Přílohy:**

rozpočet

geodetické zaměření

# ZL 3A - skutečnost - PŘÍPOČTY

přípočty

Stavba:

SPORTOVNÍ AREÁL VLTAVA - PARKOVIŠTĚ

107 232,12

Objekt:

SO 101 - Dopravní řešení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>107 232,12</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				107 232,12
D	4		Vodorovné konstrukce				210,00
D	45		Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				210,00
50	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 50 do 100 mm z betonu prostého	m2	0,7000	300,00	210,00
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451317777">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451317777</a>			
D	5		Komunikace pozemní				32 095,56
D	56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				16 843,45
54	K	564851111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 150 mm	m2	94,0975	179,00	16 843,45
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564851111</a>			
D	59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné				15 252,11
62	K	591241111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z cementové malty	m2	0,7000	800,00	560,00
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591241111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591241111</a>			
63	M	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10	m2	0,7210	950,00	684,95
66	M	59245006	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 60mm barevná	m2	0,7210	620,00	447,02
67	K	596212353	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací strojně s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm do 300 m2	m2	16,7300	306,00	5 119,38
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212353">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596212353</a>			
68	M	59245020	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	1,0810	387,00	418,35
69	M	59245005	dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 80mm barevná	m2	15,7590	495,00	7 800,71
70	M	59245225	dlažba pro nevidomé betonová 200x100mm tl 80mm přírodní	m2	0,3910	567,00	221,70
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				74 926,56
D	91		Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				74 926,56
78A	M	40445650	dotankovací tabulky E7, E13 (nová položka - cena ÚRS)	kus	4,0000	456,00	1 824,00
80	M	59217029	obrubník silniční betonový nájezdový 1000x150x150mm	m	13,1620	149,00	1 961,14
81	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m	1,2100	431,00	521,51
82	M	59217031	obrubník silniční betonový 1000x150x250mm	m		179,00	0,00
83	M	59217077	obrubník silniční rohový betonový 250x250x250mm	m	12,0750	2 180,00	26 323,50
98	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	133,0500	198,00	26 343,90
99	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	140,2540	128,00	17 952,51

Legenda:

- Položka ze smluvního rozpočtu
- Nová položka - z ceníku ÚRS
- Nová položka - kalkulace dodavatele

**ZMĚNOVÝ LIST č. 3B**  
**Sportovní areál Vltava - Parkoviště**

**Název**

ZL 3 - skutečnosti - ODPOČTY

**Navrhovatel změny:**

AKORD - stavební a obchodní společnost, spol. s r.o.

**Změněný objekt:**

SO 101 - Dopravní řešení

**Seznam projektové dokumentace týkající se změny:**

**Odůvodnění změn:**

Skutečně provedené práce dle geodetického zaměření

**Měněpráce**

bez DPH		-148 949,48 Kč
DPH	21%	-31 279,39 Kč
celkem s DPH		-180 228,87 Kč

**Dopad změny na termín dokončení díla :**

ne

Za zhotovitele:

AKORD  
stavební společnost  
s r.o. (2)  
2654  
Budějovice

Za projektanta:

ZENKL  
ZENKL CB, spol. s r.o.  
Jírovcova 2 České Budějovice 370 01  
iČ: 28131339 | www.zenklcb.cz  
tel: 380 807

Za TDI :

[Redacted]

Za objednatele:

[Redacted]

PRACOVNÍK MĚSTA  
ČESKÉ BUDĚJOVICE  
investiční odbor  
oddělení přípravy a realizace staveb

**Přílohy:**

rozpočet  
geodetické zaměření

# ZL 3B - skutečnost - ODPOČTY

odpočty

Stavba:

SPORTOVNÍ AREÁL VLTAVA - PARKOVIŠTĚ

-148 949,48

Objekt:

SO 101 - Dopravní řešení

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-148 949,48</b>
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-148 949,48
D	4		Vodorovné konstrukce				-701,95
D	45		Podkladní a vedlejší konstrukce kromě vozovek a železničního svršku				-701,95
51	K	451457777	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 50 mm z cementové maly	m2	-6,9500	101,00	-701,95
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451457777">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/451457777</a>			
D	5		Komunikace pozemní				-94 383,17
D	56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				-26 560,38
53	K	564801112	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm	m2	-59,1200	12,00	-709,44
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564801112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564801112</a>			
55	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm	m2	-36,8554	239,00	-8 808,44
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/564861111</a>			
56	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 70 mm	m2	-40,1000	425,00	-17 042,50
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565155111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/565155111</a>			
D	57		Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živčic				-14 395,90
57	K	573111111	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2	m2	-40,1000	20,00	-802,00
58	K	573211107	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,30 kg/m2	m2	-40,1000	17,00	-681,70
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211107">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/573211107</a>			
59	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I (ACO 11+), po zhutnění tl. 40 mm	m2	-40,1000	322,00	-12 912,20
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/577134111</a>			
D	59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné				-53 426,89
60	K	591141111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z cementové maly	m2	-6,9500	601,00	-4 176,95
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591141111">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/591141111</a>			
61	M	58381008	<b>kostka štípaná dlažební žula velká 15/17</b>	m2	-3,5780	1 200,00	-4 293,60
64	K	596211113	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2	m2	-20,5000	295,00	-6 047,50
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211113">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/596211113</a>			
65	M	59245018	<b>dlažba skladebná betonová 200x100mm tl 60mm přírodní</b>	m2	-21,8360	308,00	-6 725,49
71	K	593531214	Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic komunikací pro pěší s vyrovnávací vrstvou z kameniva tl. do 20 mm a s vyplněním vegetačních otvorů bez zámku tl. do 60 mm, pro plochy přes 300 m2	m2	-55,3500	126,00	-6 974,10
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/593531214">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/593531214</a>			
72	M	56245138.1	<b>panel mřížkový vegetační ze směsových plastů 800x400x60mm</b>	kus	-173,3572	139,00	-24 096,65
			Online PSC	<a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/56245138.1">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/56245138.1</a>			
			P	Poznámka k položce: např. zatravnovací dlažba AS-TTE 80x40x60 šedá			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
73	M	10364102.4	<i>zemina humózní smíšená s osivem vhodná pro výplň zatravnovací dlažby - nákup</i>	t	-5,5630	200,00	-1 112,60
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				-53 864,36
D	91		Doplňující konstrukce práce pozemních komunikací				-53 864,36
89	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-37,3850	295,00	-11 028,58
92	M	59217031	<i>obrubník silniční betonový 1000x150x250mm</i>	m	-52,6263	179,00	-9 420,11
94	K	916132112	Osazení silniční obruby z betonové přídlažby (krajníků) s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou šířky do 250 mm bez boční opěry, do lože z betonu prostého	m	-4,1650	198,00	-824,67
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916132112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916132112</a>							
95	M	59218002	<i>krajník betonový silniční 500x250x100mm</i>	m	-4,3120	150,00	-646,80
96	K	916133112	Osazení silničního obrubníku ke kruhovým objezdům se zřízením lože tl. do 150 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou betonového, do lože z betonu prostého s boční opěrou	m	-19,5000	295,00	-5 752,50
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916133112">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916133112</a>							
97	M	59217078	<i>obrubník silniční obloukový betonový R 0,5-2m 150x250mm</i>	m	-19,6950	1 102,00	-21 703,89
100	K	916241213	Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	-3,2350	416,00	-1 345,76
Online PSC <a href="https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241213">https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_01/916241213</a>							
101	M	58380374	<i>obrubník kamenný žulový přímý 1000x120x250mm OP7</i>	m	-2,0947	1 500,00	-3 142,05

Legenda:



- Položka ze smluvního rozpočtu
- Nová položka - z ceníku ÚRS
- Nová položka - kalkulace dodavatele

