

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo – „Rekonstrukce kuchyně II, Část 1 – Stavební práce“

I. SMLUVNÍ STRANY

1. OBJEDNATEL

Gymnázium Brno-Bystrc, příspěvková organizace

Sídlo: Vejrostova 1143/2, Bystrc, 635 00 Brno

Zastoupená: Mgr. Petrem Šurkem, ředitelem

IČO: 60555211

DIČ: CZ60555211

Plátce DPH: Ano

Bankovní spojení: 19-5113630247/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. ZHOTOVITEL

OSS Brno, s.r.o.

Sídlo: Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno

Zastoupená: Bc. Alešem Příbylem, Ing. Robertem Liškou, jednatele

IČO: 46901850

DIČ: CZ46901850

Plátce DPH: ANO

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, pod sp. zn. C 5820

Bankovní spojení: 

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“), a v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), tento dodatek č. 1. ke smlouvě o dílo „**Rekonstrukce kuchyně II, Část 1 – Stavební práce**“ ze dne 8. 7. 2024 (dále jen „**Dodatek**“).

II. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ

1. Smluvní strany uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce kuchyně II, Část 1 – Stavební práce**“, zadanou v souladu s § 53 a násl. ZZVZ, dne 8. 7. 2024 smlouvu o dílo (dále jen „**Smlouva**“).

III. PŘEDMĚT ZMĚNY ZÁVAZKU

1. Předmětem Dodatku je:
 - potřeba provedení změn týkajících se sjednání realizace dodatečných stavebních prací a s nimi souvisejících dodávek a služeb (dále jen „**vícepráce**“) a
 - potřeba neprovedení některých stavebních prací a s nimi souvisejících dodávek a služeb (dále jen „**méněpráce**“),a to dle změnových rozpočtů č. 1, č. 2 a č. 3, jak je ujednáno dále.
2. Rozsah víceprací a méněprací, které budou mít dopad na změnu rozsahu plnění a výši ceny za dílo, jsou podrobně upraveny v Příloha č. 1 Dodatku – Změnový rozpočet č. 1, Příloha č. 2 Dodatku – Změnový rozpočet č. 2 a Příloha č. 3 – Změnový rozpočet č. 3.
3. V čl. V. Smlouvy se odst. V.1. ruší a nahrazuje novým odst. V.1., který zní:

Celková cena za splnění celého předmětu smlouvy se sjednává takto:

cena celkem bez DPH	20 618 353,43 Kč
DPH 21 %	4 329 854,22 Kč
cena celkem včetně DPH	24 948 207,65 Kč

IV. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že vznikla potřeba realizovat vícepráce v rozsahu dle čl. IIII. Dodatku a v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ spočívající ve zhotovení nové nášlapné vrstvy z Vinylu v jídelně před výdejem jídel na podlaze; malbě všech prostorů, ve kterých došlo ke stavebním úpravám; úpravě části stávající jídelny na dočasný výdej jídel studentům a zaměstnancům gymnázia, jejíž předmětem bude oddělení jídelny od kuchyně, kde probíhají stavební úpravy, elektromontáže nového rozvaděče a rozvodu kabelů NN a koncových prvků 230 V, ZTI přívodu TUV a SV a odpadů. Provedení těchto víceprací je nezbytné k řádnému dokončení díla, přičemž

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií z fondu Next Generation EU.

tyto změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota změn uvedených v tomto odstavci představuje cca 4,3 % původní hodnoty závazku.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že provedení některých stavebních prací a s nimi souvisejících dodávek a služeb, které byly sjednány ve Smlouvě, nebyly Objednatelem vyžadovány. Hodnota změn uvedených v tomto odstavci představuje cca 0,56 % původní hodnoty závazku.
3. Hodnota změn uvedená v předchozích dvou odstavcích nepřesahuje v součtu 15 % původní hodnoty závazku, a to v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že Zhotovitel změny uvedené v tomto Dodatku projednal s Objednatelem; Objednatel prověřil nutnost provedení změn a změny schválil.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena Dodatkem, zůstávají beze změny. Smluvní strany zdůrazňují, že veškerá ustanovení Smlouvy se vztahují rovněž na rozsah změn dle tohoto Dodatku.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření, nestanoví-li příslušný právní předpis jinak [zejména zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů]. Smluvní strany se dohodly, že je-li povinnost Dodatek uveřejnit, učiní tak Objednatel.
3. V případě uzavření Dodatku v listinné podobě je Dodatek vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran, přičemž obě Smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a dohodly se o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany svými podpisy současně potvrzují, že Dodatek uzavřely po vzájemném projednání podle jejich svobodné a pravé vůle projevené určitě a srozumitelně a rovněž potvrzují, že při jeho uzavření nebylo zneužito tísně, nezkušenosti, rozumu slabosti, rozrušení nebo lehkomyšlnosti žádné ze Smluvních stran, a že vzájemná protiplnění, k nimž se strany tímto Dodatkem zavázaly, nejsou v hrubém nepoměru.

5. Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový rozpočet č. 1

Příloha č. 2 – Změnový rozpočet č. 2

Příloha č. 3 – Změnový rozpočet č. 3

V Brně dne 7. 11. 2024
Za objednatele

V Brně dne 7. 11. 2024
Za zhotovitele

Gymnázium Brno-Bystrc,
příspěvková organizace
Mgr. Petr Šurek, ředitel

OSS Brno, s.r.o.
Ing. Robert Liška, jednatel

OSS Brno, s.r.o.
Bc. Aleš Příbyl, jednatel