



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2021+			číslo OZ: ZL č.1	
Zhotovitel:	OSS Brno, s.r.o., Holandská 978/2, 639 00 Brno			
Investor:	Gymnázium Brno-Bystrc příspěvková organizace , Vejrostova 114/2, 635 00 Brno	Datum: 30.10.2024		
Název akce: „Rekonstrukce kuchyně II“ Část 1 – „Stavební práce“ Číslo projektu: CZ.05.01.01/02/22_008/0002157				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou ☐	e-mailem ☐	faxem ☐
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Ano		
		Ano		
		Ano		
		Ano		
Předmět změny: ZL č.1 změna nášlapné plochy Popis a zdůvodnění změny: 1) na základě rozhodnutí objednatele se souhlasem zhotovitele, TDS a ADP se nebude v jídelně před výdejem jídel na podlaze provádět nová keramická dlažba a práce s tím související, 2) na základě požadavku objednatele se souhlasem zhotovitele, TDS a ADP se provede v jídelně před výdejem jídel na podlaze nová nášlapná vrstva z Vinylu;				
Počet připojených listů specifikací:				
Důvod vícepráce / méněpráce: Výsledkem je rozp. č. 1 - ZL1, který obsahuje realizované práce ve výši: – přípočet 96.332,16Kč bez DPH – odpočet ve výši 51.481,00Kč bez DPH Hodnota změny ZL č.1 147.813,16Kč bez DPH Náklady na změnu ZL č.1 44.851,16Kč bez DPH <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i> odstavec 4, § 222 ☐ odstavec 5, § 222 ☐ odstavec 6, § 222 ☐ odstavec 7, § 222 ☐				
Oznámení vydává: zhotovitel				
Od:	Ing. Robert Liška	Podpis:	Datum: 30.10.2024	



Stanovisko technického dozoru stavby: souhlasím

Od: Ing. Emil Maršálek Podpis: Datum: 30.10.2024

Stanovisko projektanta stavby: souhlasím

Od: Ing. Richard Vala Podpis: Datum: 30.10.2024

Stanovisko energetického specialisty: souhlasím, předložené změny nemají vliv na konečnou energetickou bilanci projektu, resp. na monitorovací ukazatele projektu,

Od: Ing. David Zubík Podpis: Datum: 30.10.2024

Příloha: Rozpočet ke ZL.č.1 -1-ZL1

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2021+		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	OSS Brno, s.r.o., Holandská 978/2, 639 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Ing. Robert Liška	
Datum:	30.10.2024	
Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla: Předmět změny: ZL č.1 změna nášlapné plochy Popis a zdůvodnění změny: 1) na základě rozhodnutí objednatele se souhlasem zhotovitele, TDS a ADP se nebude v jídelně před výdejem jídel na podlaze provádět nová keramická dlažba a práce s tím související, 2) na základě požadavku objednatele se souhlasem zhotovitele, TDS a ADP se provede v jídelně před výdejem jídel na podlaze nová nášlapná vrstva z Vinylu;		
Počet připojených listů specifikací:		Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH:		Cena víceprací bez DPH:
51.481,00 Kč		96.332,16 Kč
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:
44.851,16 Kč		<u>Nemá vliv na změnu termínu dokončení</u>



Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem a posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (PM projektu):