

DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na zhotovení Dokumentace pro povolení záměru, zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti, Projektové dokumentace pro provádění stavby a Dozor projektanta při realizaci stavby

Název zakázky: „**Rekonstrukce nástupiště na zastávce Proseč nad Nisou**“

Smluvní strany

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená [REDACTED], ředitelem Stavební správy západ

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Budova Diamond Point, Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8 – Karlín

Korespondenční adresa na zasílání faktur:

Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217
530 02 Pardubice

Faktury v elektronické podobě:

ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

datová schránka: uccchjm

číslo smlouvy: E618-S-1507/2024

ISPROFIN/ISPROFOND: 3273214993 / 5513530037

(dále jen „**objednatel**“)

a

Zhotovitel:

VECTORAMA s.r.o.

se sídlem Nádražní 762/32, Smíchov, 150 00 Praha

IČO: 19772009 DIČ: CZ19772009

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 38137

zastoupená **Ing. László Szíkora a Bc. Martin Mykisa, DiS**, jednatelem společnosti

Kontaktní zaměstnanci:

a) ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]

b) ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: I [REDACTED]
[REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

Nádražní 762/32, Smíchov, 150 00 Praha

Číslo smlouvy: "**24-006.511**"

(dále jen „**zhotovitel**“)

společně dále jako „**smluvní strany**“

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 2.4.2024 uzavřely Smlouvu na zhotovení Dokumentace pro povolení záměru, zpracování a podání žádosti o vydání povolení záměru, včetně hodnocení ekonomické efektivity, Projektové dokumentace pro provádění stavby a Dozor projektanta při realizaci stavby; Název zakázky: „**Rekonstrukce nástupiště na zastávce Proseč nad Nisou**“, ve znění jejího dodatku č. 1, s účinností Smlouvy ke dni 3.4.2024 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 16.2 Smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 2 (dále jen „Dodatku“), jehož předmětem je:

Úprava ceny Díla a rozpisu fakturace. Dochází k celkovému **navýšení ceny Díla o 84 000,- Kč bez DPH**. Důvodem pro zvýšení ceny Díla jsou požadavky objednatele na vícepráce coby závěry místního šetření jako reakce na aktuální stav lokality a její bezpečnosti: dle informací správce SSZT dochází k opakovanému poškození a vniknutí do technologického objektu umístěného na zastávce. Oproti původnímu zadání tak vznikl požadavek na doplnění kamerového systému a zvýšení bezpečnosti technologického objektu, kdy větší míra zabezpečení technologického objektu bude zajištěna výstavbou nového objektu a přesunem technologických zařízení do nového objektu a realizací kamerového systému.

Výše uvedené vícepráce budou provedeny v rámci 2. dílčí etapy plnění.

Smluvní strany se analogicky s ustanovením **§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek**, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „ZZVZ“) dohodly na změně ceny díla, která je změnou nepodstatnou z těchto důvodů:

- a) změna závazku ze Smlouvy, jejíž potřeba vznikla v důsledku místního šetření jako reakce na aktuální stav lokality a její bezpečnost, tedy takových okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci zásady přiměřenosti objektivně předvídat

- b) a zároveň tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jelikož se uvedené vícepráce týkají původního obsahu a účelu zadání veřejné zakázky a nejsou zcela odlišným úkolem pro zhotovitele.

Úprava Ceny Díla je stanovena ke dni podpisu Dodatku.

V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na úpravě článku 5. Smlouvy o Dílo.

I. Předmět Dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Smlouvy takto:

a) Na předmětu Díla dochází k těmto úpravám:

- výstavba nového objektu a přesun technologických zařízení do nového objektu + realizace kamerového systému

b) Úprava ceny Díla je dohodnuta takto:

- Dochází ke změně ceny Díla tak, že celková cena díla bude navýšena o 84 000 Kč bez DPH.**
- Ruší se stávající znění článku 5, odst. 5.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:**

Článek 5 - Cena za provedení díla

5.1. Cena za řádně zhotovené dílo činí:

a) Celková cena díla bez DPH	964 800 Kč
b) DPH (základní sazba)	202 608 Kč
c) Celková cena díla včetně DPH	1 167 408 Kč

5.2. Rozdělení ceny dle jednotlivých částí díla (bez DPH):

Položka	Popis	Měrná jednotka	Množství *)	Jednotková cena *)	Cena celkem *)
1*	Zajištění mapových podkladů	km	■	■	■
2*	Geodetické práce	km	■	■	■
3*	Doplňující geotechnický průzkum pro železniční spodek	km	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■
4*	Doplňující geotechnický a stavebně technický průzkum staveb	hod	■	■	■

5*	Jiné průzkumy (např. pyrotechnický průzkum; pedologický průzkum atd.)	hod			
6	Zpracování Dokumentace pro povolení záměru, PDPS, vyjma nákladů stavby, dokladové části pro správní řízení, doklady-objednatele a kompletní geodetické části, včetně všech dílčích odevzdání, dle Směrnice SŽ SM011, v platném znění, a dle požadavku ZTP	hod			
7	Stanovení nákladů stavby v rozsahu položkových rozpočtů jednotlivých SO a PS a souhrnného rozpočtu stavby (dle Směrnice SŽ SM011, v platném znění, a dle požadavku ZTP)	hod			
8	Zpracování hodnocení ekonomické efektivity	hod			
9	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v listinné formě (dle požadavku ZTP)	ks			
10	Definitivní odevzdání dokumentace, dle SOD v elektronické formě (dle požadavku ZTP)	ks			
11	Zajištění technických podkladů pro vypracování zadávací dokumentace na výběr zhotovitele stavby dle požadavku ZTP	hod			
12	Kompletní geodetická část (dle Směrnice SŽ SM011, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zpracování znaleckých posudků, včetně kompletního majetkového vypořádání	hod			
13	Zajištění vydání osvědčení o shodě notifikovanou osobou v přípravě	hod			
14	Koordinátor BOZP v přípravě	hod			
15	Kompletní dokladová část (dle Směrnice SŽ SM011, v platném znění, a dle požadavku ZTP), včetně inženýrské činnosti a zajištění vydání povolení záměru s nabytím právní moci	hod			
16	Správní poplatky				

17	Rozsah činnosti Dozoru projektanta v rámci realizace stavby dle zadávací dokumentace	hod	■	■	■
----	--	-----	---	---	---

Článek 6 – Platební podmínky

6.2 V návaznosti na plnění termínů při zpracování díla dle čl. 3 odst. 3.2. této smlouvy, bude zhotovitel fakturovat cenu takto:

- a) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **1. dílčí etapa plnění** – fakturace ve výši ■ **(bez DPH)**
- b) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy - **2. dílčí etapa plnění – fakturace** ve výši ■ **(bez DPH)**
- c) Předání díla dle odst. 3.2 smlouvy – **3. dílčí etapa plnění – fakturace** ve výši ■ **(bez DPH)**
- d) dle odst. 3. 2. smlouvy – **4. dílčí etapa plnění** – fakturace ceny za Dozor projektanta dle položky č. 17 odst. 5.2. smlouvy, tj. částka ve výši ■ **Kč (bez DPH)**


Daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“) bude zhotovitelem účtována v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podléhá uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“), a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci smluvních stran, předmětu smlouvy, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření této smlouvy.
2. Zaslání smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje objednatel. Nebude-li tento Dodatek zaslán k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze smluvních stran oprávněna požadovat po druhé smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Dodatku v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
4. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
5. Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky, přičemž každý jeho elektronický obraz má platnost originálu.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Za objednatele:


V Praze

 
12.11.2024 08:59
Podepsáno elektronicky
.....

ředitel Stavební správy západ
Správa železnic, státní organizace

Za zhotovitele:

V Praze

 Digitálně podepsal
 Datum: 2024.11.07
13:20:31 +01'00'
.....
Ing. László Székora
jednatel společnosti
VECTORAMA s.r.o.

 Digitálně podepsal
 Datum: 2024.11.05
11:11:42 +01'00'
.....
Bc. Martin Mykisa, DiS.
jednatel společnosti
VECTORAMA s.r.o.

Všechny podpisy jsou platné.

Ověření platnosti zajišťovacích prvků provedeno k 07.11.2024 16:48:07.231

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 05.11.2024 11:11:42

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 07.11.2024 16:48:07.231

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 19.12.2023 12:31:27

Platný do: 07.01.2027 12:31:27

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Podepsal(a): [REDACTED]

Čas podepsání: 07.11.2024 13:20:31

- ✓ Toto je uznávaný elektronický podpis.
- ✓ Dokument se od aplikování podpisu nezměnil.
- 🕒 Podpis neobsahuje časové razítko.

Datum a čas rozhodné pro ověření: 07.11.2024 16:48:07.231

✓ Podpis je platný

Podrobnosti o certifikátu

SN: [REDACTED]

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platný od: 10.11.2023 11:29:02

Platný do: 29.11.2026 11:29:02

✓ kvalifikovaný certifikát pro el. podpis

Kontrola revokace certifikátu: OCSP

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5076676

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 711fc364-d41b-443d-8248-c3068f38e770

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:


System ERMS (zpracovatel dokumentu [REDACTED])

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.11.2024 16:48:08

Hash komponenty: 65d2101c51d0e0e192ad344028f2bf323322de880b77e72386066f132617821d

Hashovací funkce: sha256Hex



f9afd8c4-422e-4684-8173-45842da6dbac