



Dodatek č. 1 (060565/1) ke smlouvě o dílo

„Realizace rekonstrukce systémů PZTS a CCTV na skladu PHM Šlapanov“

Objednatel: ČEPRO, a.s.

se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
IČO: / DIČ: 601 93 531 / CZ60193531
spisová značka: B 2341 vedená Městským soudem v Praze
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 11902931 / 0100
zastoupen: Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva a
Ing. Františkem Todtem, členem představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo (každý samostatně):

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo):			
technických:			
zapisovat do stavebního deníku			
předání a převzetí díla:			
dodržování požadavků BOZP, PO:			

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: TIP A Telekom plus a.s.

se sídlem: Hrotovická 169, Jejkov, 674 01 Třebíč
IČO / DIČ: 277 46 631 / CZ27746631
spisová značka: B 5035 vedená u Krajského soudu v Brně
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č. ú.: 5200012658 / 5500
zastoupený: Ing. Zdeňkem Nejedlým, předsedou představenstva a
Ing. Vítězslavem Krátkým, místopředsedou představenstva

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele v rámci uzavřené smlouvy o dílo:

ve věcech:	jméno a příjmení:	telefon:	e-mail:
smluvních (vyjma změny či zániku této smlouvy o dílo)			
Technických, zapisovat do stavebního deníku, předání a převzetí díla, dodržování bezpečnostních opatření (včetně BOZP):			

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel, společně též jen „**Smluvní strany**“)

Čl. 1. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 9. 6. 2024 smlouvu o dílo ev. č. Objednatele 060565, ev. č. Zhotovitele D124030, s názvem „**Digitalizace a modernizace systémů PZTS a CCTV na skladu PHM Šlapanov**“ (dále jen „**smlouva**“), jejímž předmětem je realizace rekonstrukce požárně-bezpečnostního systému („**PZTS**“) a interního televizního rozvodu skladu („**CCTV**“) skladu PHM ČEPRO, a.s. Šlapanov (dále také jen „**Dílo**“).
- 1.2. S ohledem na skutečnost, že se v průběhu provádění Díla vyskytly okolnosti, které zapříčinily změnu jeho rozsahu plnění, spočívající ve vzniku víceprací. Na základě těchto skutečností se Smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, evid. č. 060565/1 (dále jen „**dodatek**“).
- 1.3. Vzhledem k tomu, že předmět Díla byl zadán na základě zadávacího řízení, posoudil Objednatel změnu závazku dle tohoto dodatku podle ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též jen „**zákon**“). Změny realizuje Objednatel v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona, neboť jde o změnu smlouvy na realizaci předmětu veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním znění smlouvy a:
 - (i) jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat;
 - (ii) nemění celkovou povahu veřejné zakázky
- 1.4. a dále dle § 222 odst. 4 zákona, neboť jde o změnu smlouvy na realizaci předmětu veřejné zakázky, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je
 - a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
 - b) nižší, než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.
- 1.5. Hodnota Víceprací činí **477.626,77 Kč bez DPH**, hodnota změny závazku, realizovaná tímto dodatkem dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona tak představuje 2,75 % původní hodnoty závazku.

Čl. 2. Předmět dodatku

- 2.1. Předmětem dodatku je změna rozsahu Díla a na něj navazující změny Ceny díla, uvedené v čl. 6 smlouvy tak, jak je ujednáno níže.
- 2.2. V průběhu provádění Díla dle smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny díla, a to z důvodu **Víceprací**. Veškeré okolnosti, které zapříčinily změnu rozsahu Díla, jsou zaznamenány ve stavebním deníku a ve smyslu čl. 4. Všeobecných obchodních podmínek („**VOP**“), které tvoří

nedílnou součástí smlouvy a současně byl vypracován samostatný změnový list charakterizující změny rozsahu Díla.

- 2.3. Smluvní strany tímto dodatkem ke smlouvě stvrzují sjednanou změnu rozsahu Díla, tj. tímto dodatkem Smluvní strany schvalují a potvrzují, že součástí předmětu plnění specifikované v čl. 2 odst. 2.3. smlouvy se stávají i Vícepráce, uvedené ve Změnovém listu č. 1, resp. Protokolu o změnovém řízení č. 1 z 09.2024, jež je přílohou č. 1 tohoto dodatku, tedy čl. 2 odst. 2.3. smlouvy se doplňuje o práce a výkony Zhotovitele, spočívající ve vykonání Víceprací, specifikovaných ve Změnovém listu č. 1.
- 2.4. Z důvodu změny rozsahu Díla a na ně navazující změny Ceny díla se Smluvní strany dohodly, že čl. 6 odst. 6.1. smlouvy se doplňuje o cenu za Vícepráce:

Cena za Vícepráce je stanovena na základě přílohy č. 1 tohoto dodatku a činí:

477.626,77 Kč, bez DPH (*slovy: čtyři sta sedmdesát sedm tisíc šest set dvacet šest korun českých, sedmdesát sedm haléřů bez DPH*)

- 2.5. V souladu s výše uvedeným a s ohledem na čl. 5 VOP se Smluvní strany dohodly, že celková Cena díla v plném rozsahu, uvedená ve smlouvě v čl. 6 odst. 6.1. smlouvy, tj. 17.390.000,- Kč, bez DPH se zvyšuje a je nově stanovena jako cena smluvní, bez DPH, **ve výši 17.867.626,77 Kč.**

(*slovy: sedmnáct milionů osm set šedesát sedm tisíc šest set dvacet šest korun českých a sedmdesát sedm haléřů*), bez DPH).

Čl. 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento dodatek bude podepsán elektronicky, Objednatel a Zhotovitel budou mít jedno vyhotovení.
- 3.2. Ostatní ustanovení původní smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak.
- 3.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1: *Protokol o změnovém řízení č. 1 z 09.2024, včetně Změnového listu č. 1 ze 17. 9. 2024.*
- 3.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz připojují obě Smluvní strany podpisy svých oprávněných zástupců.

V Praze, dne: dle dat el. podpisů:

Za Objednatele:

ČEPRO, a.s.

V Třebíči, dne: dle dat el. podpisů:

Za Zhotovitele:

TIPA Telekom plus a.s.