

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo
na stavbu: Oprava skladu u KD Veselíčko

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel

Název:

Sídlo:

IČO:

DIC:

Bankovní spojení:

Zastoupený:

Město Žďár nad Sázavou

Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

00295841

CZ00295841

KB, a.s., 131-2575450247/0100

vedoucím odboru strategického rozvoje a investic, na základě pověření dle směrnice města Žďár nad Sázavou č. 5/2023 o zadávání veřejných zakázek

Kontaktní osoba:

Kontakt:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel

Název:

Sídlo:

IČO:

DIC:

Bankovní spojení:

Zápis v obchodním rejstříku:

282836

Zastoupený:

Kontaktní osoba:

Telefonní spojení:

E-mail:

PWB stavby s.r.o.

Ocelkova 643/20, Černý Most, 198 00 Praha 9

01434837

CZ01434837

2271116610/8040

Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Václavem Práškem

Václav Prášek

(dále jen „**Zhotovitel**“; Zhotovitel společně s Objednatel dále také jako „**Smluvní strany**“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1, kterým se Smlouva o dílo ze dne 23.9.2024 mění a doplňuje:

Článek I.
PŘEDMĚT DODATKU

Rozsah a kvalita předmětu díla se mění dle přílohy č.1 tohoto dodatku, kde jsou vyčísleny vícepráce a méně práce, které vznikly při realizaci stavby.

Realizací změn není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech, včetně plnění cílových indikátorů.

Článek II. CENA DÍLA

Původní cena díla 704 870,22,- Kč bez DPH se mění z důvodu změny předmětu díla o částku ve výši 66 300,68 Kč bez DPH. Podrobná specifikace ceny změn je uvedena ve změnovém listu č.1 vč. položkového rozpočtu, který je přílohou č.1 tohoto dodatku.

Celková cena díla včetně tohoto dodatku činí 771 170,90 Kč bez DPH.

Článek III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. V ostatních ujednáních zůstává smlouva o dílo ze dne 23.9.2024 beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, jeden pro zhotovitele, jeden pro objednatele, není-li dodatek uzavřen elektronicky.
3. Tento dodatek je platný dnem podpisu smluvních stran a účinný dnem zveřejnění dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
4. Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v tomto dodatku odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují k dodatku své vlastnoruční podpisy.
5. V souladu se směrnicí č. 5/2023 o zadávání veřejných zakázek Města Žďár nad Sázavou je k uzavření smlouvy oprávněn Vedoucí útvaru. Směrnice byla schválena Radou města Žďár nad Sázavou usnesením č. 1966/2023/SRI/RM dne 19.6.2023.

Přílohy

Příloha č. 1: Změnový list č.1 vč. položkového rozpočtu

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN

Dne (dle elektronického podpisu)



Datum: 2024.11.13 07:30:52 +01'00'

Objednatel



Datum: 2024.11.12
11:31:06 +01'00'

**Václav Prášek
Zhotovitel**

Změnový list č.1

Stavba:

VESELÍČKO - oprava skladu

Místo:

Datum: 30.10.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel: PWB stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

66 300,68

	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				20 425,00
			Dozdění atiky z plných cihel, včetně úpravy povrchu do roviny	m2	9,500	2 150,00	20 425,00
	D	764	Konstrukce klempířské				20 973,60
36	K	764212632	Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz s povrchovou úpravou rš 200 mm	m	-21,600	349,00	-7 538,40
	K	764215607	Oplechování horních ploch a atik z PZ plechu s povrchovou úpravou, rozvinutá šířka 670 mm	m	21,600	1 320,00	28 512,00
	1		Zemní práce				-16 554,64
47	SP	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	-10,400	1 125,00	-11 700,00
48	SP	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	-1,440	395,00	-568,80
49	SP	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkodrtě	m3	-0,480	1 421,00	-682,08
50	SP	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	-8,560	421,00	-3 603,76
	8		Trubní vedení				-13 849,28
51	SP	721173317	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 dešťové DN 160	m	-13,000	884,56	-11 499,28
52	SP	721242106	Lapač střešních splavenin z PP se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125	kus	1,000	650,00	650,00
53	SP	X5871	Napojení potrubí na stávající kanalizační šachtu	kus	-1,000	3 000,00	-3 000,00
	D	1	Zemní práce				2 880,00
	K	122251101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině těžitelnosti I skupina 3, do 20 m3	m3	11,250	256,00	2 880,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	5		Komunikace pozemní				52 426,00
	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	49,500	463,00	22 919,00
	M	59245020	<i>dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní</i>	<i>m2</i>	<i>50,985</i>	<i>513,00</i>	<i>26 155,00</i>
	M	58333674	<i>Kamenivo těžené 16/32</i>	<i>t</i>	<i>3,800</i>	<i>882,00</i>	<i>3 352,00</i>

TDS souhlasí: