

NÁVRH NA ZMĚNOVÝ LIST Č. 7 - změna lože dlažby z lomového kamene

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

SKA5601 - SO 101 Komunikace

Místo:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

město Rokycany

Projektant:

Projekční kancelář Ing. Škubalová

Uchazeč:

#ODKAZ!

Zpracovatel:

Straka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							40 766,40	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				40 766,40	
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				40 766,40	
43	K	451579877	Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky podkladu nebo lože ze štěrkopísku	m2	-1 192,000	12,00	-14 304,00	
(55,6 + 4) * 20								
N	K	451319777	Příplatek ZKD 10 mm tl u podkladu nebo lože pod dlažbu z betonu	m2	1 192,000	46,20	55 070,40	

VV