

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Zastoupen: Ing. Marie Kutílková, ředitelka závodu Dyje
IČO: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX
Zástupce ve věcech technických: XXXXX
Tel: XXXXX
Email: XXXXX

(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

Jesep s.r.o.

Sídlo: Příkop 843/4, Zábrdovice, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 138894
Zastoupen: Ing. Vojtěchem Uchytilem, jednatelem
IČ: 214 34 425
ID datové schránky: swf9cxy
Bankovní spojení: XXXXX
Číslo účtu: XXXXX
Zástupce ve věcech technických: XXXXX
Tel.: XXXXX
Email: XXXXX

(dále jen „Zhotovitel“)

společně v dalším textu rovněž jen „Smluvní strany“

II. Předmět dodatku

- Mezi smluvními stranami byla dne 3. 5. 2024 uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo (průzkumné a projekční práce) s názvem „**Javornický p., ř. km 0,100 – 0,625, Moravský Lačnov, Javorník u Svitav, revitalizace toku**“, číslo smlouvy objednatele 913/2024-SML (dále jen „smlouva o dílo“). Provádění prací bylo zahájeno v květnu 2024.
- V průběhu projektové činnosti, po zaměření stavby, provedení inženýrsko-geologického průzkumu a pochůzce v terénu bylo zjištěno, že před uvažovaným začátkem předmětného se pod nánosem nachází rozpadlé opevnění a bylo by účelné začátek úseku o 10 m posunout. Dále bude taktéž posunuta kilometráž na konci úseku, jelikož bylo na základě zaměření lokality a pochůzek v terénu vyhodnoceno jako nejvhodnější místo pro odpojení toku, a to jak výškově, tak z hlediska kácení, z důvodu výskytu většího množství stromů v tomto místě. Z těchto důvodů je nutné upravit kilometráž začátku a konce úseku revitalizace, čímž dochází ke změně názvu díla.

3. Na základě výše uvedeného se mění název díla, který je předmětem smlouvy o dílo, a nově zní takto:

Javornický p., ř. km 0,090 – 0,600, Moravský Lačnov, Javorník u Svitav, revitalizace toku

III. Závěrečná ustanovení

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1. zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen "zákon o registru smluv"). V případě, že dle zákona o registru smluv podléhá smlouva uveřejnění ve smyslu tohoto zákona, jsou smluvní strany srozuměny s tím, že objednatel tuto smlouvu uveřejní, a to požadovaným způsobem v zákonem stanovené lhůtě.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Náměšti nad Oslavou dne: 12. 11. 2024

V Brně dne: 1. 10. 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s.p.
Ing. Marie Kutílková
ředitelka závodu Dyje

.....
Jesep s.r.o.
Ing. Vojtěch Uchytíl
jednatel