

Dodatek č. 1 k PROVÁDĚCÍ SMLOUVĚ
(č. smlouvy S-424/00066001/2021, č. smlouvy zhotovitele: 20 171 09)
Číslo související rámcové dohody: S-2238/00066001/2020

Mezi

1. Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
(dále jen „objednatel”) na straně jedné

a

2. Pontex/DP Ostrava/G-Consult/HBH/APIS/MMD/Link – RD na PP BIM,

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 – Braník
zastoupena společností **Pontex, spol. s r. o.** (Správce – vedoucí sdružení)
zastoupená: Ing. Václavem Hvízdalem – jednatelem, Ing. Petrem Součkem – jednatelem,
Ing. Martinem Havlíkem – jednatelem, (každý z jednatelů je oprávněn jednat za společnost samostatně)
IČ: 407 63 439
DIČ: CZ40763439 (plátcí DPH)
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 2994

Společníci sdružení:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
zastoupená předsedou představenstva Ing. Martinem Vilčem,
IČO: 427 67 377
DIČ: CZ42767377 (plátcí DPH)
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

G-Consult, spol. s r.o.

se sídlem Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava Vítkovice,
zastoupená jednatelem Ing. Michalem Kofroněm,
IČO: 646 16 886
DIČ: CZ64616886 (plátcí DPH)
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 9104

HBH Projekt spol. s r.o.

se sídlem Kabátníkova 216/5, 602 00 Brno,
zastoupená jednatelem Ing. Radovanem Hrnčířem,

IČO: 449 61 944

DIČ: CZ44961944 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 3996

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.

se sídlem Ohradní 1443/24b, 140 00 Praha 4, Michle,
zastoupená jednatelem Ing. Karlem Nejedlým,

IČO: 618 53 267

DIČ: CZ61853267 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem Národní č. p. 984/15, 110 00 Praha 1,
zastoupená jednatelem Ing. Janem Loško, Ph.D.,

IČO: 485 88 733

DIČ: CZ48588733 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051

Link projekt s.r.o.

se sídlem Makovského náměstí 3147/2, 616 00 Brno,
zastoupená jednatelem Ing. Petrem Damkem,

IČO: 276 78 032

DIČ: CZ27678032 (plátcí DPH)

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo v jiné evidenci: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51304

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č.1 (dále jen „**Dodatek**“).

Článek I.**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany uzavřely dne 21.06.2021 Prováděcí smlouvu (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**II/105 Kamenný Přívoz, opěrná zeď – PD**“.
2. Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku ze Smlouvy spočívající v návrhu a změně druhu dokumentace na dokumentaci ke společnému povolení dle čl. I. odst. a) Smlouvy.

3. Důvodem změny je skutečnost, že místně příslušný stavební úřad posoudil podanou žádost a rozhodl, že stavba nesplňuje náležitosti umožňující její povolení bez příslušného územního rozhodnutí.
4. Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně čl. I. Smlouvy (Předmět smlouvy). Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. II. Smlouvy (Cena za dílo) a čl. III. Smlouvy (Doba a místo plnění), jak dále uvedeno.

II.

Změna čl. I Smlouvy (Předmět smlouvy)

1. Čl. I. odst. 1 Smlouvy se v části „rozsahu a členění“ mění takto:
 - a) Dokumentace pro společné povolení DUSP včetně všech souvisejících průzkumů (akt. zaměření apod.)
2. Čl. I. odst. 1 Smlouvy se v části „4. Výsledky poskytnutých služeb:“ mění takto: nebo k žádosti o společné povolení (DUSP) 1x (potvrzená stavebním úřadem)

III.

Změna čl. II Smlouvy (Cena za dílo)

1. Čl. II. odst. 1 Smlouvy se mění takto:

Původní znění:

- a) Dokumentace ke stavebnímu povolení

bez DPH:	255 500,00 Kč
DPH:	53 655,00 Kč
včetně DPH:	309 155,00 Kč

Vícepráce jsou ve výši 40 000,00 Kč bez DPH.

Nové znění:

- a) Dokumentace pro společné povolení DUSP

bez DPH:	295 500,00 Kč
DPH:	62 055,00 Kč
včetně DPH:	357 555,00 Kč

Původní znění:

- c) Výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby

bez DPH:	137 900,00 Kč
DPH:	28 959,00 Kč
včetně DPH:	166 859,00 Kč

Vícepráce jsou ve výši 110 250,00 Kč bez DPH.

Nové znění:

c) Výkon inženýrské činnosti ke společnému povolení včetně majetkoprávní přípravy stavby

bez DPH:	248 150,00 Kč
DPH:	52 111,50 Kč
včetně DPH:	300 261,50 Kč

2. Odst. 1 Smlouvy se v části „Cena celkem“ mění takto:

Původní znění:

bez DPH:	491 000,00 Kč
DPH:	103 110,00 Kč
včetně DPH:	594 110,00 Kč

Vícepráce jsou celkem ve výši 150 250,00 Kč bez DPH.

Nové znění:

bez DPH:	641 250,00 Kč
DPH:	134 662,50 Kč
včetně DPH:	775 912,50 Kč

Podrobná specifikace ceny včetně víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

IV.

Změna čl. III Smlouvy (Doba a místo plnění)

1. Čl. III. odst. 3 Smlouvy se mění takto:
Koncept DUSP – do 1 měsíce od účinnosti tohoto dodatku
2. Čl. III. odst. 4 Smlouvy se mění takto:
Čistopis DUSP – do 1 měsíce od schválení konceptu DUSP objednatelem
3. Čl. III. odst. 5 Smlouvy se mění takto:
Podání žádosti o vydání společného povolení
- Varianta 1 – bude-li vyvlastnění nutné, do 1 měsíce od vydání pravomocného rozhodnutí o posledním vyvlastnění
- Varianta 2 – nebude-li vyvlastnění nutné, do 1 měsíce od schválení poslední příslušné Smlouvy

V.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento Dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Ostatní ujednání Smlouvy ve znění dodatku zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze smluvních stran obdrží její elektronický originál.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a že jsou ji známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.
5. Přílohu tohoto dodatku tvoří:
Příloha č. 1: bližší specifikace víceprací

za objednatele:

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, p.o.**

za zhotovitele:

**Pontex/DP Ostrava/G-Consult/
HBH/APIS/MMD/Link – RD na PP BIM
zastoupená společností Pontex, spol. s r. o.
(Správce – vedoucí sdružení)**

.....

Ing. Martin Havlík
jednatel společnosti