

DODATEK Č. 1 - MOST VÁPENÍKY

Č. 941/2024/353

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [redacted] Oblastního ředitelství severní Morava, na základě pověření s účinností ode dne 3. 2. 2023

ve věcech technických jedná: [redacted]

[redacted]

tel.: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

B + J stavební s.r.o.

se sídlem č.ev. 1272, 739 14 Ostravice

IČO: 258 33 529

DIČ: CZ25833529

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20299

zastoupená: Ing. Soňa Wunschová, jednatelka

ve věcech technických jedná: [redacted]

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 7071720007/5500

datová schránka: C64qanz

kontakt: [redacted]

tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(Objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 – ke smlouvě Most Vápeníky SML – 00141-2024–110 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 1. 8. 2024 smlouvu o dílo S941/2024/353 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „**Most Vápeníky**“, evidenční číslo zakázky S941/2024/353
2. Předmětem dodatku je změna ceny za dílo, která je podrobně vymezena ve změnovém listu, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Hodnota víceprací činí **334 843,75 Kč** bez DPH.
3. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III. odst. 1, věta první, která nově zní:
„Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 4 306 013,861 Kč (slovy čtyři miliony třístá šest tisíc třináct korun a osmdesát šest haléřů.) bez DPH.“

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 -Změnový list – Dodatek č.1 Most Vápeníky
Příloha č. 2 – Rozpočet víceprací a méněprací – Most Vápeníky

V , dne/
dle elektronického podpisu

V , dne/
dle elektronického podpisu

.....

.....

Ing. Soňa Wunschová



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

██████████ Oblastního ředitelství severní Morava
Lesy České republiky, s.p.

jednatelka
B+J stavební s.r.o.