

DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 028/Ho/2024

Klimatizace kanceláří MěÚ Hlučín

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění
pozdějších předpisů

1. Město Hlučín

na adrese: Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín
zastoupené: Mgr. Petrou Teskovou, starostkou města
IČ: 003 00 063
DIČ: CZ 003 00 063
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Hlučín
Číslo účtu: 1843589399/0800
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Mgr. Petra Tesková, starostka města
ve věcech technických: Ing. Pavla Holibková, odbor investic
Telefon, e-mail: xxxxxxxxxxxx
Ing. Gabriela Dihlová, vedoucí odboru investic
xxxxxxxxxxxx

na straně objednatele

a

2. MORYS s. r. o.

se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 1504
IČO: 42864771
DIČ: CZ42864771
Jednatel: Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel
na základě plné moci
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 994404-945358001/0800
Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxx
Telefon, e-mail: xxxxxxxxxxxx

na straně zhotovitele

I.

Tímto dodatkem č. 1 se smluvní strany dohodly na následujících úpravách a změnách Smlouvy o dílo pro akci „Klimatizace kanceláří MěÚ budova A,B“ ze dne 29.7.2024, která byla zveřejněna dne 30.7.2024 (dále také jen „Smlouvy“): v tomto znění:

II.

1. Do článku II. Smlouvy s názvem **Předmět smlouvy** se přidává nově odstavec 17. tohoto znění:

„17. Předmět plnění se rozšiřuje o tyto dodatečné stavební práce - vícepráce:

- Pro vedení rozvodů pro jednotlivé klimatizační jednotky byly použity sádkokartonové kufry namísto PVC lišt, čímž došlo ke zlepšení vzhledu v jednotlivých kancelářích i na chodbách budovy A a B,
- Byla provedena záměna navrhnutých zapuštěných klimatizačních jednotek za závěsné v 2. NP, místnosti sekretariátů a vedení města,
- viz. příloha č. 1 Změnový list.

Celková cena víceprací je ve výši 687 702,- Kč bez DPH, tj. 832 119,42 Kč s DPH.

Předmět plnění se poníží o tyto původně sjednané stavební práce – méněpráce:

- Odečet nepoužitých čerpadel na všech klimatizačních jednotkách,
- Odečet zapuštěných klimatizačních jednotek a zakrytování vedení rozvodů klimatizačních jednotek,
- viz. příloha č. 1 Změnový list.

Celková cena méněprací je ve výši 315 338,- Kč bez DPH, tj. 381 558,98 Kč s DPH.

Výsledný rozdíl ceny víceprací a méněprací je 372 364,- Kč bez DPH, tj. 450 560,44 Kč s DPH.“

2. Čl. IV Cena díla se v odstavci 1. mění takto:

1. Cena za řádně provedené a předané dílo specifikované v čl. II. této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran ve výši:

Původní cena za I. etapu celkem bez DPH	1 945 494,70 Kč
VCP za I. etapu celkem bez DPH	145 380,- Kč
MNP za I. etapu celkem bez DPH	- 61 319,- Kč
Rozdíl mezi VCP a MNP celkem za I. etapu bez DPH	84 061,- Kč
Nová cena za I. etapu celkem bez DPH	2 029 555,70 Kč
21% DPH	426 206,69 Kč
NOVÁ CENA CELKEM za I. etapu vč. 21 % DPH	2 455 762,39 Kč

Původní cena za II. etapu celkem bez DPH	2 248 390,27 Kč
VCP za II. etapu celkem bez DPH	542 322,- Kč
MNP za II. etapu celkem bez DPH	- 254 019,- Kč
Rozdíl mezi VCP a MNP celkem za II. etapu bez DPH	288 303,- Kč
Nová cena za II. etapu celkem bez DPH	2 536 693,27 Kč
21% DPH	532 705,58 Kč
NOVÁ CENA CELKEM za II. etapu vč. 21 % DPH	3 069 398,85 Kč

Původní cena celkem za I. a II. etapu bez DPH	4 193 884,97 Kč
Nová cena celkem za I. a II. etapu bez DPH	4 566 248,97 Kč
21% DPH	958 912,28 Kč
NOVÁ CENA CELKEM za I. a II. etapu vč. 21 % DPH	5 525 161,25 Kč

slovy: pětmiliónůpětsetdvacetpětstošedesátjedenakorun a dvacetpět haléřů

Tato smluvní cena zahrnuje všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a také ostatní náklady souvisejícími s plněním zadávacích podmínek. **Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti Dodatku č. 1.**

III.

1. Všechny ostatní odstavce Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 k původní Smlouvě o dílo ze dne 29.7.2024 na provedení akce „Klimatizace kanceláří MěÚ budova A,B“ nabývá platnosti dnem podpisu smluvní strany, která jí podepíše jako druhá v pořadí, s podpisy smluvních stran umístěných na téže listině. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti, v souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží a zhotovitel po jednom vyhotovení.
5. O uzavření Dodatku č.1 rozhodla Rada města Hlučína na své 62. schůzi, konané dne 4.11.2024 pod bodem usnesení č. 62/4a).
6. Přílohou a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy je:
Příloha č.1 – změnový list stavby s rekapitulací nákladů méněprací a víceprací.

V Hlučíně dne 13.11.2024

V Ostravě 13.11.2024

.....
Za objednatele
Mgr. Petra Tesková, starostka

.....
Za zhotovitele
Ing. Jiří Šmidák, výkonný ředitel