

HARMONOGRAM PRACÍ

Název zakázky: Zhotovení IGP na nestabilní úsek trati Mosty u Jablunkova – st.hranice SR, v km 286,623 – 287,276

	Kalendářní týden																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Položka prací																								
Přípravné a organizační práce																								
Vrtání a odkryvné práce																								
Polní zkoušky																								
Geofyzikální práce																								
Laboratorní práce																								
Geodetické práce																								
Hydrogeologické práce																								
Vyhodnocení																								
Závěrečná zpráva/ čistopis pak do 2 KT po obdržení připomínek																								

- POZN.
1. Harmonogram bude upřesněn podle skutečného termínu a rozsahu výluk ve vztahu k termínu podpisu smlouvy. Předběžně se předpokládá provedení prací ve dvou etapách

2. Nepředpokládá se provádění prací v termínu Vánočních svátků a Nového roku. Harmonogram bude upraven po podpisu smlouvy s ohledem na zahájení prací.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5007724

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 7471e8ba-a81c-4ce2-acaa-32529a12a9c7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Milan MAJERČÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.10.2024 08:14:01

Hash komponenty: ae31929e374fd1dd56c2d70f12c400b5a8daf102ccfd15c8d025b5eebdbbfd24

Hashovací funkce: sha256Hex



79d21385-94de-484a-973a-949b14e85a71