

HARMONOGRAM PRACÍ

Název zakázky: Zhotovení IGP na nestabilní úsek trati Návsí – Bystřice, v km 303,300 – 303,700

Položka prací	Kalendářní týden																							
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Přípravné a organizační práce																								
Vrtání a odkryvné práce																								
Polní zkoušky																								
Geofyzikální práce																								
Laboratorní práce																								
Geodetické práce																								
Hydrogeologické práce																								
Vyhodnocení																								
Závěrečná zpráva/ čistopis pak do 2 KT po obdržení připomínek																								

- POZN.
1. Harmonogram bude upřesněn podle skutečného termínu a rozsahu výluk ve vztahu k termínu podpisu smlouvy. Předběžně se předpokládá provedení prací ve dvou etapách

2. Nepředpokládá se provádění prací v termínu Vánočních svátků a Nového roku. Harmonogram bude upraven po podpisu smlouvy s ohledem na zahájení prací.

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 5007728

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 627f0abe-f122-4d27-9715-7f3a06ecb11b

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Milan MAJERČÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 17.10.2024 08:14:18

Hash komponenty: 54ff22dc64185f1b0432a3db3d5ad8271add1b09ae3d9ab7796ad8cca3ac9a0b

Hashovací funkce: sha256Hex



578350f9-0ebc-42dd-aeaa-0283921286c9