

Dodatek č. 4 ke SMLOUVĚ

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby uzavřené dne 12.5.2022, ve znění dodatků č. 1, 2 a č. 3

(dále jen „dodatek“)

ČÁST A Obecná ustanovení

I. Smluvní strany

1. **Základní škola, Hlučín, Gen. Svobody 8, příspěvkové organizace**

se sídlem: Gen. Svobody 228/8, 748 01 Hlučín
zastoupena: Mgr. Davidem Hoňkem (ředitel)
IČO: 47813199
DIČ: CZ47813199
bankovní spojení: Komerční banka
číslo účtu: 25739821/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:



(dále jen „objednatel“)

2. **Řehoř s.r.o.**

se sídlem: Lelkova 1091/24, 748 01 Hlučín
zastoupena: Filip Řehoř
IČO: 26860970
DIČ: CZ26860970
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C40713

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 5. 2022 smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby „**Rekonstrukce objektu**“ a k ní dále dodatek dne 25. 10. 2022 dodatek č. 1, dne 29. 6. 2023 dodatek č. 2 a dne 13.3.2024 dodatek č. 4(dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení kompletní projektové dokumentace stavby a její projednání s dotčenými orgány státní správy a účastníky stavebního řízení.
2. Smluvní strany se na základě proběhlých jednání, pokynů zřizovatele (Moravskoslezský kraj, krajský úřad), a vzájemného souhlasu dohodly na upravení rozsahu projektové dokumentace vzniklé v průběhu provádění díla, které nebylo možné předvídat.
3. Vícepráce spočívají ve zpracování projektové dokumentace výdejny stravy, která bude umístěná v nově zrekonstruovaných prostorách cvičné kuchyně v 3. NP budovy školy a její zapracování do stávající připravované projektové dokumentace (přístupové body elektro, voda, odpady, vzduchotechnika).

Dodatek č. 4 k PD stavby „Rekonstrukce objektu – ZŠ Hlučín“

4. S ohledem na nutnost jednání a následně uzavření právních vztahu s dalšími dvěma cizími subjekty dochází k prodlevě ve vydání kladného stanoviska správce sítě technické infrastruktury k provedení přeložky STL plynu. Z důvodu výše uvedeného není možné zkompletovat projektovou dokumentaci a je nemožné dodržet termín stanovený smlouvou.
5. V důsledku úpravy zadání a nutnosti provedení dodatečných prací je potřeba stanovit nové termíny plnění reflektující veškeré okolnosti, které nastaly po uzavření smlouvy a které znemožnily, resp. znemožňují zhotoviteli provést jednotlivé části díla v původně sjednaných termínech.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že předmět plnění dle smlouvy bude zpracován v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, aby byl naplněn účel smlouvy.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Cena víceprací u DUSP je stanovena dohodou smluvních stran na částku 79 000,- Kč bez DPH a cena díla se o uvedenou cenu víceprací zvyšuje.

V čl. VII odst. 1 smlouvy se text, s ohledem na sjednané vícepráce a navýšení ceny díla, ruší a nově celý zní takto:

„Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Části díla		Cena bez DPH (v Kč)	DPH 21 % (v Kč)	Cena včetně DPH (v Kč)
1. část	Zaměření	30 000,-	6 300,-	36 300,-
	Průzkumy			
	stavebně-technický průzkum	45 000,-	9 450,-	54 450,-
	mykologický průzkum	35 000,-	7 350,-	42 350,-
	biologický průzkum	23 000,-	4 830,-	27 830,-
	Studie	12 000,-	2 520,-	14 520,-
	1. část celkem	145 000,-	30 450,-	175 450,-
2. část	Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (DUSP)	332 200,-	69 762,-	401 962,-
3. část	Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) Dopracování projektové dokumentace do stupně DPS	136 800,-	28 728,-	165 528,-
Cena celkem		614 000,-	128 940,-	742 940,-

3. V čl. IV se ruší texty odst. 1 písm. b), c) smlouvy, které nově zní:

b) DUSP (2. část díla) do **16.12.2024**.

c) DPS (3. část díla) do **16.12.2024**.

4. V čl. III. odst. 2 a odst. 3 se z důvodu administrativní chyby dosavadní číslování bodu 2.3 Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále také jako „DUSP“ nebo „společná dokumentace“ a bodu 2.4 Projektová dokumentace pro provádění stavby (dále také jako „DPS“) mění v odst. 2 a v odst. 3 z 2.3 na 2.4 a z 2.4. na 2.5.

IV.

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dodatku dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu s tímto zákonem objednatel.

V Hlučíně dne 11.11.2024

V Hlučíně dne 11.11.2024



za objednatele
Mgr. David Honěk, ředitel
příspěvkové organizace



za zhotovitele
Filip Řehoř