



Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo č. S-0295/06097758/2021

uzavřený ve smyslu § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů

OBJEDNATEL: Středočeská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace
IČO: 06097758
DIČ: CZ06097758
se sídlem: Husova 156/21, Staré Město, 110 00 Praha 1
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. Pr 1593
zastoupena: Ing. Jakubem Kulhánkem, ředitelem

(dále také jen „objednatel“)

a

ZHOTOVITEL: TELMO a.s.
IČO: 47307781
DIČ: CZ47307781
se sídlem: Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 20073
zastoupená: Davidem Valachem, předsedou představenstva

(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně též „Smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. S-0295/06097758/2021 ze dne 9.11.2021 (dále jen „smlouva“):

Článek I.
Účel a důvody uzavření dodatku

1. Z důvodu rekonstrukce nebytových prostor a Turistického informačního centra došlo k přerušení plnění předmětu smlouvy, přičemž do doby odstranění těchto překážek uplynula lhůta pro dokončení díla stanovená smlouvou ve znění pozdějších dodatků. Jelikož smluvní strany mají zájem na dokončení díla a překážky pro pokračování v díle odpadly, uzavírají tento dodatek, kterým stanoví nový termín pro dokončení díla.

Článek II.
Změna času plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že mění článek III. odst. 1 smlouvy ve znění pozdějších dodatků takto:

„Zhotovitel a objednatel se dohodli, že dílo bude prováděno podle následujícího časového harmonogramu:



- a) část díla uvedená v čl. I. odst. 1 písm. a) této smlouvy bude zhotovitelem provedena do 30.11.2021
- b) část díla uvedená v čl. I. odst. 1 písm. b) + c) + e) této smlouvy bude zhotovitelem provedena do 31.12.2024
- c) část díla uvedená v čl. I. odst. 1 písm. a) této smlouvy bude zhotovitelem provedena do 31.12.2024

V těchto termínech je zhotovitel povinen dílo, resp. jeho části, dokončit a předat objednateli. Zhotovitel ručí za to, že dílo, resp. jeho dílčí části, bude provedeno řádně a včas. Zhotovitel je oprávněn zhotovit dílo i dříve.“

2. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.

Článek III. **Závěrečná ustanovení**

- 1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2. Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.
- 3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že jeho obsah je projevem jejich pravé, svobodné a určité vůle a že nebyl uzavřen v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

V Praze dne

V Praze dne

Za objednatele
**Středočeská centrála cestovního ruchu,
příspěvková organizace**

Ing. Jakub Kulhánek
Digitálně podepsal
Ing. Jakub Kulhánek
Datum: 2024.11.13
10:15:43 +01'00'

Ing. Jakub Kulhánek
ředitel

Za poskytovatele
TELMO a.s.

David Valach
Digitálně podepsal
David Valach
Datum: 2024.11.12
18:31:24 +01'00'

David Valach
předseda představenstva