

## REKAPITULACE STAVBY PO OBJEKTECH

### Dodatek č. 1

**Stavba: Silnice III/05737: Vsetín, ul. Nádražní**

| Objekt            | Název                                         | Cena dle SOD [Kč] | Cena dle dodatku č. 1 [Kč] |
|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------|
| SO 000            | Vedlejší a ostatní náklady                    | 1 095 061,17      | 1 095 061,17               |
| SO 101            | Rekonstrukce Nádražní ulice                   | 9 085 197,63      | 9 771 147,46               |
| <i>Z toho ZBV</i> |                                               |                   |                            |
| 1.01              | Neprovedené práce                             |                   | -403 989,09                |
| 1.02              | Dodatečné práce                               |                   | 1 089 938,92               |
| SO 103            | Úprava Nádražní ulice (směrem na Smetanovu)   | 885 484,59        | 885 484,59                 |
| SO 110            | Okružní křižovatka                            | 2 867 491,02      | 2 867 491,02               |
| SO 180            | Dopravní značení silnice III. třídy           | 407 091,96        | 407 091,96                 |
| SO 182            | Přechodné dopravní značení silnice III. třídy | 338 926,90        | 338 926,90                 |

**Cena dle smlouvy o dílo [Kč bez DPH]: 14 679 253,27**

**Změna závazku + [Kč bez DPH]: 1 089 938,92 Kč**

**Změna závazku - [Kč bez DPH]: -403 989,09 Kč**

**Nárůst ceny v Kč bez DPH: 685 949,83 Kč**

**Změna závazku + [%]: 7,43%**

**Změna závazku - [%]: -2,75%**

**Změna závazku dle § 222, odst. 6 ZZVZ celkem [%]: 4,67%**

**Cena dle dodatku č. 1 [bez DPH]: 15 365 203,10 Kč**

**DPH 21 %: 3 226 692,65 Kč**

**Cena dle dodatku č. 1 [vč. DPH]: 18 591 895,75 Kč**

Za zhotovitele:

Za objednatele:

Datum: 12.11.2024

Datum: 13.11.2024