

Dodatek č. 3
ke Smlouvě o dílo
č. 2024/12/0017

Revitalizace veřejného prostoru Florida, Ostrava-Poruba
I.etapa

uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba
Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451
zastoupen starostkou MOB Poruba Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D.
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 1649335379/0800
osoba oprávněná k podpisu dodatku: Mgr. Petra Brodová, MPA, místostarostka
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Miroslav Honus, tel. č. 725 079 899,
e-mail: miroslav.honus@moporuba.cz,
Ing. Roman Gajdušek, tel. č. 607 043 247, e-mail:
roman.gajdusek@moporuba.cz

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

IMOS Brno, a.s.

se sídlem: Olomoucká 704/174, Černovice, 627 00 Brno
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, v odd. B vložka 2211
zastoupená: Ing. Robertem Suchánkem, předsedou představenstva.
IČO: 253 22 257
DIČ: CZ25322257
bankovní spojení: ČSOB, a.s.
číslo účtu: 17018733/0300
telefon: +420 548 129 111, email: imos@imosbrno.eu
osoba oprávněná k podpisu dodatku: Ing. Robert Suchánek, předseda představenstva.
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

tímto uzavírají dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2024/12/0017 ze dne 15.04.2024 ve znění dodatku č.1 ze dne 29.08.2024 a dodatku č.2 ze dne 09.10.2024 jejímž předmětem je realizace stavby s názvem „Revitalizace veřejného prostoru Florida, Ostrava-Poruba I.etapa“ (dále jen „smlouva“).

II. Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Pro řádné dokončení díla a jeho provoz je nutné zajistit nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy a s tím níže uvedené méněpráce a vícepráce:
 - 1.1 Předmětem změny je zohlednění skutečnosti na stavbě, kdy při zahájení bouracích prací zpevněných ploch byly zjištěny rozdílné a proměnlivé tloušťky asfaltových a betonových vrstev oproti projektové dokumentaci a smluvnímu rozpočtu. Bylo zjištěno, že průměrná tloušťka asfaltové vrstvy je 10 cm a průměrná tloušťka betonu k odstranění je 20 cm. Jde o přímé způsobilé výdaje – změnový list č.4, změna dle odst.6) § 222 ZZVZ. Jedná se o méněpráce ve výši 1 453 851,36 Kč bez DPH a vícepráce ve výši 2 843 138,94 Kč bez DPH.
 - 1.2 Předmětem tohoto změnového listu je požadavek na výsadbu stromů většího vzrůstu. Konkrétně stromy o minimálním obvodu kmene 18-20 cm. Jde o přímé způsobilé výdaje – změnový list č.5, změna dle odst.4) § 222 ZZVZ. Jedná se o méněpráce ve výši 58 740,- Kč bez DPH a vícepráce ve výši 175 625,- Kč bez DPH.
 - 1.3 Předmětem této změny je řešení přemístění dekorativní stěny. Při demontáži pískovcové dekorativní stěny došlo ke zjištění, že pískovcové desky jsou kotveny nestandardním způsobem a nelze je samostatně oddělit od nosné konstrukce, tak aby nedošlo k poškození uměleckého díla, proto nebylo možné postupovat v souladu s PD. Jde o přímé způsobilé výdaje – změnový list č.6, změna dle odst.6) § 222 ZZVZ. Jedná se o vícepráce ve výši 369 462,82 Kč bez DPH.

Na základě výše uvedeného dojde k následující změně ceny díla:

Celková hodnota víceprací činí: 3 388 226,76 Kč bez DPH

Celková hodnota méněprací činí: 1 512 591,36 Kč bez DPH.

Dojde ke zvýšení ceny díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy celkem o 1 875 635,40 Kč bez DPH – viz položkové změnové rozpočty – příloha č.1 tohoto dodatku.

Cena díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy: **71 928 181,06 Kč bez DPH**

Cena díla po uzavření dodatků č.1 a 2: 72 308 883,04 Kč bez DPH

Cena díla dle čl. V. odst. 1 smlouvy po změně ceny díla tímto dodatkem: **74 184 518,44 Kč bez DPH**

- a) cena za část díla spočívající v provedení následné péče dle čl. III odst. 1 písm. g) smlouvy činí 2 496 256,15 Kč bez DPH,
- b) cena za zbývající část díla dle čl. III odst. 1 smlouvy činí 71 688 262,29 Kč bez DPH.

Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně závazku ze smlouvy v souladu s ust. § 222 odst. 4) a 6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, přičemž přesný rozsah je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku, a na s tím související změně ceny díla.

III. Ostatní ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním v Registru smluv. Zhotovitel tímto vyslovuje souhlas s uveřejněním celého obsahu dodatku v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.
2. Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.

3. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou výslovně dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.

O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Poruba usnesením č.1676/RMOb2226/52 ze dne 08.11.2024.

Příloha č. 1 – položkový změnový rozpočet

V Ostravě dne:

Mgr. Petra
Brodová,
MPA

Brodová, MPA
Datum: 2024.11.14
12:18:50 +01'00'

za objednatele
Mgr. Petra Brodová MPA
místostarostka

V Brně dne:

Ing. Robert
Suchánek

Datum: 2024.11.13
14:56:45 +01'00'

za zhotovitele
IMOS Brno, a.s.
Ing. Robert Suchánek,
předseda představenstva.