



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo „Okružní křižovatka silnic
II/106 x III/1065 x III/1066 – Krhanice TDI + BOZP“ ze dne 29. 6. 2023

uzavřený níže uvedenými smluvními stranami:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
zastoupena: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem
a dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem
ředitele, na základě plné moci ze dne 28.06.2022
č. smlouvy: S-2193/00066001/2023

dále jen („**Objednatel**“)

a

Společnost AFPO-TDI-BOZP s vedoucím účastníkem AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4
IČO: 45306605
DIČ: CZ45306605
zastoupena: Ing. Petrem Košanem, jednatelem
bankovní spojení: HSBC Continental Europe, Czech Republic,
č. účtu: 2115303107/8150
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. C 8073
číslo Smlouvy: 2023/0204

a

druhý účastník společnosti

Pontex s.r.o.

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 - Braník
IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439

dále jen („**Poskytovatel**“) na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel dále též společně „**Smluvní strany**“ či každý samostatně „**Smluvní strana**“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 29.6. 2023 „*Smlouvu o výkonu činností stavebního dozoru a výkonu činnosti koordinátora BOZP*“, číslo smlouvy Objednatele S-2054/00066001/2023 („**Smlouva**“).
- 1.2. Ke Smlouvě uzavírají Smluvní strany níže uvedeného dne, měsíce a roku postupem předvídaným v ustanovení čl. 11.12. Smlouvy v návaznosti na předchozí ohlášení změn během výstavby č. 1 ze 16. 4. 2024 a ohlášení změn stavby č. 4 ze dne 16. 4. 2024 Zhotovitele, potvrzení těchto ohlášení Objednatelům a jednání Smluvních stran tento dodatek č. 1 („**Dodatek**“), kterým se Smluvní strany dohodly na prodloužení termínu prací dle Smlouvy. Vzhledem k tomu, že byl neočekávaně prodloužen termín realizace stavebních prací o 24 dní (3 týdny a 3 dny), je nutné a nezbytné zajistit i výkon stavebního dozoru a výkon koordinátora BOZP na staveništi.
- 1.3. Cena Díla se z výše uvedeného důvodu navyšuje o 47 850 Kč bez DPH, dle Dodatku č.1, tedy o 16,6 %. Cena Díla celkem včetně Dodatku č. 1 je 336 425 Kč bez DPH.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Tímto Dodatkem se mění termín realizace díla, který se prodlužuje o 3 týdny a 3 dny.
- 2.2. Tímto Dodatkem se doplňuje příloha č. 4 Smlouvy.
- 2.3. Tímto Dodatkem se mění Cena díla přílohy č. 4 Smlouvy, kde konkrétní náklady jsou uvedeny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena Díla se navyšuje o 47 850 Kč bez DPH, dle Dodatku č.1. Cena Díla Celkem včetně Dodatku č. 1 je 335 425 Kč bez DPH.
- 2.4. Další ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Veškeré pojmy či definice, pokud z kontextu tohoto Dodatku neplyne něco jiného, mají stejný význam jako ve Smlouvě.
- 3.2. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Ostatní ustanovení Smlouvy však musejí být vykládána plně v souladu s tímto Dodatkem.
- 3.3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
- 3.4. Obě Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto Dodatku. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 3.5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí Objednatel.
- 3.6. Tento Dodatek byl vyhotoven v českém jazyce a Smluvními stranami podepsán elektronicky.

- 3.7. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- 3.8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.
- 3.9. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří následující přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis prací

Za **Objednatele:**

Za **Zhotovitele:**

Ing. ALEŠ ČERMÁK, Ph.D., MBA, ředitel
příspěvkové organizace

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**

Ing. Petr Košan, jednatel
AFRY CZ s.r.o.

Příloha č. 1

B.II „Okružní křižovatka silnic II/106 x III/1065 x III/1066 – Krhanice“

Doba výstavby – navýšení doby výstavby 3 týdny a 3 dny dle Dodatku č.1

Služba - funkce	počet	počet dní	počet dní	počet dní	Denní sazba	Cena
	týdnu	v týdnu	v měsíci	celkem		Kč
A) Technická dozorčí správa:						
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	4	3	12	12	3050	36600
Koordinátor BOZP	3	1.75	7	5	2250	11250
A) tTechnická dozorčí správa - celkem:					CELKEM	47850
Celkem (bez DPH)						47850