

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. S916/2017/030
ze dne 7.3.2017



**uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno /objednavatelem/
a Ekostavby Brno,a.s. /zhotovitelem/**

1. Předmět smlouvy se nemění: „LC Strašná - realizace“
2. Na základě dodatečného požadavku lesní správy Bučovice, se mění rozsah prací.
Jedná se o:
 - Obnovu 75m ocelových svodnic

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele ze dne 20.2.2017, v souladu se zněním ustanovení odst.2 čl.IV smlouvy o dílo č. S916/2017/030 ze dne 7.3.2017, byla stanovena cena za vícepráce na **80 626,40,- Kč bez DPH.**


3. Ostatní články smlouvy o dílo č. S916/2017/030 ze dne 7.3.2017 zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. S916/2017/030 ze dne 7.3.2017.

Přílohy: rozpočet s výkazem výměr na vícepráce


V Brně, dne 24.7.2017

V Brně, dne




Ing. Danuše Šatánek Ph.D.
ředitel KŘ Brno, LČR s.p.

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1106/13, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Brno
Jezuitská 14/13, Brno-město, 602 00 Brno



Ek
Ing. Jiří Pavlíček
ředitel společnosti, místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.



Ing. Libor Vajík
předseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 16078-16XC-MZ

Stavba: LC Strašná

JKSO:

Místo: Morkovice, Hoštice u Litenčic

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ekostavby Brno, a.s.

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ:

00220078

DIČ:

CZ00220078

Zpracovatel:

Ing. Ondřej Ševčík

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	80 626,40
Materiál	80 626,40
Montáž	0,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH 80 626,40

DPH základní	21,00%	ze	80 626,40	16 931,54
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v **CZK** 97 557,94

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Ing. Libor Vajík
předseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

Ing. Jiří Pavlíček
ředitel společnosti
místopředseda představenstva
Ekostavby Brno, a.s.

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 16078-16XC-MZ

Stavba: LC Strašná

Místo: Morkovice, Hoštice u Litenčic

Datum:

Objednatel:

Projektant: Regioprojekt Brno, s.r.o

Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.

Zpracovatel: Ing. Ondřej Ševčík

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	80 626,40	97 557,94
16078- 16XC-MZ- DO01	LC Strašná - Dodatek č. 1 - Vícepráce	80 626,40	97 557,94
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		80 626,40	97 557,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: LC Strašná

Objekt: 16078-16XC-MZ-D001 - LC Strašná - Dodatek č.1 - Vícepráce

JKSO:

Místo: Morkovice, Hoštice u Litenčic

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Ekostavby Brno, a.s.

IČ:

46974687

DIČ:

CZ46974687

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

IČ:

00220078

DIČ:

CZ00220078

Zpracovatel:

Ing. Ondřej Ševčík

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				80 626,40
Materiál				80 626,40
Montáž				0,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				80 626,40
DPH základní	21,00%	ze	80 626,40	16 931,54
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v	CZK	97 557,94

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: LC Strašná

Objekt: 16078-16XC-MZ-D001 - LC Strašná - Dodatek č.1 - Vícepráce

Místo: Morkovice, Hoštice u Litenčic

Datum: 00.01.1900

Objednatel:

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Ondřej Ševčík

Kód - Popis	Materiál [CZK]	Montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	80 626,40	0,00	80 626,40
HSV - Práce a dodávky HSV	80 626,40	0,00	80 626,40
1 - Zemní práce	2 910,00	0,00	2 910,00
5 - Komunikace pozemní	77 460,00	0,00	77 460,00
998 - Přesun hmot	256,40	0,00	256,40
VP - Vícepráce	0,00	0,00	0,00
2) Ostatní náklady			0,00
Zařízení staveniště			0,00
Projektové práce			0,00
Územní vlivy			0,00
Provozní vlivy			0,00
Jiné VRN			0,00
Kompletační činnost			0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)			80 626,40

ROZPOČET

Stavba: LC Strašná

Objekt: 16078-16XC-MZ-D001 - LC Strašná - Dodatek č.1 - Vícepráce

Místo: Morkovice, Hoštice u Litenčic

Datum: 00.01.1900

Objednatel:

Projektant:

Regioprojekt Brno, s.r.o

Zhotovitel:

Ekostavby Brno, a.s.

Zpracovatel:

Ing. Ondřej Ševčík

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J. materiál [CZK]	J. montáž [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	----------------------	--------------------	----------------------

Náklady z rozpočtu

80 626,40

HSV - Práce a dodávky HSV

80 626,40

1 - Zemní práce

2 910,00

1	K	113205111	Vytrhání ocelových svodnic kotvených do sypaniny	m	75,000	38,80	0,00	2 910,00
			15*5		75,000			
			Součet		75,000			

5 - Komunikace pozemní

77 460,00

2	K	597311121	Svodnice ocelová typ 120 kotvená do sypaniny	m	75,000	1 032,80	0,00	77 460,00
			15*5		75,000			
			Součet		75,000			

998 - Přesun hmot

256,40

4	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4,238	44,80	0,00	189,86
5	K	998225193	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, živičným, betonovým do 3000 m	t	4,238	15,70	0,00	66,54

VP - Vícepráce

0,00

	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00
	K							0,00