

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo vedené u objednatele pod č. 206-6/88/2024 ze dne 17. 6. 2024 uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, jejímž předmětem je zhotovení díla s názvem:

„Cyklostezka v místě bývalé železniční trati Chlumeck - Doubravka“

Objednatel:

Statutární město Plzeň

nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň
IČ: 00075370, DIČ: CZ00075370
bank. spojení:
č. účtu:

zastoupené:

SPRÁVOU VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkovou organizací
(dále jen „SVSMP“)
Klatovská tř. 10 a 12, 301 00 Plzeň
IČ: 40526551, DIČ: CZ40526551
zapsanou v obchodním rejstříku vedeném KS v Plzni oddíl Pr, vložka 692
ředitel: Ing. Milan Sterly

(dále též jako „objednatel“)

Zhotovitel:

ROADFIN STAVBY s.r.o.
Plzeňská 1147, 330 27 Vejprnice
IČ: 04852427, DIČ: CZ04852427
bank. spojení:
číslo účtu:
Zapsaný v OR u KS v Plzni, oddíl C, vložka 32379
Zastoupený:

adresa datové schránky: xsmpb7j

(dále též jako „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 6. 2024 smlouvu o dílo vedenou u objednatele pod č. 260-6/88/2024, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na akci **„Cyklostezka v místě bývalé železniční trati Chlumeck – Doubravka“** (dále též jako „smlouva“).
2. V souvislosti s uzavřenou smlouvou se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1, a to z důvodu objektivní nutnosti provedení změn rozsahu předmětu díla, které vznikly v průběhu provádění díla dle smlouvy.
3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly i na adekvátní úpravě ceny předmětu díla způsobené výše uvedenou změnou rozsahu předmětu díla. Změny předmětu díla jsou dále popsány změnovými listy ZL č. 1, konkrétněji v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Změnové listy č. 1,2**– Objekt SO 101a Cyklostezka, SO 101c Opěrné zdi u odpočívek**

Důvody změn jsou konkrétněji uvedeny v příloze, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Odpočty	- 3.337.412,11 Kč
Přípočty	+ 2.047.006,94 Kč
Odpočty celkem	- 1.290.405,17 Kč

Kalkulace víceprací:**původně sjednaná cena díla:**

Cena bez DPH:	17.316.616,16 Kč
DPH 21%:	3.636.489,39 Kč
Celková cena včetně DPH:	20.953.105,55 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. vícepráce (změnový list č. 2)

Cena bez DPH:	2.047.006,94 Kč	(tj. 19.363.623,10 Kč)
DPH (sazba 21%)	429.871,46 Kč	(tj. 4.066.360,85 Kč)
Celková cena včetně DPH	2.476.878,40 Kč	(tj. 23.429.983,95 Kč)

Kalkulace méněprací:**původně sjednaná cena díla s ohledem na změnu výše uvedenou**

Cena bez DPH:	19.363.623,10 Kč
DPH (sazba 21%)	4.066.360,85 Kč
Celková cena včetně DPH	23.429.983,95 Kč

Změna oproti původně sjednané ceně díla , tzv. méněpráce (změnový list č. 1)

Cena bez DPH:	- 3.337.412,11 Kč	(tj. 16.026.210,99 Kč)
DPH (sazba 21%)	- 700.856,54 Kč	(tj. 3.365.504,31 Kč)
Celková cena včetně DPH	- 4.038.268,65 Kč	(tj. 19.391.715,30 Kč)

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **19.391.715,30 Kč včetně DPH.**

(slovy: devatenáctmilionůtřístadevadesátjednatísícsedmsetpatnáct korun českých třicet haléřů)

II.**Závěrečná ustanovení dodatku**

1. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv (viz odst. 2. tohoto článku)
2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý stejnopis sestává bez příloh ze 3 stran textu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení smlouvy.
4. Ostatní ustanovení smlouvy č. 206-6/88/2024 se nemění.

V Plzni dne:

.....
za objednatele
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU MĚSTA PLZNĚ
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele

jednatel

Přílohy smlouvy: 1) změnový list č. 1 včetně příloh (méněpráce)
 2) změnový list č. 2 včetně příloh (vícepráce)