

Dodatek č.3 ke Smlouvě o dílo



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

**Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo
č. S23-043-0117
(dále SoD)**

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen Dodatek)

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: Město Pelhřimov
se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 393 01 Pelhřimov
zastoupený: Ladislavem Medem, starostou města
Zdeňkem Jarošem, místostarostou města
IČ: 00248801
DIČ: CZ00248801
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 622101359/0800

1. 2. Zhotovitel:

Název: SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní
stavby Východ
Se sídlem: K Silu 1143, 393 01 Pelhřimov
zastoupený: Zdeněk Havel – vedoucí odštěpného závodu, Na základě plné
moci: Ing. Petr Seknička – ředitel oblasti Vysočina,
Jan Půža – vedoucí obchodního oddělení
IČ: 48035599
DIČ: CZ48035599
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

I. 3. Ve věcech smluvních jedná
za objednatele: Ladislav Med, starosta města
Zdeněk Jaroš, místostarosta města



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

za zhotovitele: Ing. Petr Seknička, ředitel oblasti Vysočina
Jan Půža, vedoucí obchodního oddělení

I. 4. Ve věcech technických jedná

za objednatele: Ing. Tomáš Petera, tel: 770 110 918
Ing. Jan Menhard, tel: 777 269 356

za zhotovitele: Ing. Petr Seknička, ředitel oblasti Vysočina,
stavbyvedoucí - odpovědný pracovník pro řízení díla
Ing. Petr Seknička, autorizovaný inženýr ČKAIT 1400231
mail:
mobil:

2. Předmět dodatku

2.1. Změna ceny za dílo

Předmětem tohoto dodatku je jednak změna čl. IV CENA ZA DÍLO uzavřené Smlouvy o dílo z důvodů uvedených níže v tomto dodatku a jednak přesun, resp. přeřazení již zasmluvněných změn závazků prostřednictvím dodatku č. 2 pod správné/přiléhavé zákonné ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ, čímž se uvádí na pravou míru, resp. opravuje nesprávné podřazení zasmluvněných změn závazků dodatkem č. 2. pod ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ.

V průběhu realizace díla vyšla najevo potřeba dodatečných stavebních prací, služeb a dodávek, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel, přestože jednal s náležitou péčí, nemohl předvídat a nemění celkovou povahu veřejné zakázky, vše v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ.¹ Jedná se o práce, které nebyly obsaženy v realizační projektové dokumentaci. Podrobná specifikace těchto prací, služeb a dodávek včetně jejich finanční hodnoty je uvedena ve změnových listech č. 16, 17 a 18, které tvoří nedílnou součást Dodatku č. 2 jako jeho přílohy a které byly v Dodatku č. 2 nesprávně podřazeny pod § 222 odst. 4 ZZVZ. Jedná se o práce, které vznikly chybou v projektové dokumentaci. Uzavřením tohoto dodatku se veškeré změny závazku definované ve změnových listech č. 16, 17 a 18 považují za změnu závazku dle § 222 odst. 6 ZZVZ, neboť svým charakterem jsou přiléhavé tomuto zákonnému ustanovení. V důsledku „překvalifikování“ dříve provedených změn závazku dle tohoto odstavce nedochází k navýšení ceny díla oproti Dodatku č. 2.

¹ Dle § 222 odst. 6 ZZVZ platí: „Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky.“



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

V průběhu realizace díla dále vyšla najevo potřeba dodatečných více/méně prací, resp. změn závazku, spočívající ve stavebních pracích, službách a dodávkách, které byly ze strany objednatele vyhodnoceny jako lepší technické řešení. Podrobná specifikace těchto prací, služeb a dodávek, resp. změny závazku včetně jejich finanční hodnoty je uvedena ve změnových listech č. 20, 21 a 22, které tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku č. 3 jako jeho přílohy. Pro možnost odpovídající změny závazku objednatel využil ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ,² které objednatele plně opravňuje k předmětné změně závazku.

Změna ceny díla v důsledku změny závazku dle ustanovení § 222 odst. 4 (změnové listy 20,21 a 22) je následující:

Původní znění dle Dodatku č. 2:

Cena díla	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Úsek A	8.190.508,49 Kč	1.720.006,78 Kč	9.910.515,31 Kč
Úsek B	7.623.947,93 Kč	1.601.029,07 Kč	9.224.977,00 Kč
Úsek C	25.605.416,07 Kč	5.377.137,38 Kč	30.982.553,45 Kč
Celkem	41.419.872,49 Kč	8.698.173,22 Kč	50.118.045,75 Kč

Nové znění dle Dodatku č. 3:

Cena díla	Cena bez DPH	DPH 21 %	Cena včetně DPH
Úsek A	8.189.070,15 Kč	1.719.704,73 Kč	9.908.774,92 Kč
Úsek B	7.520.639,41 Kč	1.579.334,28 Kč	9.099.973,69 Kč
Úsek C	25.603.371,38 Kč	5.376.708,00 Kč	30.980.079,38 Kč
Celkem	41.313.080,94 Kč	8.675.747,01 Kč	49.988.827,99 Kč

3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení uzavřené SOD ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2 se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.

3.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

² Dle § 222 odst. 4 ZZVZ platí: „Za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku se nepovažuje změna, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je

a) nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a

b) nižší než

1. 10 % původní hodnoty závazku, nebo

2. 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí.“



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Přílohy:

změnové listy č. 20-22,

3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

3.4. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Pelhřimově dne 30.10.2023

V Pelhřimově dne 30.10.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ladislav Med, starosta města

.....
Ing. Petr Seknička

.....
Zdeněk Jaroš, místostarosta města

.....
Jan Půža

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. 20

„Etapa II.A.u - doměrky“

název stavby:

Cyklostezka Pelhřimov, Polní Dvůr – silnice III/11244 na Pavlov - II. etapa - úsek A, B, C

zpracovaný se smlouvou o dílo č.: S23-043-0117			
zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD		objednatel: Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov	
projektant: Studio A s.r.o.			
Projednáno na KD č.		ze dne:	
Zapsáno v stavebním deníku č./str.č.		ze dne:	
Zpracovatel změnového listu (zhotovitel)		SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD	
I. Objednávka změny			
I.1 Změna díla			
důvod změny			
☐ vada PD ☐ požadavek zhotovitele ☐ požadavek objednatele ☐ požadavek provozovatele IS ☒ ostatní /nepředvídatelná změna			
čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD): Neprovedené práce na stavbě cyklostezky			
specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny : Přebytečná zemina a vybouraný beton nebyly zlikvidovány na skládce, ale v rámci environmentálně příznivějšího řešení znovu stavebně využity.			
I.2 Změna ceny díla			
Podrobná rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup			
POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)	
Vícepráce	0,19	0,23	
Méněpráce	-1 438,53	-1 740,62	
Celkové náklady dle SoD	31 850 000,00	38 538 500,00	
Celkové náklady SoD po úpravě	41 418 434,18	50 116 305,36	
I.3 Změna harmonogramu realizace díla			
ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD			
☐ nový termín dokončení díla:			
☒ bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla			
V Pelhřimově, dne : 23.10.2023		Jméno a podpis zhotovitele : Zdeněk Brom	

I.4 Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO)			
Kontrola souladu změny zejména se :			
- zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)	☒	ANO	☐ NE
- hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti původní ceně díle dle limitu v §222 odst.4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% vůči sjednané ceně v SoD	☒	ANO	☐ NE
- se stavební povolením, popř. jiným správním rozhodnutím	☒	ANO	☐ NE
- stanovisky dotčených orgánů	☒	ANO	☐ NE
- podmínkami dotačního programu	☒	ANO	☐ NE
Návrh dalšího postupu :			
- úprava harmonogramu stavby / termín dokončení	☐	ANO	☒ NE
- dodatek SoD	☒	ANO	☐ NE
- oznámení o změně (informace správci dotačního programu)	☒	ANO	☐ NE
TDO doporučuje / nedoporučuje změnový list č.....ZL 20.....schválit			
V Pelhřimově , dne : 23.10.2023 Jméno a podpis TDO : ing. Jan Menhard			
I.5 Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD)			
Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD + vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby			
Souhlasím s daným řešením. Dopočteno ze skutečně provedených výměr podle geodetického zaměření			
Souhlas s návrhem technického řešení změny			
☒ ANO		☐ NE	
Úprava PD vydáním upravené/ nové PD – změna SO.....	Výkres č.	Datum :	
GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č..... ZL 20.....schválit			
V Pelhřimově, dne : 23.10.2023 Jméno a podpis GP (AD) : ing. Petr Olijnyk			
I.5 Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic			
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení. Schválení podléhá odboru investic a případnému zástupci dotačního programu.			
Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny	☐	ANO	☐ NE
Změna vyvolá nutnost změny dotačního příspěvku	☐	ANO	☐ NE
Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru investic			
V Pelhřimově, dne : 23.10.2023 Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) : Jana Kozojedová			
Vedoucí odboru investic doporučuje / nedoporučuje změnový list č..... ZL 20.....schválit			
V Pelhřimově, dne : 23.10.2023 Jméno a podpis vedoucího odboru investic : ing. Tomáš Petera			

II. Provedení změny	
<i>provedené práce a dodávky:</i> práce a dodávky byly provedeny podle zadání a byla pořízena fotodokumentace změny díla	
zástupce zhotovitele:	zástupce objednatele (TDO):
<i>Dokončeno dne:</i>	<i>Souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem:</i>
<i>Konečná cena:</i>	
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i>	<i>jméno, příjmení:</i>
<i>podpis:</i>	<i>Podpis:</i>

III. Přílohy k ZL			
Příloha č.1 – Položkový rozpočet	☒	ANO	☐ NE
Příloha č.2 – Fotodokumentace	☐	ANO	☒ NE
Příloha č.3 – Žádosti a popis rozsahu prací	☐	ANO	☒ NE



ZBV č. ZL 20 Etapa II.A.u - doměrky

Stavba: 0403082313., Cyklostezka, Polní Dvůr - Vokov

Objekt: SO 01, Cyklostezka Polní Dvůr - Vokov

Rozpočet: Část 1, úsek II.a

Objednatel: Město Pelhřimov

Zhotovitel dokumentace: Studio A s.r.o.

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 2 592 399,45 Kč

Cena - celkem: 2 581 051,09 Kč

DPH: 542 020,73 Kč

Cena s daní: 3 123 071,82 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 2 581 051,09 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: -1 438,34 Kč

DPH: -302,05 Kč

Cena s daní: -1 740,39 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV

Položky ZBV č. ZL 20

Stavba: 0403082313., Cyklostezka, Polní Dvůr - Vokov
Objekt: SO 01, Cyklostezka Polní Dvůr - Vokov
Rozpočet: Část I, úsek II.a

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
39	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	M3	-1 089,79500	1,32	-1 438,53
Celkem						-1 438,53
5 - Komunikace						
56	592452655R	Dlažba beton,zámková přírodní 20x10x8 povrch STANDARD	M2	0,00050	383,16	0,19
Celkem						0,19
Celkem za rozpočet						-1 438,34

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. 21

„Etapa II.B.n - doměrky“

název stavby:

Cyklostezka Pelhřimov, Polní Dvůr – silnice III/11244 na Pavlov - II. etapa - úsek A, B, C

zpracovaný se smlouvou o dílo č.: S23-043-0117			
zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD		objednatel: Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov	
projektant: Studio A s.r.o.			
Projednáno na KD č.		ze dne:	
Zapsáno v stavebním deníku č./str.č.		ze dne:	
Zpracovatel změnového listu (zhotovitel)		SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD	
I. Objednávka změny			
I.1 Změna díla			
důvod změny			
☐ vada PD ☐ požadavek zhotovitele ☐ požadavek objednatele ☐ požadavek provozovatele IS ☒ ostatní /nepředvídatelná změna			
čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD): Neprovedené práce na stavbě cyklostezky			
specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny : Přebytečná zemina a vybouraný beton nebyly zlikvidovány na skládce, ale v rámci environmentálně příznivějšího řešení znovu stavebně využity.			
I.2 Změna ceny díla			
Podrobná rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup			
POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)	
Vícepráce	0,00	0,00	
Méněpráce	-103 308,52	-125 003,31	
Celkové náklady dle SoD	31 850 000,00	38 538 500,00	
Celkové náklady SoD po úpravě	41 315 125,66	49 991 302,05	
I.3 Změna harmonogramu realizace díla			
ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD			
☐ nový termín dokončení díla:			
☒ bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla			
V Pelhřimově, dne : 23.10.2023		Jméno a podpis zhotovitele : Zdeněk Brom	

I.4 Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO)			
Kontrola souladu změny zejména se :			
- zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)	☒ ANO	☐ NE	
- hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti původní ceně díle dle limitu v §222 odst.4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% vůči sjednané ceně v SoD	☒ ANO	☐ NE	
- se stavební povolením, popř. jiným správním rozhodnutím	☒ ANO	☐ NE	
- stanovisky dotčených orgánů	☒ ANO	☐ NE	
- podmínkami dotačního programu	☒ ANO	☐ NE	
Návrh dalšího postupu :			
- úprava harmonogramu stavby / termín dokončení	☐ ANO	☒ NE	
- dodatek SoD	☒ ANO	☐ NE	
- oznámení o změně (informace správci dotačního programu)	☒ ANO	☐ NE	
TDO doporučuje / nedoporučuje změnový list č.....ZL 21.....schválit			
V Pelhřimově , dne : 23.10.2023 Jméno a podpis TDO : ing. Jan Menhard			
I.5 Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD)			
Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD + vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby			
Souhlasím s daným řešením. Dopočteno ze skutečně provedených výměr podle geodetického zaměření			
Souhlas s návrh technického řešení změny			
Úprava PD vydáním upravené/ nové PD – změna SO.....		Výkres č.	Datum :
GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č..... ZL 21.....schválit			
V Pelhřimově, dne : 23.10.2023 Jméno a podpis GP (AD) : ing. Petr Oljnyk			
I.5 Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic			
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení. Schválení podléhá odboru investic a případnému zástupci dotačního programu.			
Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny	☐ ANO	☐ NE	
Změna vyvolá nutnost změny dotačního příspěvku	☐ ANO	☐ NE	
Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru investic			
V Pelhřimově, dne : 23.10.2023 Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) : Jana Kozojedová			
Vedoucí odboru investic doporučuje / nedoporučuje změnový list č..... ZL 21.....schválit			
V Pelhřimově, dne : 23.10.2023 Jméno a podpis vedoucího odboru investic : ing. Tomáš Petera			

II. Provedení změny	
<i>provedené práce a dodávky:</i> práce a dodávky byly provedeny podle zadání a byla pořízena fotodokumentace změny díla	
zástupce zhotovitele:	zástupce objednatele (TDO):
<i>Dokončeno dne:</i>	<i>Souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem:</i>
<i>Konečná cena:</i>	
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i>	<i>jméno, příjmení:</i>
<i>podpis:</i>	<i>Podpis:</i>

III. Přílohy k ZL			
Příloha č.1 – Položkový rozpočet	☒	ANO	☐ NE
Příloha č.2 – Fotodokumentace	☐	ANO	☒ NE
Příloha č.3 – Žádosti a popis rozsahu prací	☐	ANO	☒ NE



ZBV č. ZL 21 Etapa II.B.n - doměrky

Stavba: 0403082313., Cyklostezka, Polní Dvůr - Vokov

Objekt: SO 01, Cyklostezka Polní Dvůr - Vokov

Rozpočet: Část 1, úsek II.b

Objednatel: Město Pelhřimov

Zhotovitel dokumentace: Studio A s.r.o.

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 3 923 726,18 Kč

Cena - celkem: 3 811 832,69 Kč

DPH: 800 484,86 Kč

Cena s daní: 4 612 317,55 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 3 811 832,69 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: -103 308,52 Kč

DPH: -21 694,79 Kč

Cena s daní: -125 003,31 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV



Položky ZBV č. ZL 21

Stavba: 0403082313., Cyklostezka, Polní Dvůr - Vokov
Objekt: SO 01, Cyklostezka Polní Dvůr - Vokov
Rozpočet: Část 1, úsek II.b

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
25	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	-697,04750	1,32	-920,10
Celkem						-920,10
D96 - Přesuny sutí a vybouraných hmot						
61	979990104R00	Poplatek za skládku sutí - beton nad 30x30 cm	T	-387,46800	264,25	-102 388,42
Celkem						-102 388,42
Celkem za rozpočet						-103 308,52

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY – ZL č. 22

„Etapa II.C.u - doměrky“

název stavby:

Cyklostezka Pelhřimov, Polní Dvůr – silnice III/11244 na Pavlov - II. etapa - úsek A, B, C

zpracovaný se smlouvou o dílo č.: S23-043-0117			
zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD		objednatel: Město Pelhřimov, Masarykovo nám. 1 393 01 Pelhřimov	
projektant: Studio A s.r.o.			
Projednáno na KD č.		ze dne:	
Zapsáno v stavebním deníku č./str.č.		ze dne:	
Zpracovatel změnového listu (zhotovitel)		SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby VÝCHOD	
I. Objednávka změny			
I.1 Změna díla			
důvod změny			
☐ vada PD ☐ požadavek zhotovitele ☐ požadavek objednatele ☐ požadavek provozovatele IS ☒ ostatní /nepředvídatelná změna			
čeho se změna týká (uvést stavební objekt, popis změny /název a číslo výkresu PD): Neprovedené práce na stavbě cyklostezky			
specifikace návrhu změny (technické řešení) a rozsah změny : Přebytečná zemina a vybouraný beton nebyly zlikvidovány na skládce, ale v rámci enviromentálně příznivějšího řešení znovu stavebně využity.			
I.2 Změna ceny díla			
Podrobná rozpočet viz příloha č.1 – ocenění dle postupu stanovený v SoD / individuální postup			
POLOŽKA	Kč (bez DPH)	Kč (s DPH)	
Vícepráce	0,20	0,24	
Méněpráce	-2 044,89	-2 474,32	
Celkové náklady dle SoD	31 850 000,00	38 538 500,00	
Celkové náklady SoD po úpravě	41 313 080,97	49 988 827,97	
I.3 Změna harmonogramu realizace díla			
ovlivnění termínu dokončení díla dle SoD			
☐ nový termín dokončení díla:			
☒ bez vlivu na smluvní harmonogram a termíny dokončení díla			
V Pelhřimově, dne : 23.10.2023		Jméno a podpis zhotovitele : Zdeněk Brom	

I.4 Stanovisko technického dozoru objednatele (TDO)			
Kontrola souladu změny zejména se :			
- zadávací dokumentací veřejné zakázky (nepodstatná změna)	☒ ANO	☐ NE	
- hodnota změny závazku dodatečných a neprováděných prací oproti původní ceně díle dle limitu v §222 odst.4 ZZVZ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% vůči sjednané ceně v SoD	☒ ANO	☐ NE	
- se stavební povolením, popř. jiným správním rozhodnutím	☒ ANO	☐ NE	
- stanovisky dotčených orgánů	☒ ANO	☐ NE	
- podmínkami dotačního programu	☒ ANO	☐ NE	
Návrh dalšího postupu :			
- úprava harmonogramu stavby / termín dokončení	☐ ANO	☒ NE	
- dodatek SoD	☒ ANO	☐ NE	
- oznámení o změně (informace správci dotačního programu)	☒ ANO	☐ NE	
TDO doporučuje / nedoporučuje změnový list č..... ZL 22.....schválit			
V Pelhřimově , dne : 23.10.2023 Jméno a podpis TDO : ing. Jan Menhard			
I.5 Stanovisko generálního projektanta (GP) / autorského dozoru (AD)			
Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD + vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby			
Souhlasím s daným řešením. Dopočteno ze skutečně provedených výměr podle geodetického zaměření			
Souhlas s návrhem technického řešení změny			
Úprava PD vydáním upravené/ nové PD – změna SO.....		Výkres č.	Datum :
GP (AD) doporučuje / nedoporučuje změnový list č..... ZL 22.....schválit			
V Pelhřimově, dne : 23.10.2023 Jméno a podpis GP (AD) : ing. Petr Olijnyk			
I.5 Stanovisko zástupce investora pro smluvní věci / dotační program – odbor investic			
Cenové navýšení díla (vícepráce) lze uhradit až po jejich schválení. Schválení podléhá odboru investic a případnému zástupci dotačního programu.			
Změna vyvolá nutnost rozpočtové změny	☐ ANO	☐ NE	
Změna vyvolá nutnost změny dotačního příspěvku	☐ ANO	☐ NE	
Informace o změně předána správci dotačního programu odpovědným pracovníkem odboru investic			
V Pelhřimově, dne : 23.10.2023 Jméno a podpis referenta investic (administrace dotací) : Jaroslava Čekalová			
Vedoucí odboru investic doporučuje / nedoporučuje změnový list č..... ZL 22.....schválit			
V Pelhřimově, dne : 23.10.2023 Jméno a podpis vedoucího odboru investic : ing. Tomáš Petera			

II. Provedení změny	
<i>provedené práce a dodávky:</i> práce a dodávky byly provedeny podle zadání a byla pořízena fotodokumentace změny díla	
zástupce zhotovitele:	zástupce objednatele (TDO):
<i>Dokončeno dne:</i>	<i>Souhlas objednatele proveden na základě odsouhlasení pověřeným pracovníkem:</i>
<i>Konečná cena:</i>	
<i>datum:</i>	<i>datum:</i>
<i>jméno, příjmení:</i>	<i>jméno, příjmení:</i>
<i>podpis:</i>	<i>Podpis:</i>

III. Přílohy k ZL			
Příloha č.1 – Položkový rozpočet	☒	ANO	☐ NE
Příloha č.2 – Fotodokumentace	☐	ANO	☒ NE
Příloha č.3 – Žádosti a popis rozsahu prací	☐	ANO	☒ NE



ZBV č. ZL 22 Etapa II.C.u - doměrky

Stavba: 0403082313., Cyklostezka, Polní Dvůr - Vokov

Objekt: SO 01, Cyklostezka Polní Dvůr - Vokov

Rozpočet: Část 1, úsek II.c

Objednatel: Město Pelhřimov

Zhotovitel dokumentace: Studio A s.r.o.

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Rozpočet:

Základní cena: 17 494 218,60 Kč

Cena - celkem: 21 702 010,09 Kč

DPH: 4 557 422,12 Kč

Cena s daní: 26 259 432,21 Kč

Z toho rozhod.hmoty:

Měrné jednotky:

Počet měrných jednotek: 1,00

Náklad na měrnou jedn.: 21 702 010,09 Kč

ZBV - celkem:

Cena - celkem: -2 044,69 Kč

DPH: -429,38 Kč

Cena s daní: -2 474,07 Kč

Vypracoval zadání:

Datum zadání:

ZBV vypracoval:

Datum vypracování ZBV

Stavba: 0403082313., Cyklostezka, Polní Dvůr - Vokov
Objekt: SO 01, Cyklostezka Polní Dvůr - Vokov
Rozpočet: Část 1, úsek II.c

Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem
1 - Zemní práce						
33 174101102R00		Zásyp ruční se ztuhnutím úprava podél obručníků	M3	0,00050	407,39	0,20
39 199000002R00		Poplatek za skládku horniny 1- 4	M3	-1 549,15700	1,32	-2 044,89
Celkem						-2 044,69
Celkem za rozpočet						-2 044,69