



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00048-2023-957-D02

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO SML-00048-2023-957

„VN U školky“ ze dne 27. 2. 2023

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

elitbau s.r.o.

se sídlem Dřevařská 855/12, 602 00 Brno

IČO: 25571273

DIČ: CZ25571273

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 34408

zastoupená: Ing. Jiřím Křenovským, jednatelem

ve věcech technických jedná:

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4086702/0800

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 SML-00048-2023-957 – VN U školky (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 27. 2. 2023 Smlouvu o dílo č. SML-00048-2023-957 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28. 6. 2024 (dále jen „*smlouva*“), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní náklad, nebezpečí a odpovědnost dílo „VN U školky“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo ujednanou cenu.
2. Smluvní strany konstatují, že v průběhu provádění díla došlo v místě stavby k havárii, a to k sesuvu svahu na levé straně zátopy. Tento sesuv značné kubatury zeminy znemožnil řádné provedení a dokončení díla v původně plánovaném rozsahu. Na základě geotechnického posouzení bylo rozhodnuto, že původně plánovaný rozsah prací není možné v dané lokalitě provést a původně plánovaná stavba vodní nádrže nebude realizována. Prostor plánované vodní plochy bude ponechán přírodním procesům a bude sloužit jako mokřad. V místě křížení vodního toku s lesní cestou je proveden brod z rovinaniny z LK. Z důvodu havárie při realizaci díla, bylo nutné provést značný rozsah méněprací, které byly provedeny v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a jejich provedení bylo ekonomicky nejvýhodnější provést zhotovitelem.
3. Po dohodě s objednatelem zhotovitel uvedl staveniště do stavu, který umožňuje běžné užívání území a provoz po lesní cestě. Na základě těchto skutečností byl vypracován rozpočet na neprovedené práce z původního rozpočtu. Tento rozpočet je Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II.

Změna smlouvy

1. Na základě dohody smluvních strany se cena za dílo v návaznosti na odsouhlasené méněpráce mění takto:

Cena za dílo dle smlouvy		4 200 364,50 Kč
Méněpráce dle Dodatku č. 2		
SO 01 Hráz	bez DPH	-489 893,70 Kč
SO 02 Bezpečnostní přeliv s skluz	bez DPH	-470 474,04 Kč
SO 03 Požerák a odpadní potrubí	bez DPH	-637 487,52 Kč
SO 04 Úpravy pod hrází	bez DPH	-281 653,20 Kč
SO 05 Retenční prostor	bez DPH	-466 727,15 Kč
SO 06 VRN	bez DPH	-110 000,00 Kč
Celková cena za dílo dle Dodatku č. 2	bez DPH	<u>1 744 128,89 Kč</u>

2. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy tak, že čl. III. odst. 1 smlouvy se nahrazuje novým zněním takto:

*„Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1 744 128,89 Kč** bez DPH (slovy: jeden milion sedm set čtyřicet čtyři tisíc sto dvacet osm korun českých osmdesát devět haléřů bez DPH). DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu (zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů), vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.“*

III.

Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu dvou stejnopisů, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Rozpočet zhotovitele na méněpráce

Ve Vsetíně, dne

V Brně, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....

.....
Správy toků oblast povodí Moravy
Lesy České republiky, s.p.

.....

Ing. Jiří Křenovský

jednatel
elitbau s.r.o.