

DODATEK č. 1
ke smlouvě příkazní
o výkonu funkce koordinátora BOZP
dle § 2430 a násl. Občanského zákoníku

číslo smlouvy příkazce: D952200057

číslo akce příkazce: 229160028

I.
Smluvní strany

PŘÍKAZCE

POVODÍ LABE, státní podnik

Se sídlem	Víta Nejedlého 951, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Statutární orgán	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
IČO, DIČ	70890005, CZ70890005
Obchodní rejstřík	V Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
V technických věcech oprávněn jednat	XXX XXX
Kontrolou realizace předmětné stavby a provádění tohoto příkazu pověřen	XXX

PŘÍKAZNÍK

PREPO – TEAM s.r.o.

Se sídlem	Liboměřice 30, 538 21 Slatiňany
Zastoupený	Jaroslavem Němečkem, jednatelem
IČO, DIČ	25954580, CZ25954580
Obchodní rejstřík	V Hradci Králové, oddíl C, vložka 17423
V technických věcech oprávněn jednat	XXX
Telefon, e-mail	XXX

Pro potřeby této smlouvy je termínem „příkazník“ míněn výběrovým řízením vybraný uchazeč veřejné zakázky nazvané „Krounka, Kutřín, výstavba poldru – výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace“ a termínem Stavba – realizace díla „Krounka, Kutřín, výstavba poldru“ a termínem „příkazce“ míněn stavebník (investor, objednatel) Stavby.

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě příkazní o výkonu funkce koordinátora BOZP č. objednatele D952200057 v jednotlivých článcích takto:

Čl. VII. Termíny plnění:

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

Příkazce pro plnění zakázky stanoví následující termíny:

Zahájení činnosti: předpoklad únor - březen 2021

Ukončení činnosti: **do 83 měsíců od zahájení činnosti**

Výkon činnosti koordinátora BOZP bude probíhat v následujících etapách:

Etapa I. Úvodní činnost koordinátora BOZP

Etapa II. Průběžná činnost koordinátora BOZP

(předpokládaný rozsah výkonu: 192 kontrol)

Krounka, Kutřín, výstavba poldru – výkon činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace

č. akce: 229160028

Zdůvodnění změny termínu plnění

Z důvodu změny zhotovitele došlo k prodloužení termínu dokončení realizace stavby, a proto je nutné upravit termín ukončení činnosti koordinátora BOZP ve fázi realizace.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy příkazní o výkonu funkce koordinátora BOZP č. D952200057 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno
příkazce
Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

elektronicky podepsáno
příkazník
Jaroslav Němeček
jednatel