

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 6440-0104-2024-010 uzavřené dne 24. 7. 2024
(dále také jen „dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, N Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité infrastruktury AHNM, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Zdenko Pohranc, vedoucí OdP Praha, [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech BOZP na staveništi: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: PS 0104 Chocerady, 257 24 Chocerady

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

2. VYTAMYR spol. s r. o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, pod sp. zn.: C 149847

Sídlo: Měšická 133/56, Prosek, 190 00 Praha 9

IČO: 288 63 623

DIČ: CZ28863623

Bankovní spojení: Komerční Bank

Číslo účtu: 43-4332030247/0100

Zastoupená: Vitaliy Yovzhiy, jednatelem

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Vitaliy Yovzhiy, jednatel, [REDACTED]

- ve věcech technických: Vitaliy Yovzhiy, jednatel, [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: d6w2ma

Adresa pro doručování: Měšická 133/56, Prosek, 190 00 Praha 9

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

Článek 1 Smluvní strany

se dohodly podle Čl. 14 odst. 14. 6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:

- navýšení a snížení rozsahu prací, jejichž potřeba vznikla při provádění díla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, nezbytných pro provedení díla ve smlouvě nezahrnutých (dále jen vícepráce a méněpráce);

- úpravy smluvní ceny za provedení díla;

Na uzavření tohoto dodatku č. 1, kterým se mění a doplňuje smlouva.

Článek 2 **Změny a doplnění**

2.1. V Čl. 2 Předmět smlouvy - vymezení prací se doplňuje následovně:
Rozsah prací specifikovaný v příloze č. 2 – Cenová nabídka – ke smlouvě se rozšiřuje o méněpráce a vícepráce a to podle přílohy č. 1 – Změnový list číslo 001/24, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2. V Čl. 3 Cena díla - se mění a doplňuje takto:

Původní cena:

Cena bez DPH: 377 768,60 Kč

DPH 21% 79 331,41 Kč

Cena celkem: 457 100,01 Kč

Slovy: Čtyřistapadesátsedmtisícsto 01/100korunčeských

Cena za méněpráce:

Rekapitulace navrhovaných stavebních méněprací:

Cena bez DPH: 22 440,00 Kč

DPH 21% 4 712,40 Kč

Cena celkem: 27 152,40 Kč

Slovy: Dvacetsedmtisícstopadesátdva 40/100korunčeských

Cena za vícepráce:

Rekapitulace navrhovaných stavebních víceprací:

Cena bez DPH: 62 384,40 Kč

DPH 21% 13 100,72 Kč

Cena celkem: 75 485,12 Kč

Slovy: Sedmdesátpěttisícčtyřistaosmdesátpět 12/100korunčeských

Celková cena:

Cena celkem bez DPH 417 713,00 Kč

DPH 21% 87 719,73 Kč

Cena celkem 505 432,73 Kč

Slovy: Pětsetpěttisícčtyřistatřicetdva73/100korunčeských

V této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu plnění, včetně dopravy.

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

3.1. Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále v platnosti.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážné a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.

3.3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti

některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Tento dodatek č. 1 o 3 listech je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1: - Změnový list číslo 001/24 – počet listů: 1

Příloha č. 2: - Protokol posuzující potřebu méněprací a víceprací na akci „PS 0104 – Drobné stavební opravy ve VŠZ Samechov“ - počet listů: 2

V Praze dne

V Praze dne 11.10.2024

Za objednatele:

**Ing.
Jan
Petrš**
Digitálně
podepsal Ing.
Jan Petrš
Datum:
2024.10.15
10:36:38 +02'00'


Za zhotovitele:

**VITALIY
YOVZHIY**
Подписано цифровой подписью:
VITALIY YOVZHIY
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-28863623,
o=VYTAMIR spol. s r.o., ou=1,
cn=VITALIY YOVZHIY, sn=YOVZHIY,
givenName=VITALIY,
serialNumber=P944590
Дата: 2024.10.11 11:05:55 +02'00'

.....
Ing. Zdenko Pohrnc
Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

.....
Vitaliy Yovzhiy
jednatel

VCP - ZMĚNOVÝ LIST ČÍSLO 001/24						
kód položky			m.j.	množství	VYTAMYR spol. s.r.o.,	
VÍCEPRÁCE PŘÍPOČTY - LEŠENÍ					jednotková cena (Kč)	celkem (Kč)
94221111	Montáž lešení vysunutého dílcového bez podepření v do 20 m		m2			
94221121	Příplatek k lešení vysunutému dílcovému bez podepření v do 20 m za každý den použití		m2			
942211812	Demontáž lešení vysunutého dílcového bez podepření v přes 20 do 30 m		m2			
941321311	Odborná prohlídka lešení řadového modulového těžkého s podlahami zatížení do 300 kg/m2 š od 0,9 do 1,5 m v do 25 m pl do 500 m2 nezakrytého		kpl			
VÍCEPRÁCE ODPOČET -LEŠENÍ						
94111112	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m		m2			
94111122	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 1,2 m v 25 m za první a ZKD den použití		m2			
94111182	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m		m2			
	chybějící položky / položky pod čarou					0,00
						0,00
	Cena celkem bez DPH					39 944,40 Kč
	21% DPH					8 388,32 Kč
	Cena celkem s DPH					48 332,72 Kč



PROTOKOL

Posuzující potřebu méněprací a víceprací na akci: „PS 0104 – Drobné stavební opravy ve VŠZ Samechov“

Realizace díla byla zahájena na základě uzavřené Smlouvy o dílo č. 6440-0104-2024-010 ze dne 24. 7. 2024 (účinná dnem 25. 7. 2024), se zhotovitelem VYTAMYR spol. s r. o., Měšická 133/56, Prosek, 190 00 Praha 9.


V průběhu realizace díla nastaly nové skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel, jednající s náležitou péčí, nemohl před uzavřením výběrového řízení a uzavřením výše citované smlouvy předvídat. Povaha veřejné zakázky se nemění.

Jednání bylo provedeno společně formou místního šetření dne 6. 8. 2024, za účelem komisionálně posoudit rozsah a nutnost méněprací a víceprací vzešlých v průběhu provádění díla. Místní šetření proběhlo za účasti:

Za AHNM Praha PS 0104 Chocerady:

Za VZ 5810 Praha:

Za zhotovitele:



Na základě provedeného průzkumu a v průběhu zpracování díla vyvstala nutnost doplnit:

- V technické pomoci na zakázku bylo oceněno lešení řadové trubkové, ale na opravu komínů muselo být z bezpečnostních důvodů použito lešení vysunuté dílcové bez podepření.

Méněpráce a vícepráce:

Méněpráce a vícepráce jsou podrobně popsány v Příloze č. 1 - Změnový list číslo 001/24, která je nedílnou součástí tohoto protokolu.

Veškeré náklady jsou doloženy ve Změnovém listu číslo 001/24, který je nedílnou součástí tohoto protokolu a budou tvořit přílohu dodatku č. 1 k SoD. Položky, které nejsou obsaženy v cenovém rozpočtu jsou oceňovány dle cenové úrovně stavebních a montážních prací ÚRS Praha v době realizace těchto prací.

Rekapitulace původních nákladů stavby dle SoD 6440-0104-2024-010:

Cena bez DPH:	377 768,60 Kč
DPH 21%	79 331,41 Kč
Cena celkem:	457 100,01 Kč
Slovy: Čtyřistapadesátsedmtisícsto 01/100korunčeských	

Rekapitulace navrhovaných méněprací:

Cena bez DPH:	22 440,00 Kč
DPH 21%	4 712,40 Kč
Cena celkem:	27 152,40 Kč
Slovy: Dvacetsedmtisícstopadesátdva 40/100korunčeských	

Rekapitulace navrhovaných víceprací:

Cena bez DPH:	62 384,40 Kč
DPH 21%	13 100,72 Kč
Cena celkem:	75 485,12 Kč
Slovy: Sedmdesátpěttisícčtyřistaosmdesátpět 12/100korunčeských	

Rekapitulace ceny díla po odečtení méněprací a přičtení víceprací:

Cena celkem bez DPH	417 713,00 Kč
DPH 21%	87 719,73 Kč
Cena celkem	505 432,73 Kč

Slovy: Pětsetpěttisícčtyřistatřicetdva73/100korunčeských

Komise posoudila uvedené skutečnosti a doporučuje návrh zhotovitele díla přijmout a **celkovou cenu díla zvýšit na 505 432,73 Kč** formou dodatku ke stávající SoD č. 6440-0104-2024-010 uzavřené dne 24. 7. 2024.

Podpisy členů komise:

Za PS 0104:

C

Za uživatele:

Za zhotovitele:

Vitaliy Yovzhiy

Vyjádření vedoucího skupiny provozu Praha:

Rozhodnutí vedoucího oddělení provozu Praha:

Ing. Zdenko Pohrnc

Ing.
Jan
Petrš

Digitálně
podepsal Ing.
Jan Petrš
Datum:
2024.10.15
10:35:36 +02'00'