

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a následujícího zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

Číslo smlouvy objednatele: 5/ODO/2024

Číslo smlouvy zhotovitele: S21-24-1566

Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě zadávacího řízení evidenční č. 7/ZPR/2023

1. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ 356 01

kontaktní adresa: Dolní Rychnov, Chebská 282, PSČ 356 04

zastoupená ředitelem organizace Ing. Jiřím Šlachtou

IČO: 70947023

DIČ: CZ70947023

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Karlovy Vary

Číslo účtu: 78-2496840247/0100

Oprávněn jednat ve věcech technických: I [REDACTED], tel. [REDACTED],

mobil: [REDACTED]

Odp. pracovník: [REDACTED], tel.: [REDACTED] 3 [REDACTED] mobil: [REDACTED]

Zřizovací listina ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. ALGON, a.s.

se sídlem Ringhofferova 115/1, 155 21 Praha 5

kontaktní adresa: Joštova 1, 350 02 Cheb

zastoupená Petrem Študlarem, předsedou představenstva

Odpovědný pracovník ve věcech technických: [REDACTED], příprava DaIS, tel. [REDACTED]

Stavbyvedoucí – Odpovědná osoba s osvědčením o odborné způsobilosti: [REDACTED], tel. [REDACTED] 5 [REDACTED]

[REDACTED] č. autorizace 23904

Telefon: [REDACTED] Fax: -

E-mail: [REDACTED]

IČO: 284 20 403

DIČ: CZ28420403

Bank. spojení: KB, a.s. / RFB, a.s.

Číslo účtu: 78-2124090297/0100 / 5023013253/5500

Výpis obchodního rejstříku vedený u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14403
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Předmětem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 5/ODO/2024 ze dne 09.01.2024 na veřejnou zakázku „III/212 4 a III/212 15 Modernizace křižovatky Libavské Údolí“ je změna termínu dokončení díla a ceny. V čl. V., odst.



5.1. této smlouvy, dochází ke změně v ceně za provedení Díla dle zpracované ZBV č. 01, který je podkladem pro uzavření tohoto dodatku. Dodatek je uzavřen v souladu s § 222 odst. (6) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve zněních pozdějších předpisů.

Na základě dohody smluvních stran se tímto dodatkem č. 1 mění ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo takto:

IV. Doba plnění

4.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v **následující době**:

Vymezení lhůt:	
Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad:	do 5 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele (předpoklad do 01.05.2024)
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	245 dní od předání a převzetí staveniště vč. lhůty pro zajištění DIO

Odůvodnění změny termínu dokončení stavby:

Z důvodu prováděného archeologického průzkumu, který byl prováděn v období od 12.4.2024 do 24.7.2024 docházelo k omezení provádění stavby a z tohoto důvodu dochází k posunutí dokončení stavby o 30 dní.

Nový termín:

Vymezení lhůt:	
Lhůta pro předání a převzetí staveniště předpoklad:	do 5 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele (předpoklad do 01.05.2024)
Lhůta pro zahájení stavebních prací předpoklad:	do 5 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště
Maximální délka realizace stavby (Díla), vč. lhůty pro dokončení stavebních prací (Díla) a vč. lhůty pro předání a převzetí stavby (Díla):	275 dní od předání a převzetí staveniště (do 18.12.2024)

V. Cena a platební podmínky

Původní cena dle SOD:

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	17 650 082,76 Kč
21 % DPH	3 706 517,40 Kč
Cena vč. DPH	21 356 600,16 Kč

ZBV 01:

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	- 3 504,70 Kč
21 % DPH	-735,99 Kč
Cena vč. DPH	- 4 240,69 Kč

Celková cena díla vč. Dodatku č. 1:

5.1. Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH	17 646 578,06 Kč
21 % DPH	3 705 781,39 Kč
Cena vč. DPH	21 352 359,45 Kč

Závěrečné ustanovení**Ostatní články uzavřené smlouvy č. 5/ODO/2024 zůstávají beze změny.**

Tento dodatek je uzavírán elektronicky. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jejím obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

Dodatek bude, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, uveřejněn objednatelem nejdéle do 30 dní od uzavření smlouvy v registru smluv. Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem zveřejnění v registru smluv.

V Sokolově

V Chebu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Šlachta

ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,
příspěvkové organizace**Petr Študlar**předseda představenstva
ALGON, a.s.