



Spolufinancováno
Evropskou unií



DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: SD/00596/2024

číslo smlouvy zhotovitele:

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

zastoupené

se sídlem:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

dozor investora:

(dále jen „**Objednatel**“)

MĚSTO TÁBOR

starostou Ing. Štěpánem Pavlíkem

Žižkovo nám. čp. 2/2, 390 01 Tábor

00253014

CZ00253014

xxxxx xxxxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxxx xxxxx,

č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ing. Štěpán Pavlík

Ing. Eliška Pospíšilová,

xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, mob: xxx xxx xxx

xxx. xxxxxxx xxxxxxxx,

xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx, mob. xxx xxx xxx

PŠV stavby s.r.o.

2. Zhotovitel:

se sídlem

IČO:

DIČ:

obchodní rejstřík:

bankovní spojení:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

Odborné vedení provádění stavby - stavbyvedoucí: xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx.xx

obor autorizace:

(dále jen „**Zhotovitel**“)

AKORA s.r.o.

U Sokolovny 398, 370 10 Hrdějovice

25174495

CZ25174495

C 7836 zapsaná u Krajského soudu v Českých

Budějovicích

xx, x.x.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxx xxxxxxx, jednatel, xxxxxxxxxxxx.xx

xxxxxx xxxxxxx, jednatel, xxxxxxxxxxxx.xx

Vodohospodářské stavby, číslo aut.: xxxxxxxx

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“) uzavírají tento
dodatek č.2



II.

Předmět Dodatku č. 2

1. Smluvní Strany tímto prohlašují, že dne 10.06.2024 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace stavby s názvem: „**Výstavba tůní v působnosti Správy lesů Města Tábor, s.r.o. v lokalitě Kamenný, Dražice**“ (dále jen „Smlouva“) a dne 23.10.2024 uzavřely dodatek č.1. Předmětem tohoto dodatku č.2 je změna ceny díla z důvodů víceprací a méněprací vyjádřených ve změnovém listu č.2, který je přílohou tohoto dodatku č.2.

III.

Změna čl. V Cena

1. Z důvodu výše uvedených změn se čl. V odst. 5.1 Smlouvy o dílo mění takto:
- 5.1 Cena díla stanovená na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

Cena celkem dle SOD bez DPH	328 000,00 Kč
DPH, tj. 21%	68 880,00 Kč
Cena celkem včetně DPH	396 880,00 Kč

Změnový list č. 1 bez DPH +64 084,90 Kč

Cena dle dodatku č. 1 celkem bez DPH	392 084,90 Kč
DPH, tj. 21%	96 473,95 Kč
Cena celkem včetně DPH	474 422,73 Kč

Změnový list č. 2 bez DPH +115 484,20 Kč

Cena dle dodatku č. 2 celkem bez DPH	507 569,10 Kč
DPH, tj. 21%	106 589,51 Kč
Cena celkem včetně DPH	614 158,61 Kč

Dodatečné stavební práce z tohoto dodatku č.2 překročí spolu s dodatečnými pracemi z již uzavřeného dodatku č.1 finanční limit 30% stanovený pro dodatečné stavební práce Směrnicí rady města pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Rada města Tábor schválila usnesením č. 1936/42/2024 ze dne 4.11.2024 výjimku z ustanovení výše uvedené směrnice.

Součet původního a nového finančního plnění nepřekročí limity stanovené pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu v § 27 zákona č.134/2016 Sb. v platném znění.



Spolufinancováno
Evropskou unií



IV. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č.2 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č.2 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku č.2 v registru smluv zajistí Objednatel
3. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č. 2 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
4. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 vyhotovení. Každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
5. Strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č.2 včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku č.2 za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č.2 rozhodující. Na důkaz připojují své uznávané elektronické podpisy.
6. Součástí tohoto Dodatku č.2 jsou následující přílohy:
Změnový list č.2 včetně položkového rozpočtu

V Táboře 8.11.2024

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

Ing. Štěpán Pavlík
starosta

xxxxxx xxxxxxxx
jednatel

Změnový list č.: 2

Název akce: Výstavba tůní v působnosti Správy lesů Města Tábor, s.r.o. v lokalitě Kamenný, Dražice

Objednatel: Město Tábor, Žižkovo nám. čp. 2/2, 390 01 Tábor

Zhotovitel: AKORA s.r.o., U Sokolovna 398, 370 10 Hrdějovice

Číslo SOD objednatele / zhotovitele: SD/00596/2024

Projektant: XXX. XXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXX XXXXXX, XXX XX XXXXX XXXXXXXXXXXX

Stavební objekt/část stavby: 1 – tůň Za pískovnou

Technický popis změny stavby:

Po skryvce lesní půdy a zahájení výkopových prací na tůni v lokalitě Kamenný bylo zjištěno tvrdší podloží, než bylo předpokládáno. Na základě místního šetření geotechnika byla těžená hornina zatříděna do vyšší třídy těžitelnosti. Část této horniny byla odvezena do větší vzdálenosti, než bylo v projektové dokumentaci předpokládáno. Předmětem odpočtu jsou práce, které nebyly realizovány.

Dopad na cenu:	méněpráce:	- 26 390,00 Kč bez DPH
	vícepráce:	+ 141 874,20 Kč bez DPH
	ZL celkem: Zvýšení o:	+ 115 484,20 Kč bez DPH

Vliv na plnění HMG: NE

Přílohy: Položkový rozpočet změny

ZL vypracoval stavbyvedoucí (jméno, datum, razítko, podpis): v.r.

XXXXXXXX XXXXX

Vyjádření projektanta (jméno, datum, razítko, podpis.): v.r.

XXX. XXXX XXXXXX

Se změnou souhlasím.

Dozor investora:

(datum, razítko, podpis): v.r.

PŠV stavby, s.r.o.

Schvalovací doložka objednatele:

Vedoucí odboru investic a SF:

Ing. Eliška Pospíšilová (datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce do 600 000 Kč bez DPH)

U změn, jejichž řešení nesnese odkladu:

Starosta města:

Ing. Štěpán Pavlík (datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce nad 600 001 Kč bez DPH)

Člen Rady města Tábora

(jméno, datum, podpis): v.r.

(vícepráce/méněpráce nad 900 000 Kč bez DPH)

U ostatních změn:

Změna byla schválena usnesením RM č.j. 1936/42/2024 ze dne 4.11.2024

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2

Stavba: Výstavba tůň v působnosti Správy lesů města Tábora s.r.o.
Objekt: 1 - tůň za pískovnou

Místo: Datum: 22. 10. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
MÉNĚPRÁCE							-26 390,00
9	K	122251105	Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	-330,200	50,00	-16 510,00
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3				
VV			"výkop prostoru tůně" -412,75*0,80				
16	K	162451106	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m	m3	-260,000	38,00	-9 880,00
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m				
VV			-260				
VV			Součet				
VÍCEPRÁCE							141 874,20
1	K	122351105	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 1000 m3 strojně	m3	330,200	221,00	72 974,20
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3				
VV			412,75*0,8				
VV			Součet				
2	K	162751134	Vodorovné přemístění přes 6 000 do 7000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	260,000	265,00	68 900,00
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m				
VV			množství odvezené zeminy (26 for x 10 m3)				
VV			26*10				
VV			Součet				