

DODATEK č. 1

č. smlouvy objednatele: E617-S-182/2017

č. smlouvy zhotovitele: Zak89

na zhotovení projektu a stavby „Ochrana trati před pádem horniny - lokalita Prudká“

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc
(dále jen „Objednatel“)

a

Sdružení HELPING - MINOVA

se sídlem: HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o., Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10 - Vršovice

založena společníky:

Vedoucí společník společnosti:

HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.

se sídlem: Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10 - Vršovice

IČO: 27700810, DIČ: CZ27700810

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 203037

bank. spojení:

zastoupena: Jaromírem Peškou, jednatelem společnosti

Společník společnosti:

Minova Bohemia s.r.o.

se sídlem: Lihovarská 1199/10, 716 00 Ostrava – Radvanice

IČO: 63321238, DIČ: CZ63321238

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8265

bank. spojení:

zastoupená: Ing. Petrem Kučerou, jednatelem nebo Ing. Ondřejem Šilhanem, PH.D., jednatelem
jednatel jedná za společnost samostatně

Zastoupena na základě plné moci obsažené ve smlouvě o společnosti ze dne 20. 10. 2016 obchodní korporací:

HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.

se sídlem: Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10 – Vršovice

IČO: 27700810, DIČ: CZ27700810
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 203037
bank. spojení:
zastoupena: Jaromírem Peškou, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:
HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.
Karlov 72, 591 01 Žďár nad Sázavou

(dále jen „Zhotovitel“)

se tímto dodatkem dohodly na změně následujících ustanovení SOD takto:

Článek 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

3.3

V souladu se stanoviskem SŽDC OTH č.j. 18969/2017-SŽDC-GŘ-O13 ze dne 3.5.2017 se rozšiřuje předmět díla o **projektové zpracování rekonstrukce SO.05 – Propustek v km 85,203 TÚ2071 a SO.06 Propustek v km 85,838 TÚ2071.**

3.4

Cena díla se **zvyšuje o 130.000,00 Kč bez DPH** za projektové zpracování rekonstrukce SO.05 – Propustek v km 85,203 TÚ2071 a SO.06 Propustek v km 85,838 TÚ2071.

Původní Cena díla bez DPH: 16.680.287,80 Kč
slovy: šestnáct milionů šest set osmdesát tisíc dvě stě osmdesát
sedm korun českých osmdesát haléřů

Nová Cena díla bez DPH: **16.810.287,80 Kč**
slovy: šestnáct milionů osm set deset tisíc dvě stě osmdesát
sedm korun českých osmdesát haléřů

3.9

Termín zpracování a předání Projektů stavby se **prodlužuje do 31.7.2017** z důvodu projektového zpracování rekonstrukce SO.05 – Propustek v km 85,203 TÚ2071 a SO.06 Propustek v km 85,838 TÚ2071.

Celková lhůta pro provedení Díla činí celkem **13 měsíců** od nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil celé Dílo, je Předávací protokol dle odst. 10.4 Obchodních podmínek).

Zpracování a předání Projektů stavby spolu se zajištěním stavebního povolení bude provedeno do **31.7.2017.**

Lhůta pro dokončení prací (projekčních a stavebních) činí celkem **10 měsíců** ode dne nabytí účinnosti Smlouvy (dokladem prokazujícím, že Zhotovitel dokončil projekční a stavební práce a předal Objednateli veškerá plnění připadající na tyto části Díla, je poslední Zápis o předání a převzetí Díla).

Předání osvědčení o bezpečnosti zpracovaného nezávislým posuzovatelem podle prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009, předání souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby a kompletní technické části dokumentace skutečného provedení stavby bude provedeno nejpozději do **3 měsíců** ode dne podpisu posledního Zápisu o předání a převzetí Díla. Lhůty stanovené v odst. 6.3.5 a 8.3.3 Všeobecných technických podmínek na realizaci a lhůty stanovené v odst. 2.11 Obchodních podmínek se v případě této Smlouvy nepoužijí.

Dále se v souvislosti s novelou z.č. 235/2004 Sb. o DPH do v čl. 3 vkládá nový odst.3.13, který zní:

3.13. Vystavovat daňové doklady – faktury je povinen vůči Objednateli pouze Vedoucí zhotovitel (vedoucí společník), tj. na daňovém dokladu bude uveden (identifikován) jako osoba uskutečňující ekonomickou činnost jako poskytovatel služby (v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti .
2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení tohoto dodatku neplatné nebo neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení tohoto dodatku, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné nebo neúčinné ustanovením platným a účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného nebo neúčinného. Do té doby platí úprava příslušných právních předpisů.
3. Strany projednaly a souhlasí s dodatkem jako celkem, stejně tak i s každým jednotlivým ustanovením. Dodatek vyjadřuje společnou vůli stran, a proto případnou neplatnost dodatku nebo kteréhokoliv ustanovení smlouvy nezpůsobila ani jedna strana.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku seznámily a že s ním souhlasí.

Za SŽDC, s. o.:

V Olomouci dne: 15.6.2017

Za Sdružení HELPING-MINOVA:

V Praze dne: 9. 6. 2017

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel organizační jednotky
Stavební správa východ

.....
Jaromír Peška
jednatel společnosti
HELPING VÝŠKOVÉ PRÁCE s.r.o.
Vedoucí společník Sdružení HELPING-
MINOVA

Přílohy tohoto dodatku:

Rekapitulace ceny díla
Harmonogram postupu prací
HMG finančního plnění

Příloha č. 9

Harmonogram plnění (věcný i finanční)

Uchazeč vloží Harmonogram plnění zpracovaný v souladu s POV včetně grafického znázornění postupu prací (Harmonogram postupu prací) a všech ostatních dokladů a požadavků Zadavatele stanovených v člancích 10.1 a 13.3 Výzvy k podání nabídky. Samostatnou součástí harmonogramu plnění bude návazně (samostatný list) finanční harmonogram - PS a SO po jednotlivých měsících výstavby v letech.

HMG

PROJEKT

měsíce	1.	2.	3.	4.	5.	6.
Realizační dokumentace						

do 31.7.2017

STAVBA

SO 01

měsíc	6.	7.	8.	9.	10.
přípravné práce, zařízení staveniště					
odstranění křovin a likvidace					
očištění skalní plochy, odkopávky					
kotvení skalních bloků					
instalace dynamické bariéry					
instalace ochranného plotu					
obnova odvodňovacího systému					
likvidace a přesun natěžených hmot					
dokončovací práce, úklid staveniště					

SO 02

měsíc	6.	7.	8.	9.	10.
přípravné práce, zařízení staveniště					
odstranění křovin a likvidace					
očištění skalní plochy, odkopávky					
kotvení skalních bloků					
ochranná palisáda					
likvidace a přesun natěžených hmot					
dokončovací práce, úklid staveniště					

SO 03

měsíc	6.	7.	8.	9.	10.
přípravné práce, zařízení staveniště					
odstranění křovin a likvidace					
demontáž lehkého plotu					
očištění skalní plochy, odkopávky					
instalace dynamické bariéry					
instalace ochranného plotu					
likvidace a přesun natěžených hmot					
dokončovací práce, úklid staveniště					

SO 04

měsíc	6.	7.	8.	9.	10.
přípravné práce, zařízení staveniště					
injektáž trhlin					
spárování zdiva					
těsnění spár					
doplňkové konstrukce					
očištění zdiva vodou					
dokončovací práce, úklid staveniště					


SO 05

měsíc	6.	7.	8.	9.	10.
přípravné práce, zařízení staveniště					
ochrana stávajícího vedení					
hloubení jam					
římsy ze železobetonu					
kolejové lože z kameniva					
bourání konstrukcí					
likvidace a přesun natěžených hmot					
dokončovací práce, úklid staveniště					

SO 06

měsíc	6.	7.	8.	9.	10.
přípravné práce, zařízení staveniště					
ochrana stávajícího vedení					
hloubení jam					
římsy ze železobetonu					
kolejové lože z kameniva					
bourání konstrukcí					
likvidace a přesun natěžených hmot					
dokončovací práce, úklid staveniště					

DOKUMENTACE	11.	12.	13.
geodetická dokumentace skutečného provedení			
digitální dokumentace skutečného provedení stavby			
dokumentace skutečného provedení stavby			
zajištění osvědčení o bezpečnosti			



HMG finančního plnění

měsíce	PS+SO
1.	0,00
2.	0,00
3.	0,00
4.	0,00
5.	0,00
6.	1 790 000,00
7.	0,00
8.	1 000 000,00
9.	3 000 000,00
10.	10 587 787,00
11.	345 000,00
12.	45 000,00
13.	42 500,00

V Praze

Dne 16. 6. 2017

Podpis osoby oprávněné jednat za dodavatele:

Jméno	Jaromír Peška, jednatel společnosti
Podpis	

