

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na vypracování projektové dokumentace na „**Silnice III/344 31 Hoješín – Klokočov**“

Číslo smlouvy objednatele: **SMLO-127/1153/OST/20/2024**
OV2-664/2024

Tento DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) uzavřely podle ustanovení § 2586 a násl., zákona č. 89/2012, občanský zákoník, následující strany:

(A) **PRODIN, a.s.**

IČ: 25292161, DIČ: CZ25292161

Se sídlem K Vápence 2745, 530 02 Pardubice
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 2532
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED] 0
Email, tel: info@prodin.cz, [REDACTED]
Zastoupená: Ing. Leoš Jelínek, předseda představenstva

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:
Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

[REDACTED] Ing. Marcela Karlovcová, obchodní oddělení

[REDACTED] Ing. Michal Hornýs, vedoucí střediska silničních staveb
tel.: +420 724 322 580; email: michal.hornys@prodin.cz

(dále jen „Zhotovitel“)

a

(B) **SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE**

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162
Bankovní spojení: [REDACTED] s.
Číslo účtu: [REDACTED]
Email pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
Zastoupená: Ing. Zdeňkem Vašákem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Zdeněk Vašák – ředitel
Ing. Jiří Synek – 1. zástupce statutárního orgánu organizace na
základě pověření

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:

[REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně také jako „smluvní strany“).

1. Preambule

1. Smluvní strany spolu uzavřely dne 6.5.2024 Smlouvu o dílo č. **SMLO-127/1153/OST/20/2024** (dále jen „Smlouva“) na vypracování projektové dokumentace na akci „**Silnice III/344 31 Hoješín – Klokočov**“.
2. Smluvní strany výslovně prohlašují, že změna Smlouvy obsažená v tomto Dodatku by neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze Smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele a nevede ani k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

3. Změna provedená tímto Dodatkem nepředstavuje podstatou změnu závazku ze Smlouvy ve smyslu § 222 odst. 6 a násl. zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

2. Změna – DOBA PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly, že se ve Smlouvě mění článek 4., odst. 4.1 a to takto:

- 4.1 Předpoklad zahájení prací je: květen 2024
Předpoklad ukončení prací je: DUSP do 14.2.2025, PDPS do 1.4.2025

3. Odůvodnění

Na základě potřebné koordinace více projektů, zejména:

- zpoždění v provedení kamerových zkoušek v délce 2 měsíce pro nefunkčnost zařízení,
- hledání řešení pro umístění autobusových zastávek se záměry obce,
- legislativní vlivy,
- delší lhůty vyjádření od vlastníků pozemku, správců plynovodních sítí apod.

4. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání sjednaná ve Smlouvě zůstávají beze změny.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Smluvní strany svým podpisem níže potvrzují, že souhlasí s tím, aby obraz Dohody včetně jejich příloh a případných metadat k této Dohodě byl uveřejněn v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento Dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Smlouvu zveřejní Objednavatel.
5. Smlouva je vyhotovena v elektronické formě a je podepsána platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že smluvní strany nedisponují elektronickými podpisy dle předchozí věty, je Smlouva vyhotovena v počtu dvou stejnopisů, z nichž jeden obdrží Objednavatel a jeden Zhotovitel.
6. Na důkaz toho, že smluvní strany s obsahem této Smlouvy souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují níže své podpisy.

V Pardubicích dne

ZHOTOVITEL

PRODIN, a.s.

Podpis: Ing. Leoš Jelínek
Jméno: Ing. Leoš Jelínek
předseda představenstva

Digitálně podepsal Ing. Leoš
Jelínek
Datum: 2024.11.14 17:54:53
+01'00'

V Pardubicích dne

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Pardubického kraje

Podpis: Ing. Jiří Synek
Jméno: Ing. Jiří Synek, 1. zástupce
statutárního orgánu organizace na základě
pověření

Digitálně podepsal
Ing. Jiří Synek
Datum: 2024.11.14
06:08:56 +01'00'