


**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. 227/2024/OR**  
**„Mohelnice, propojení ulic Medkova a Za Penzionem smíšenou stezkou“**

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
ve znění pozdějších předpisů

**1. Smluvní strany**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Objednatel:        | <b>Město Mohelnice</b> , U Brány 916/2, 789 85 Mohelnice                            |
| Zastoupený:           | Ing. Pavel Kuba, starosta města   |
| IČ:                   | 00303038  |
| Bankovní spojení:     | Česká spořitelna, a.s. č.ú.: 27-1905690389/0800                                     |
| (dále jen objednatel) |   |
| 2. Zhotovitel:        | <b>PEMAJ stav, s. r. o.</b> , Týnecká 9, 783 53 Velká Bystřice                      |
| IČ:                   | 27840069  |
| DIČ:                  | CZ27840069  |
| Zastoupený:           | Peter Majdiak, jednatel   |
| Bankovní spojení:     |  |
| č. účtu:              |   |

(dále jen zhotovitel)  
(dále společně jen smluvní strany)

**2. Předmět dodatku**


Smluvní strany uzavřely dne 07. 08. 2024 smlouvu o dílo č. 227/2024/OR, jejímž předmětem je zhotovení díla „**Mohelnice, propojení ulic Medkova a Za Penzionem smíšenou stezkou**“ (dále jako smlouva).

Smluvní strany se tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně rozsahu díla o méněpráce, jež jsou nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany tímto dodatkem č. 1 dohodly na změně smlouvy o dílo, a to článku IV. Cena díla a platební podmínky:

- a) článek IV. odst. 1 Cena díla a platební podmínky nově zní:

1. Celková cena díla je stranami sjednána v souladu s § 2 zákona 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů jako cena smluvní a současně cena nejvýše přípustná. K celkové ceně jakožto základu daně se připočítává daň z přidané hodnoty (dále DPH) v aktuálně platné zákonné sazbě, tzn., že celková cena včetně DPH ke dni uzavření této smlouvy je tvořena takto:



Cena díla dle smlouvy o dílo	bez DPH	1 258 946,13 Kč
Cena díla dle dodatku č. 1	bez DPH	9 928,23Kč
Celková cena díla	bez DPH	1 268 874,36Kč
	DPH 21 %	266 463,62Kč
	Celkem s DPH	1 535 337,98Kč

Tato celková cena díla je platná po celou dobu provádění díla, kryje zisk a veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému dokončení díla.“

### 3. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních, každé s platností originálu. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
3. Zhotovitel bere tímto na vědomí, že celý obsah dodatku bude v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že v dodatku není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního tajemství.
4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno na zasedání rady města dne **13. 11. 2024** usnesením č.j. 1744/69/RM /RM/2024.
5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv dle zvláštního právního předpisu.

Příloha č. 1 - soupis prací

V Mohelnici dne

*15. 11. 2024*

Město Mohelnice  
okr. Šumperk  
-27-

PEMAJ stav s.r.o. ②  
Týnecká 9  
792 52 Velká Bystřice

Za objednatele  
Ing. Pavel Kuba, starosta

Za zhotovitele  
Peter Majdiak, jednatel

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 211105  
Stavba: Mohelnice, propojení ul.Medkova a Za Penzionem smíšenou stezkou

KSO: 822 29 79  
Místo: Mohelnice  
CZ-CPV: 45000000-7

CC-CZ: 21121  
Datum: 5. 11. 2021  
CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:  
Město Mohelnice, U Brány 2, Mohelnice

IČ:  
DIČ:

Zhotovitel: PEMAJ stav s.r.o.  
Týnecka 9,783 53 Velká Bystřice

IČ: 27840069  
DIČ: CZ27840069

Projektant:  
Printes-Atelier,s.r.o., Mostní 1876/11a, Přerov

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:  
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních částí katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz). Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci „Cenová soustava“ uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>1 268 874,36</b>
---------------------	--	--	---------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	<b>1 268 874,36</b>	<b>266 463,62</b>
snížená	15,00%	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Cena s DPH</b>	<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 535 337,98</b>
-------------------	----------	------------	---------------------

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 211105

**Stavba:** Mohelnice, propojení ul.Medkova a Za Penzionem smíšenou stezkou

Místo: Mohelnice

Datum: 5. 11. 2021

Zadavatel: Město Mohelnice, U Brány 2, Mohelnice

Projektant: Printes-Atelier,s.r.o.,  
Mostní 1876/11a, Přerov

Zhotovitel: PEMAJ stav s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	-------	--------------------	------------------	-----

## Náklady stavby celkem

1 268 874,36

1 535 337,98

SO 101	Komunikace a zpevněné plochy
SO 101	Místní komunikace
SO 101	Místní komunikace
001	Dodatek č.1
SO 101.1	Smíšená stezka
SO 101.1	Smíšená stezka
001	Dodatek č.1
SO 401	Veřejné osvětlení
02	Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady
ON.1	Ostatní náklady
VRN.1	Vedlejší rozpočtové náklady

**STA**  
Soupis  
Soupis  
Soupis  
Soupis  
Soupis  
Soupis  
**STA**  
**VON**  
Soupis  
Soupis

PEMAJ stav s.r.o. ②  
Týnecká 9