



DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. SML3/0188/2024 uzavřené v souladu dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen "občanský zákoník") dne 17. 7. 2024

I. Smluvní strany

1. Město Kraslice

se sídlem: Nám. 28. října 1438, Kraslice 358 01

statutární orgán: Ing. Jan Šimek, starosta

IČ: 00259438

DIČ: CZ 00259438

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.

Číslo účtu: 927391/0100

Oprávněná osoba ve věcech smluvních: Ing. Jan Šimek, starosta

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

2. PROFIBLAST s.r.o.

se sídlem Lupáčova 891/7, 130 00 Praha 3 - Žižkov

IČO: 07205431

DIČ: CZ07205431

zastoupený: Radek Flor, jednatel společnosti

tel: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají, níže uvedeného dne, měsíce a roku za podmínek dále dohodnutých tento **dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo** (dále jen "dodatek").

II. Obsah dodatku

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 17. 7. 2024 smlouvu o dílo č. SML3/0118/2024, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Kraslice – lávka přes řeku Svatava ul. Pod nádražím (MK-L5)“ (dále jen „smlouva o dílo“) a Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 31.10.2024. Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se mění tak, jak je níže uvedeno.
- 2.2. V průběhu provádění stavebních prací smluvní strany zjistily, že pro řádné dokončení díla podle smlouvy o dílo je objektivně nutné a nezbytné provést některé další nepředvídatelné práce (tzn. vícepráce) nad rámec sjednaného rozsahu díla, a naopak neprovést některé práce původně dohodnuté (tzn. méněpráce), které nemění rozsah a obsah zakázky.
- 2.3. Smluvní strany se proto dohodly, že zhotovitel provede pro objednatele nad rámec prací sjednaných ve smlouvě o dílo práce, jejichž podrobný popis je uveden v soupisu prací, který je přílohou č. 1. tohoto dodatku s tím, že o tyto práce a dodávky se rozšiřuje sjednaný rozsah předmětné stavby podle smlouvy o dílo, a naopak neprovede práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku.
- 2.4. S ohledem na rozšíření předmětu díla podle předchozího odstavce se smluvní strany dohodly

- a) na **úpravě ceny díla**, takže nově bod 5.1. zní:

„5.1.Cena za provedení díla dle této smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

Cena celkem bez DPH 1.708.976,87 Kč

21 % DPH 358.885,14 Kč

Cena vč. DPH 2.067.862,01 Kč

/dále jen „Cena za provedení díla“/.

Cena za provedení díla (bez DPH) je cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná.“

- 2.5. V ostatním zůstávají ujednání smlouvy o dílo uzavřené dne 17. 7. 2024 ve znění dodatku č. 1 zůstávají beze změn.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveden v přehledu s názvem „Agendio“ vedeném městem Kraslice, který obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy či dodatků, číselném označení smlouvy či dodatku a datum jejich podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tento dodatek může být bez jakéhokoli omezení zveřejněn na oficiálních stránkách města Kraslice, a to včetně případných příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že tento dodatek k uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2014 Sb. zašle správci registru město Kraslice.
- 3.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti jeho zveřejněním prostřednictvím registru smluv.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

IV. Doložka platnosti právního jednání

Město Kraslice podle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že podmínky stanovené tímto zákonem pro platnost tohoto právního jednání byly splněny a uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Kraslice usnesením č. 1459/2024-RM/69 ze dne 13. 11. 2024.



Příloha č. 1 Soupis víceprací a méněprací

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Kraslicích *15. 11. 2024*

V Praze *15. 11. 2024*





Soupis prací objektu

Firma: PROFIBLAST s.r.o.

Lupáčova 881/7, 130 00 Praha 3 - Žižkov

Stavba: 21-004 Lávky Kraslice
Rozpočet: L5 Lávká L5

1 576 162,76

Cena Celkem po změně: 1 708 976,57

Por. číslo		Kód položky	Název Položky	MJ	Množství	Jednotková	Celkem	Změna		
1	2			5		7		Množství	Jednotková	Celkem
0 Všeobecné konstrukce a práce							172 838,00			
1	015130	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU	T	13,080	2 750,00	35 970,00				
2	015140	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLICE OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV	T	18,838	850,00	16 012,00				
3	02911	OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	KPL	1,000	25 000,00	25 000,00				
4	029412	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KUS	1,000	10 000,00	10 000,00				
5	02943	OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS	KPL	1,000	30 000,00	30 000,00				
6	02944	OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEVODU V DIGIT FORMĚ	KPL	1,000	5 000,00	5 000,00				
7	02953	OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA	KUS	1,000	15 000,00	15 000,00				
8	03350	SLUŽBY ZAJIŠTJÍCÍ REGUL. PŘEVOD A OCHRANU VČER. DOPRAVY	KPI	1,000	35 856,00	35 856,00				
1 Zemní práce							1 640,04			
9	11313	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	2,981	98,50	293,63				
10	11343	ODSTRANĚNÍ KRYTŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM VČET PODKLADU	M3	2,706	112,30	303,88	-2,706	112,30		-303,88
11	18110	UPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	17,570	59,00	1 042,53				
4 Vodovodné konstrukce							425 260,00			
12	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37	M3	11,649	29 500,00	343 645,50				
13	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10S05, 8S008	T	2,097	37 500,00	78 637,50				
14	451312	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15	M3	0,650	4 580,00	2 977,00				
5 Komunikace							61 095,60			
15	58460	ZDROSNĚNÍ STÁVAJÍCÍ OBRUSNÉ VRSTVY VOZOVKY CB BROKOVANÍM	M2	50,913	1 200,00	61 095,60				
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů							192 535,74			
16	626111	REPROFILACE PODHLEDU, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST. TL 10MM	M2	51,954	1 250,00	64 980,00				
17	626112	REPROFILACE PODHLEDU, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST. TL 30MM	M2	12,996	2 560,00	33 269,76				
18	62631	SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STÁRYM A NOVÝM BETONEM	M2	64,980	450,00	29 241,00				
19	62641	SJEDNOCUJÍCÍ STĚRKA JEDNOU MALTOU TL CCA 2MM	M2	64,980	950,00	61 731,00				
20	62652	OCHRANA VÝZTUŽE PŘI NEDOSTATEČNÉM KRYTÍ	M2	12,996	255,00	3 313,98				
7 Přidružená stavební výroba							304 556,99			
21	711415	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠ. POLYMERNÍ	M2	77,387	2 955,00	228 678,59	-77,387	2 955,00		-228 678,59
22	76312	PROTIKOROZ. OCHRANA OCELI KONSTR. NATĚREM VÍCEVRST.	M2	6,726	2 200,00	14 797,20	-6,726	2 200,00		-14 797,20
23	78382	NATĚRY BETON KONSTR. TYP S2 (OS-B)	M2	64,980	940,00	61 081,20				
9 Ostatní konstrukce a práce							416 236,38			
24	9111A2	ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR. MADLY - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)	M	8,000	1 500,00	12 000,00	-8	1500		-12 000,00
25	9111A3	ZABRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR. MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M	8,000	623,00	4 984,00				
26	9112B1	ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODAVKA A MONTÁŽ	M	40,730	4 500,00	183 285,00	-40,73	4500		-183 285,00
27	9112C1	ZABRADLÍ MĚSTSKÉHO TYPU - bez PKO, ZN. ponorem, DODAVKA A MONTÁŽ	M	40,730	623,00	25 374,79	-40,73	623		-25 374,79
28	9112B3	ZABRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	M3	1,129	2 955,00	3 336,20				
29	91710	OBRUBY Z BETONOVÝCH PAISAD	M	7,600	914,00	6 946,40				
30	931182	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM	M2	1,200	259,00	310,80				
31	931327	TĚSNĚNÍ DILATAČ. SPAR ASF. ZALIVKOU MODIFIK. PRŮŘ. DO 1000MM2	M	7,500	359,00	2 692,50				
32	931336	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 800MM2	M	6,000	322,00	1 932,00				
33	93135	TĚSNĚNÍ DILATAČ. SPAR PŘIŽ. PÁSKOU NEBO KRUH. PROFILEM	M	13,500	315,00	4 252,50				
34	938442	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTŘISKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 600 BARŮ	M2	100,980	390,00	39 382,20				
35	94290	TĚŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 KPA	M3OP	180,000	555,00	99 900,00				
36	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU	M3	7,535	4 500,00	33 907,50				
36	11315511	Frezování betonového krytí tl. do 30 mm pl. do 500 m2	m2							

1 576 162,76 Kč

132 813,81

méně práce 439 064,67 Kč
více práce 571 878,47

idní, na základě dodatku č. 1,

9

a na základě jednání, kde byl objednatel upozorněn, že v rozpočtu chybí položka dodávka a pokládka asfaltových směsí. Následně došlo k odsouhlasení změny nahrazení asfaltové žvice za beton shodný na mostovce, opatřený stráží.

7,380 + 4,18 * 2,5 * 0,12

nikl, do betonového lože (pališárny 4 m * 2 strany * 50,5 * 0,3v + (obrubníky 7 m * 2 strany * 0,35 * 0,1 v) původní po. rozpočtu 0,65

odsadit vymezačící výtluž na spodní straně mostovky, vyjmout armatury a přesazení do hl. 50 mm



zeta novou
železnobetonové cesty je vyvolané ze původně měla být výplň ze síti, a nově je výplň z kulatiny. Více materiálu, pracnější na výrobu a svařování,

ny - původní výměra 7,6 = 7,1