

Název akce:

„Dětský domov Liptál – Výměna kuchyní“

## Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL č. 1

1. **Oddíl stavby:**

2. **Zpracovatel změnového listu:** BUENO design s.r.o.

3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**

3.1 stavební deník:

3.2 kontrolní den:

3.3 jiné související dokumenty: Emailová komunikace před zahájením montážních prací

4. **Zdůvodnění a příčina změny:**

- Při zahájení realizace prací na díle bylo zjištěno, že stávající vývody vody v kuchyních pro myčku byly napojeny přímo na baterii. Jednalo se o historické dodatečné provedení. Baterie byly umístěny na zdi.

5. **Návrh technického řešení a rozsah změny**

- V návaznosti na zjištěnou skutečnost zejména tedy napojení přívodu vody pro myčku bylo rozhodnuto a posunu vývodů pod pracovní desku pro zajištění skrytého vývodu pro myčku. V návaznosti na tuto změnu byla vodovodní baterie posunuta ze stěny na pracovní plochu.

6. **Finanční náklady změny**

Popis nacenění jednotlivých položek je uvedený formou poznámky u dané položky v rozpočtu VCP

| POLOŽKA   | Kč (bez DPH) |
|-----------|--------------|
| VÍCEPRÁCE | 12 036,00    |
| MÉNĚPRÁCE | 0,00         |

V Liptále dne:

.....  
Kamil Nožka, jednatel

## **7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)**

*VCP řešící posun pozice vývodů vody.*

**Kontrola souladu změny zejména se:**

- *Jedná se o změnu, jež nebyla zahrnuta v původním závazku*
- *Změnový výkaz výměr byl zpracován v souladu se smlouvou o dílo*

**Návrh dalšího postupu:**

- *Bude zpracován Dodatek k SOD č.01*

**Doporučení**

*TDS doporučuje ZL č. 01 schválit.*

V ..... dne .....

.....  
Ing. Lukáš Vencel, MBA

## **8. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)**

*Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.*

V ..... dne .....

.....  
Mgr. Lukáš Diatka

## **9. Přílohy ke změnovému listu:**

Příloha č. 1      položkový rozpočet