

Název akce:

„Dětský domov Liptál – Výměna kuchyní“

Z m ě n o v ý l i s t

číslo: ZL č. 3

1. **Oddíl stavby:**

2. **Zpracovatel změnového listu:** BUENO design s.r.o.

3. **Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno**

- 3.1 stavební deník:
- 3.2 kontrolní den: Při prohlídkách stavby
- 3.3 jiné související dokumenty: Emailová komunikace

4. **Zdůvodnění a příčina změny:**

- Při zahájení realizace díla bylo zjištěno, že návrh kuchyně v podkroví neřešil umístění a dávku mikrovlnné trouby

5. **Návrh technického řešení a rozsah změny**

- Je navrženo doplnění skříně s mikrovlnou troubou

6. **Finanční náklady změny**

Popis nacenění jednotlivých položek je uvedený formou poznámky u dané položky

POLOŽKA	Kč (bez DPH)
VÍCEPRÁCE	26 882,00 Kč
MÉNĚPRÁCE	0,00

V Liptále dne:

.....
Kamil Nožka, jednatel

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)

VCP řeší doplnění skříně s mikrovlnou troubou, která nebyla v původním závazku

Kontrola souladu změny zejména se:

- *Jedná se o změnu, jež nebyla zahrnuta v původním závazku*
- *Změnový výkaz výměr byl zpracován v souladu se smlouvou o dílo*

Návrh dalšího postupu:

- *Bude zpracován Dodatek k SOD č.01*

Doporučení

TDS doporučuje ZL č. 03 schválit.

V dne

.....
Ing. Lukáš Vencel, MBA

8. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

V dne

.....
Mgr. Lukáš Diatka

9. Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1 položkový rozpočet