

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26.08.2024

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: **2024/01/025**

I. SMLUVNÍ STRANY

Sociální služby města Třince, příspěvková organizace

sídlo: Habrová 302, 739 61 Třinec
IČO: 006 00 954
bankovní spojení: XXX
zastoupená: Mgr. Pavlem Pezdou, MBA, ředitelem
e-mail: [XXX](#)
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Madesta group s.r.o.

zapsána v OR: Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 4176
zastoupena: Ing. Pavel Madeja
jednání ve věcech
technických: Ing. Pavel Madeja
se sídlem: Dolní Líštná 433, Třinec 739 61
IČ: 47679646
DIČ: CZ47679646
telefon: XXX
bankovní spojení: XXX
č. účtu: XXX
(dále jen „**Zhotovitel**“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.08.2024 smlouvu o dílo č. 2024/01/025 na „**Oprava dřevěného obkladu Domova Nýdek**“. V průběhu realizace díla došlo ke změnám, a to zejména ve víceprácích. Konkrétně došlo k těmto změnám:

Při bližší kontrole stávajícího obkladu přesahu střechy, který je tvořen z dřevěných palubek, byl zjištěn špatný stav povrchu palubek, abychom prodloužili jejich životnost bylo rozhodnuto o provedení nového nátěru.

Současně se po obnažení obkladu v okolí ostění oken objevila neodborně provedena připojovací spára na všech okenních výplních, která bude nově doplněna o parotěsnící pásku s opravou zdegradované montážní pěny.

Projektová dokumentace dále neobsahovala výměnu stávajícího dřevěného obkladu v úrovni dvou lodžii ve 4NP. Abychom esteticky sjednotili celou horní část fasády objektu Domova Nýdek, předložené vícepráce obsahují odstranění starého dřevěného obkladu a všech původních vrstev i v těchto místech, celková plocha byla měřením stanovena na 6,61m². Následně se provede vnější kontaktní zateplovací systém ETICS s použitím izolantu z minerální vaty a provedení finální probarvené omítky.

- dopočet chybějících položek +53.850,13 Kč

2. V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2024/01/025 na „Oprava dřevěného obkladu Domova Nýdek“ ze dne 26.08.2024 takto:

Článek III., odst. 1 smlouvy se upravuje takto:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dodávku provedenou v rozsahu uvedeném v čl. V této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla	448.553,48 Kč
Vícepráce	53.850,13 Kč
Cena celkem	502.403,61 Kč

K ceně bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 1 vyhotovení a dodavatel 1 vyhotovení.
3. Přílohu dodatku a její nedílnou součást tvoří:
 - Protokol o změně díla (změnový list)
 - Položkový rozpočet

V Třinci dne 10.10.2024

V Třinci dne 21.10.2024

Mgr. Pavel Pezda, MBA
ředitel

Ing. Pavel Madeja
jednatel