

Změnový list

Příloha č. 1

Příloha č. 1 Dodatku č. 1 k objednávce č. č. 249/Říh/ORI/202401773

Změnový list č. 1 ze dne 24. 10. 2024

Název stavby:	Rekonstrukce VO Alfonse Muchy, Chomutov
Číslo smluvního vztahu:	č. 249/Říh/ORI/202401773
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení zhotovitele/objednatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Původní trasa nových kabelových rozvodů vedle podél schodiště max do vzdálenosti 1,0 m.	
<u>Nové řešení:</u> Po vytýčení sílových a sdělovacích kabelů a plynovodu VTL bylo rozhodnuto, že pokládka kabelu bude provedena cca 2,0 m od schodiště a k jednotlivým lampám budou pouze odbočky.	
<u>Zdůvodnění změny:</u> Nelze pokládat rozvody v těsném souběhu ostatních sítí, zejména pak plynovodu VTL.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ae
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	S. Říha - ORI

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	465.069,47 Kč bez DPH
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	23 528,20,- Kč bez DPH
Nová cena díla vč. DPH:	488.597,67 Kč bez DPH

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	30. 11. 2024
Nový termín dokončení díla:	30. 11. 2024

Oprávněný zástupce objednatele

Datum: 30. 10. 2024

Podpis:

neco
elektro s.r.o.

Na Bělidle 949 ①
430 01 Chomutov

DIČ: CZ28721497

Příloha změnového listu:

Změnový položkový rozpočet