

## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v Hustopečích dle § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění mezi smluvními stranami:

### 1. H a S t, spol. s r.o.

se sídlem: Havlíčkova 28, 693 01 Hustopeče  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 25528  
IČ 25325343 DIČ: CZ25325043  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
jednatel Romanem Stehlíkem, jednatel  
Jednání ve věcech technických: Roman Stehlík  
dále jen **zhotovitel**

a

### 2. Město Hustopeče

se sídlem: Dukelské nám.2/2, 693 17 Hustopeče  
Zapsané v rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ Brno  
IČ 00283193 DIČ CZ00283193,  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
jednatel ve věcech smluvních PaedDr. Hanou Potměšilovou  
ve věcech technických: Ing. Radkem Krušinou, investičním technikem  
dále jen **objednatel**.

Smluvní strany prohlašují, že dne 01.03.2017 uzavřely smlouvu o dílo na „Hustopeče – Parkoviště Nádražní, parkoviště Vrchlického“ a dnešního dne se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke smlouvě.

K čl. I. **Předmět smlouvy** se připojuje nový odst. 1.5 v tomto znění:

1.5 Na ul. Vrchlického v Hustopečích bude parkování rozšířeno o 1 parkovací místo – SO 101b, v rozsahu dle položkového rozpočtu, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku.

### V čl. II. Čas plnění

se s ohledem na rozšíření předmětu plnění mění doba ukončení prací takto:

2.1 Smluvní strany se dohodly na těchto termínech plnění předmětu smlouvy:

Zahájení prací:	04/2017
Ukončení prací a předání:	08/2017

### V čl. III. Cena díla

se s ohledem na rozšíření předmětu díla mění v čl. 3.1 takto:

3.1 Za provedení díla v rozsahu dle čl. I smlouvy se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu, která je v souladu s příslušnými ustanoveními zák. č. 526/1990 Sb., o cenách v platném znění,

stanovena dohodou smluvních stran a v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 24.02.2017 a v souladu s položkovým rozpočtem dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku činí:

Původní cena díla:

cena bez DPH	551 534,00 Kč
DPH 21 %	115 822,00 Kč
<b>celková cena včetně DPH</b>	<b>667 356,00 Kč</b>

Cena rozšíření o jedno parkoviště:

cena bez DPH	17 707,00 Kč
DPH 21 %	3 718,00 Kč
<b>cena včetně DPH</b>	<b>21 425,00 Kč</b>

Nová cena díla:

cena bez DPH	569 231,00 Kč
DPH 21 %	119.540,00 Kč
<b>celková cena včetně DPH</b>	<b>688 771,00 Kč</b>

slovy: šest set osmdesát osm tisíc sedm set sedmdesát korun českých.

V ostatních částech se smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Smluvní strany se dohodly, že z důvodu nutnosti naplnění zákonné povinnosti zveřejnit tuto smlouvu dle zákona č. 340/2015 Sb., zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv v platném znění, zveřejní tento dodatek objednatel. Zveřejněním dodatku nejsou dotčena práva druhé smluvní strany ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění a oprávněná smluvní strana dává tímto souhlas objednateli ke zpracování a zveřejnění svých osobních údajů, dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

Tato dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti dne 25.07.2017, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Nebude-li dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

V souladu s 4 odst. zák. Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, kdy se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat, strany posoudily obsah tohoto dodatku a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Dodatek byla uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

V Hustopečích dne 19.07.2017

V Hustopečích dne 19.07.2017

H a s t, o  
Havlíčkov  
693 01 Hus  
IČ: 25325043, DIČ

.....  
zhotovitel

Město Hustopeče  
Dukelské n  
693 17 1119


.....  
objednatel

### Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právního jednání obsaženého v této smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání.

V Hustopečích dne 19.07.2017



.....  
PaedDr. H  
starostka

### **Přílohy:**

*Položkový rozpočet*

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	04	Dodatečné parkovací stání	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
04	SO 101b		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
08	Hustopeče - parkoviště Nádražní a Vrchlického		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Město Hustopeče			
Dodavatel	H a S t, spol s.r.o.		Zakázkové číslo	8
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	17 532	Ztižené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	17 532	Zařízení staveniště	175
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		17 532	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		17 707	Ostatní náklady celkem	175
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :		Jméno :
Datum :		Datum :		Datum :
Podpis :		Podpis:		Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %			17 707 Kč
DPH	21,0 %			3 718 Kč
Základ pro DPH	0,0 %			0 Kč
DPH	0,0 %			0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>				<b>21 425 Kč</b>

Poznámka :

Stavba : 08 Hustopeče - parkoviště Nádražní a Vrchlického  
Objekt : 04 SO 101b

Rozpočet : 04  
Dodatečné parkovací stání

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	2 979	0	0	0	0
5 Komunikace	8 893	0	0	0	0
91 Doplnující práce na komunikaci	4 819	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	841	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>17 532</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	17 532	0
Oborová přírážka	0	0,0	17 532	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	17 532	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	17 532	0
Zařízení staveniště	0	1,0	17 532	175
Provoz investora	0	0,0	17 532	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	17 532	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	17 532	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>175</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	08 Hustopeče - parkoviště Nádražní a Vrchlického	Rozpočet: 04
Objekt :	04 SO 101b	Dodatečné parkovací stání

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1</b>		<b>Zemní práce</b>				
1	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých	m	4,75	40,00	190,00
2	122302202R00	Odkopávky pro silnice v hor. 4 do 1000 m3	m3	10,45	75,00	783,75
3	122302209R00	Příplatek za lepivost - odkop pro silnice v hor. 4	m3	10,45	10,00	104,50
4	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 5000 m	m3	12,27	120,00	1 472,40
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	1,82	50,00	91,00
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	10,45	15,00	156,75
7	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	15,42	11,70	180,41
	<b>Celkem za</b>	<b>1 Zemní práce</b>				<b>2 978,81</b>
<b>Díl: 5</b>		<b>Komunikace</b>				
8	564251111R00	Podklad ze šterkopisku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	16,91	80,00	1 352,80
9	564752111R00	Podklad z kam.drceného 32-63 s výplň.kamen. 15 cm	m2	16,91	140,00	2 367,40
10	569903311R00	Zřízení zemních krajnic se zhutněním	m3	1,82	210,00	382,20
11	596215041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm	m2	15,14	150,00	2 271,00
12	592451157	Dlažba HOLLAND I SLP skladba 20x10x8 cm přírodní	m2	15,29	164,78	2 519,49
	<b>Celkem za</b>	<b>5 Komunikace</b>				<b>8 892,89</b>
<b>Díl: 91</b>		<b>Doplňující práce na komunikaci</b>				
13	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	19,64	150,00	2 946,00
14	59217010	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm	kus	15,04	95,41	1 434,97
15	592174110	Obrubník chodníkový GRANITOID ABO 100/15/15	kus	4,80	91,31	438,29
	<b>Celkem za</b>	<b>91 Doplnující práce na komunikaci</b>				<b>4 819,25</b>
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				
16	997221571U00	Vodor. doprava vybour hmot -1km	t	0,69	100,00	68,90
17	997221815U00	Skládkovné beton	t	0,69	100,00	68,90
18	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	17,57	40,00	702,97
	<b>Celkem za</b>	<b>99 Staveništní přesun hmot</b>				<b>840,77</b>