

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby „**Rekonstrukce laboratoře D301**“ č. **S24/071F** (dále jen „**Smlouva**“) uzavřené dne 12. 6. 2024 mezi smluvními stranami

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 00 Praha 8,

jejímž jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel,

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky pod spis. zn. č. 17113/2006-34/FZÚ.

IČO: 68378271

DIČ: CZ68378271

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Basano s.r.o.,

se sídlem: Poupětova 1293/11, 170 00 Praha 7,

jejímž jménem jedná: Ing. Martin Kult, jednatel,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vložka 185209.

IČO: 24170577

DIČ: CZ24170577

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

(dále jen „**Zhotovitel**“)



1. Změna Smlouvy

Tímto dodatkem se mění

- předmět plnění,
- cena Díla.

2. Předmět plnění

- 2.1. V důsledku změn nastalých v průběhu realizace Smlouvy na základě skutečností zjevných až po odkrytí některých konstrukcí vyvstala nutnost jak navýšení rozsahu prací, tak i redukce některých prací (vícepráce a méněpráce).
- 2.2. Změny předmětu plnění (vícepráce a méněpráce) jsou specifikované v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

3. Cena Díla

- 3.1. Cena Díla se snižuje o cenu neprovedených prací 45 380,87 Kč bez DPH a zvyšuje o cenu víceprací 376 438,71 Kč bez DPH.
- 3.2. Cena Díla dle odst. 5.1 Smlouvy činí **2 181 449,06 Kč bez DPH**.

4. Závěrečná ujednání

- 4.1. Ostatní ustanovení Smlouvy se nemění.
- 4.2. Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list se specifikací neprovedených prací a víceprací

4. 11. 2024

RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Ing. Martin Kult, jednatel
Basano s.r.o.