



**DOHODA O NAROVNÁNÍ
závazků ze Smlouvy o dílo – stavební práce
"II/180 Příšov – oprava (úsek I/20 – most ev. č. 180-003)"**

(dále jen „dohoda“)

uzavřená dle § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)

číslo dohody objednatele: 8500009395
číslo dohody zhotovitele:

číslo dodatku č. 1 objednatele: 8510001105
číslo dodatku č. 1 zhotovitele:
číslo dodatku č. 2 objednatele: 8510001139
číslo dodatku č. 2 zhotovitele:
číslo smlouvy objednatele: 8500008105
číslo smlouvy zhotovitele:
realizace díla je spolufinancována ze SFDI

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni
sídlo: Koterovská 462/162, 326 00 Plzeň
statutární orgán: Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel
IČO: 72053119 DIČ: CZ72053119
e-mail: [redacted]
datová schránka: qbep485
telefon: [redacted]

kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted]

(dále jen „kontaktní osoba objednatele“)

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

**Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným,
Divize 3 – Plzeňské komunikace**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578
sídlo: Křižíkova 2393, 415 01 Teplice/ Presslova 13, 301 00 Plzeň
statutární orgán, jednatel: Ing. Adam Sinevič, Zdeněk Pejša – na základě plné moci
IČO: 402 33 308
DIČ: CZ40233308
bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 415474953/0300
datová schránka: ID xm 9a5kh

(dále jen jako „zhotovitel“)

I. Preamble

- 1.1. Smluvní strany konstatují, že dne 11.09.2023 byla mezi objednatelem a zhotovitelem, uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení stavby s názvem: „II/180 Příšov – oprava (úsek I/20 – most ev. č. 180-003)“ (dále jen „Stavba“), č. smlouvy objednatele: 8500008105 (dále jen „Smlouva“). Smlouva byla uzavřena dle zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a to na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P23V00000588. Smlouva je platná a účinná ve znění jejích dodatků č. 1 ze dne 14.12.2023 a č. 2 ze dne 23.05.2024.
- 1.2. V rámci provádění Stavby zhotovitelem došlo k provedení dílčích změn, tedy k realizaci méněprací a víceprací, které nebyly před jejich faktickým provedením zohledněny písemnou změnou Smlouvy, resp. nedošlo k uzavření dodatku č. 3 Smlouvy. Podrobně jsou veškeré provedené změny, které jsou předmětem této dohody, popsány v příloze č. 1 této dohody – změnový list včetně podrobného rozpočtu (dále jen „Změna rozsahu díla“). Smluvní strany prohlašují, že tato dohoda se netýká víceprací či méněprací neuvedených ve Změně rozsahu díla.
- 1.3. Změna rozsahu díla dle čl. I. odst. 1.2. dohody odpovídá vícepracím v celkové hodnotě 872.350,92 Kč bez DPH a méněpracím v celkové hodnotě 2.880.585,08 Kč bez DPH.
- 1.4. Stavba, resp. dílo definované dle čl. II. odst. 2.1. Smlouvy bylo předáno v rozsahu dotčeném Změnou rozsahu díla dne 02.08.2024, kdy došlo k prodloužení termínu dokončení kompletního díla o 9 kalendářních dnů, přičemž drobné vady nebránící užívání díla byly odstraněny ke dni 13.09.2024.

II. Narovnání

- 2.1. S ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. dohody a dále vzhledem k průběhu realizace díla, kdy veškeré změny jsou uvedeny ve Změně rozsahu díla, která tvoří nedílnou součást této dohody, uzavírají Smluvní strany tuto dohodu.
- 2.2. Vzhledem ke skutečnosti, že z objektivního hlediska do konce lhůty pro provedení díla nemohlo dojít k uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě, který by Změnu rozsahu díla dle čl. I. dohody reflektoval, byly zhotovitelem poskytnuty práce de facto bez právního důvodu. Změna rozsahu díla odpovídá podmínkám pro provedení změn Smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 4, 6 ZZVZ.
- 2.3. Vzhledem k tomu, že objednatel považuje méněpráce za nutné a vícepráce provedené zhotovitelem zahrnuté ve Změně rozsahu díla za provedené k jeho užitku a na jeho pokyn s tím, že by vrácení předmětu plnění odpovídajícímu vícepracím zhotoviteli ze strany objednatele bylo neúčelné, respektive není ani fakticky možné a zhotovitel neobdržel od objednatele žádné odpovídající protiplnění, se Smluvní strany dohodly, že objednatel poskytne zhotoviteli platbu odpovídající Změně rozsahu díla.
- 2.4. Původní ujednání Smlouvy o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:
 - 2.4.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. Smlouvy, vč. následných dodatků, bez DPH: **11.737.569,05 Kč**
se touto dohodou snižuje o částku 2.008.234,16 Kč bez DPH.
 - 2.4.2. Celková smluvní cena po změně provedené touto dohodou tak činí: bez DPH **9.729.334,89 Kč**
- 2.5. Smluvní strany dále pro vyloučení všech pochybností souhlasně prohlašují, že celková smluvní cena dle čl. III. odst. 3.1. Smlouvy po změně provedené touto dohodou činí 9.729.334,89 Kč bez DPH.
- 2.6. Smluvní strany dále pro vyloučení všech pochybností souhlasně prohlašují, že na provedené vícepráce zahrnuté ve Změně rozsahu díla se vztahují ustanovení Smlouvy týkající se záruk, odpovědnosti zhotovitele, sankcí, etc.

- 2.7. Smluvní strany dále pro vyloučení všech pochybností souhlasně prohlašují, že účelem uzavření této dohody byla mimo jiného i změna Smlouvy v rozsahu odpovídajícím Změně rozsahu díla.

III. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob

- 3.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této dohody dochází za účelem zajištění komunikace při plnění dohody k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa.
- 3.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly v dohodě, případně v souvislosti s plněním této dohody poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.
- 3.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním této dohody nebo s nimi v souvislosti s touto dohodou přijdou do styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu založeného touto dohodou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této dohody.
- 3.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této dohody, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této dohody.
- 3.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této dohody se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění dohody nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů.
- 3.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.7. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou.

IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Pro objednatele i zhotovitele jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., verze 1.2 platné od 20. 05. 2024, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových stránkách kupujícího v sekci „dokumenty ke stažení“: <http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/> (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy.
- 4.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tato dohoda včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
- 4.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dohody (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části dohody (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním dohody znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra.

4.4. Splnění povinnosti uveřejnit tuto dohodu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.

4.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto dohodu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato dohoda zveřejněna objednatelem nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.

4.6. Tato dohoda je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

4.7. Dohoda je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze dohodu podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dohoda sepsána v šesti vyhotoveních, z nichž objednatel č. 1 obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitele nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:

- může být tato dohoda zhotovitelem podepsána tak, že zhotovitel opatří vytištěnou dohodu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou dohodu opatří autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),
- nebo může být tato dohoda zhotovitelem podepsána tak, že zhotovitel opatří vytištěnou dohodu podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou naskenovanou dohodu zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele.

Seznam příloh:

Příloha č. 1 – změnový list včetně rozpočtu

objednatel:

zhotovitel:

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Ing. Miroslav Doležal
generální ředitel
podepsáno elektronicky

**Vodohospodářské stavby,
společnost s ručením omezeným**
Ing. Adam Sinevič, jednatel
podepsáno elektronicky

Návrh dohody vyhotovil: [redacted], 25.09.2024
Za administrativní správnost: [redacted]

Změnový list č. 2 (Dohoda o narovnání)

Předmět díla:	II/180 Příšov – oprava (úsek I/20 – most ev. č. 180-003)				
Objekt:	SO 01 - Stavební objekt 01				
Objednatel:	Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00 Plzeň				
Zhotovitel:	Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným, Divize 3 – Plzeňské komunikace				
TDS:	IDS control s.r.o., Na Úhoru 413/1, 318 00 Plzeň				
Projektant:	PK dopravní s.r.o., Jílová 243, 439 49 Staňkovice				
Popis změny: S ohledem na zjištěné skutečnosti při realizaci stavebních prací v km cca 1,070 – 1,250, kdy bylo po odkrytí konstrukčních vrstev vozovky zjištěno neúnosné podloží, a zároveň s ohledem na probíhající vyhodnocování odebraných vzorků zeminy v úrovni zemní pláně za účelem stanovení technologie opravy a následné realizace opravy dotčeného úseku. Jedná se o změnu technologie úpravy aktivní zóny hydraulickými pojivy a souvisejících položek. Změna se dále týká skutečně provedených výměr sanací, konstrukčních vrstev a živiničných vrstev na základě geodetických zaměření v úseku celé stavby					
Rekapitulace podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.					
celková cena změny: změna v % vs SOD					
odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.					
ZL č. 2 (dohoda o narovnání) 1 665 309,17 Kč 14,74%					
odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.					
ZL č. 1 (dodatek č. 1) 439 569,05 Kč 3,89%					
ZL č. 2 (dohoda o narovnání) 2 087 626,82 Kč 18,48%					
údaje o změně	Změnu vyvolal:	Skutečnosti zjištěné při stavbě, požadavky objednatele			
	Jedná se o změnu:	ost.4 a odst. 6 § 222 zák. 134/2016 Sb.			
	Způsob projekčního řešení změny:	zápisem z KD, SD			
údaje o ceně díla	ocenění změny předložil: Zhotovitel	Cenová změna za dodatek č.3 bez DPH			
	náklady na změnu bez DPH	-2 008 234,16 Kč			
	Výše DPH sazba: 21%	-421 729,17 Kč			
	náklady na změnu vč. DPH	-2 429 963,34 Kč			
	Cena díla bez DPH (dle SOD)	11 298 000,00 Kč			
	Cena po přechchozích dodatcích bez DPH	11 737 569,05 Kč			
	Cena díla po ZL č. 2 (Dohoda o narovnání) bez DPH	9 729 334,89 Kč			
	Cena díla po ZL č. 2 (Dohoda o narovnání) vč. DPH	11 772 495,21 Kč			
Změny	Méněpráce celkem bez DPH	-2 880 585,08 Kč	-2 008 234,16 Kč	Celková hodnota změny bez DPH	
	Vícepráce celkem bez DPH	872 350,92 Kč			
Termín	Vliv změny na termín dokončení díla:	řešeno dodatkem č. 2 SOD ze dne 22.5.2024			
Odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum a podpis			
	Zhotovitel: Ing. Adam Sinevič				
	TDS: [redacted]	[redacted]			
	Projektant: [redacted]	[redacted]			
	Objednatel: [redacted]	[redacted]			
Přílohy	Přílohy: Rozpočet ke Změnovému listu č.1				

Rozpočet ke změnovému listu č. 2 (Dohoda o narovnání)										
Název díla: II/180 Příšov - oprava (úsek I/20 - most ev.č. 180-003)										
MĚNĚPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
001-zemní práce										
2	122251505	Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 1000 m3 strojně	m3	3 272,000	1446,400	-1 825,600	98,69	322 913,68	142 745,22	-180 168,46
2	113154334	Frézování živčního krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	9 525,000	7382,980	-2 142,020	28,95	275 748,75	213 737,27	-62 011,48
3	181006121	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5	m2	3 953,000	0,000	-3 953,000	13,11	51 823,83	0,00	-51 823,83
4	10364100	zemina pro terénní úpravy - tříděná	t	711,540	657,280	-54,260	289,07	205 684,87	189 999,93	-15 684,94
5	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	3 272,000	1446,400	-1 825,600	29,09	95 182,48	42 075,78	-53 106,70
6	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypání z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	3 272,000	1446,400	-1 825,600	54,28	177 604,16	78 510,59	-99 093,57
7	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	3 272,000	1446,400	-1 825,600	4,83	15 803,76	6 986,11	-8 817,65
8	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	5 889,600	2351,520	-3 538,080	193,36	1 138 813,06	454 689,91	-684 123,15
005-komunikace pozemní										
1	564871111	Podklad ze štrédkortě ŠD plochy přes 100 m2 tl 250 mm	m2	7 620,000	2 982,800	-4 637,200	136,45	1 039 749,00	407 003,06	-632 745,94
2	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	3 810,000	2053,000	-1 757,000	196,36	748 131,60	403 127,08	-345 004,52
3	564861111	Podklad ze štrédkortě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	3 810,000	2053,000	-1 757,000	147,97	563 765,70	303 782,41	-259 983,29
4	573111111	Postřik živčiny infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 kg/m2	m2	9 525,000	1753,000	-7 772,000	22,82	217 360,50	40 003,46	-177 357,04
18	564931512	Podklad z R-materiálu plochy přes 100 m2 tl 100 mm	m2	134,000	0,000	-134,000	27,62	3 701,08	0,00	-3 701,08
19	564851011	Podklad ze štrédkortě ŠD plochy do 100 m2 tl 150 mm	m2	373,000	73,000	-300,000	112,58	41 992,34	8 218,34	-33 774,00
009-ostatní konstrukce a práce, bourání										
21	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	9 525,000	8 224,000	-1 301,000	3,66	34 861,50	30 099,84	-4 761,66
22	938909111	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu štrékového	m2	9 525,000	8 224,000	-1 301,000	5,34	50 863,50	43 916,16	-6 947,34
33	938902422	Čištění propustků strojně tlakovou vodou D přes 500 do 1000 mm při tl nánosu přes 25 do 50% DN	m	55,400	0,000	-55,400	201,03	11 137,06	0,00	-11 137,06
099-přesun hmot a manipulace se suti										
34	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	3 654,484	2 443,395	-1 211,089	98,31	359 272,32	240 210,16	-119 062,16
35	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	3 654,484	2 443,395	-1 211,089	14,01	51 199,32	34 231,96	-16 967,36
36	997221873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	806,509	215,312	-591,197	193,36	155 946,58	41 632,73	-114 313,85
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-2 880 585,08
VÍCEPRÁCE										
poř. číslo pol.	kód položky	popis položky	měrná jedn.	množství ve smlouvě	množství po změně	rozdil množství	cena/ měř. jednotku Kč	celk.cena ve smlouvě Kč	celk.cena po změně Kč	rozdil celk. ceny Kč
005-komunikace pozemní										
5	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	9 525,000	9 977,000	452,000	148,84	1 417 701,00	1 484 976,68	67 275,68
6	573231106	Postřik živčiny spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	9 525,000	9 943,000	418,000	10,73	102 203,25	106 688,39	4 485,14
7	577155122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	9 525,000	9 943,000	418,000	187,13	1 782 413,25	1 860 633,59	78 220,34
8	573231106	Postřik živčiny spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2	m2	9 525,000	9783,000	258,000	10,73	102 203,25	104 971,59	2 768,34
9	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	9 525,000	9783,000	258,000	168,13	1 601 438,25	1 644 815,79	43 377,54
20	569931132	Zpevnění krajnic asfaltovým recyklatem tl 100 mm	m2	1 312,000	1402,000	90,000	60,88	79 874,56	85 353,76	5 479,20
V07: provozní vlivy										
N1	171251101	uložení zeminy nebo sypaniny strojně do násypu bez zhutnění	m3	0,000	475,000	475,000	85,40	0,00	40 565,00	40 565,00
N2	561081111	Zřízení podkladu ze zeminy upravené vápnem, cementem, směsnými pojivy tl přes 450 do 500 mm pl do 1000 m2	m2	0,000	917,000	917,000	124,00	0,00	113 708,00	113 708,00
N3	VCS.0005409.URS	vápno nehašené Proviacal RD bezprašné	t	0,000	25,447	25,447	3 069,00	0,00	78 096,08	78 096,08
N4	997013875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02 (PENETRAČNÍ MAKADAM)	t	0,000	832,830	832,830	520,00	0,00	433 071,60	433 071,60
N5	915231112	vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šípky, symboly, nápisy, bílé retroreflexní	m2	0,000	12,000	12,000	442,00	0,00	5 304,00	5 304,00
Rozdíl oproti SoD celkem Kč:										872 350,92
Celkový rozdíl oproti SoD celkem Kč:										-2 008 234,16
odst. 4 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.										1 665 309,17
odst. 6 § 222 zákona č. 134/2016 Sb.										2 087 626,82

URS24/ URS24/ URS24/ URS24/ URS24/ URS24/ URS24/ URS24/ URS24/ URS24/